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A_PLANIFICATION

2 Configuration de MS Project pour le chantier

= AR TR Tnformations sur le projet pour ‘soudeuse.mpp’ B
Fp DE T coedecenr:  [IENW -

" Date de fin ; [tun o1fi0jo7 =

B E

: Nouveau projet

@

Créer

2.1 Créer le projet « soudeuse » et paramétrer le temps de travail.
e Début du chantier le 27 novembre 2007
e Affichage du temps par tranches de 5 mn
e 4 Heures de travail le mardi aprés-midi et 4 Heures le jeudi aprés-midi
Création du projet soudeuse avec date de début au 27/11/07

T3 Microsoft Project - soudeuse.mpp

m;] Fichier  Edition  Affichage  Insertion
NEHBR SRV % DB S 9 =B (R anrore - QAFEOJ ¢ 5 & = aficerr |

A

|_] Mouveau Projet
e

Format  ©utils  Projet  Collaborer  Fenétre 7 Adobe PDF

Prévisions & partir de ; |Date de début du projet j

Toukes les kaches commencent le plus bt possible,

Création d’un calendrier propre au chantier soudeuse

Modifier le temps de travail x|

Bour I soludelse

Definissez le temps de travail pour les dates sélectionnées

[

x|
Date actuelle ; [Lun 01/10j07 j
Date d'état : INC j
Calendrier IStandard j

Priarite S00

Sélectionnez une (des) date(s)

DEfinir les dates séleckionnées

Légende

| Chémé

i modifiges

Dans ce calendrier

Maodification
T | dunjour
auvré

I Heures ouvrées

¢+ Modification d'un
ﬂ i jour particulier

Cckobre 2007

;I ™ Par défaut

L MaMe| J | VW |5 | D

" Chimé

-]

SRS

oy
o}

% Cuwré hors défaut

g 810 pitept2 (13 |14

De ! A

—I |14:|:n:| |1_a:|:n:|

15 |16 17 18019 (20 |2

22 23024 RS g 26 |27 |28

29 1300 31

I I
I I
= I

Modification de I’échelle des temps pour afficher la durée en minutes

Echelle de temps |

Miveau superieur

Mise en forme du niveau inférieur

I Miveau intermédiaire

| Périodes chimeées |

LInités ; I Minukes

Hombre |5 3:

Cptions d'échelle de temps

| Eriguette : |45, 46, 47, ...

alignement : |Centre 'I [V Lignes de séparation

j V¥ Utiliser 'année fiscale

Afficher ITrn:nis nivealy (supérieur, intermédiaire, inférieur)

j Taille IlEIEI 3: %

¥ Dimensionner le séparateur

Apercu

g:00

9:00

25 |30 |35 |40 |45 50|55

0[5 (1015|2025 [30[35 4045 (5055

0[5 (1015|2025 [30[35 4045 (5055

| CHANTIER

TP3 PLANIFICATION Page 1/7 |




| Théme Activité de Chantier | Planification | BTS ELECTROTECHNIQUE |

Affichage de I’échelle des temps avec le calendrier « soudeuse »

Echelle de temps x|

Miveau superieur I Miveau intermédiaire I Miveau inférieur Périodes chimees
Cptions de mise en forme
Affichage : @ Derrigre les barres de tche Couleur ! |I:I taris clair j
™ Devant les barres de tiche MOt

" Me pas dessiner

Calendrier soudeuse (Calendrier du projet)

Apercu

500 5.00
25 |30(35[40 |45 |s0(55| 0 |5 Mo[15]20(25 30|35 (40 [45 (5055 |0 [ 5 [10[15 2025 (30|35 |40 |45 [50 |55

2.2 Creéer un fichier des ressources
e Faire une copie du fichier « soudeuse » que vous appellerez
« ressources_soudeuse » dans lequel vous allez déclarer les exécutants du
chantier : exécutant 1 a 5.

(1] | Mam de la ressource | Adresse de messageris | Comgte d'utilizsteur Windovws | Groupe | Taux standard | Taux heures zup. |

1 exécutant 1 30,00 £hr 45,00 €l‘nr|
2 exécutant 2 Informations sur la ressource ]
i executant 3 Genéral : | Colts | Remarques |Champs persnnnalisésl
4 exécutant 4
ewéciutart 5 Morn de |a ressource @ Iexécutant 5 Zalendrier de base : |soudeuse j

Définissez le temps de bravail pour les dates sélectionnées

Leégende ; Sélectionnez une (des) datels) : Definir les dates sélectionnées ;
Octobre 2007 ;I & Par défaut
L Ma | Me ] W S i) r‘- Chémé
alalala e |7 = .
| " Ouwré hors défaut
— | Heures ouvrées 8 10 11412 113 |14 De :
i modifiees _I

15 [16 17 18418 |20 |21
— Dans ce calendrier

— Modification 22 1230124 25126 |27 |28
d'un jour

-4
I
I
I
I
I

I
I
ouvre 79 |30 |31 I
I
]

2.3 Creer un projet pilotage pour définir les périodes de pilotage des exécutants de
votre chantier.

mardi jeudi
I ntervenants 14hII(.)50H45 15h:I.I(:}L_)HSO 16I_ZI.37(I-I 10 17H1180H00 14I_II3II-ISO 14h:I?SHZS 15I_II.ZGEI-IOO 16H1%0H45 16I_II.‘IBEI-IOO
Ouvrier 1 X X X X X X X
Ouvrier 2 X X X X X X
Ouvrier 3 X X X X X X
Ouvrier 4 X X X X X X
Ouvrier 5 X X X X X X X

On crée un fichier pilotage dans lequel on va affecter les ressources en fonction du calendrier
ci-dessus. Pour cela on creée le fichier « pilotage » en partageant les ressources du fichier
« ressources_chantier ».
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Partage des ressources 5[

Ressources de 'pilotage. mpp'
" Ukiliser les ressources propres

% iLltliser |es ressources!

De : ressources_soudeuse, mpp j

En cas de conflit avec le calendrier ou les informations sur la ressource
¥ Le groupe est prioritaire

{” Le fichier partage est prioritaire

Ajde | (] 4 I annuler

3 Planification des técheé sous MS Project

a Mom de |a tache Durée
|14:DD |15:DD |1B:DD 17.00
50(55| 0[5 [10[15[20[25[30 35 [40[45[50[55 | 0 [5 [10[15[20[25[30[35 4045 [50[55 | 0 [5 [10[15 [20[25 |50 [35 [40[45[50(55 0 [ 5
1 pilotage 1 150 min E ; ; exécutant 1
2 pilotage 2 135 min + :
3 pilotage 3 135 min -
4 pilatage 4 135 min ] : : [
= 120 i

3.1 Modifier le projet « soudeuse » en plagant les différentes taches et leurs temps
estimés.

3.2 Afficher les antériorités des différentes taches.

3.3 Affecter les ressources (partage des ressources du fichier

« ressources_soudeuses »).

a Mom de |2 tache ‘ Durée
14:00 1:5:00 16:00
50[55| 0 [5 [10]15[20 2530354045 [50]55 | 0 [ 5 [10[15[20[25[30[35 40455055 0 [ 5 [10]15]

1 = consignes aux exécutants 20 min
T2 | accueil des exéoutants 10 min it Lexécutant 5
3 | répartition des tiches 5 min écutant kexécutant 5
T | consignes de sécurités 5 min écutant kexécutant 5
5 | = préparation de la zone d'intervention 20 min
B | balizage de la zone du chantier 5 min 3
7 mize en place du coffret d'alimentstion de chant 5 min it 3
8| montage de 'éclairage de substitution 5 min wecutant 2;exécutant 3
R positionnement de 'Eclairage de substitution 5 min exécutant 2jexécutant 3
E = depl it de la 1 35 min =

1 mize en place du balizage du trajet 15 min & 4 tant 5
1z | déplacement de la zoudeusze 10 min it hexéeutant 5
EER retrait du balizage 10 min exécutant fexécutant 5
E = pose du disjoncteur 75 min =

15 consignation du TGET 5 min
ECH dépoze des plastrons 10 min (ecutant 2;exécutant 3
7 | préparation de la connectique 20 min
18 | implantation du disjoncteur 245 min
g | raccordement amont 15 min rtang 2 tant 3
Ta0 | repose plastron 5 min it Zjexéeutant 3
T2 | consignation du disjoncteur 5 min
T2 | déconzignation du TGET 5 min
T3 | vérification absence de tension 3 min

4 Vérification de I’utilisation des ressources

4.1 Contrdler pour chaque ressource le taux d’utilisation

Faire « affichage » / « utilisation des ressources »
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L&l Microsoft Project

Fichier
1 HR
3 |[raches] -
25

On obtient le tableau suivant sur lequel on s’apér

Edition

Calendrier ;

Diagramme de Gantk o

Gantk suivi

Crganigramme des tiches

rk -H

Affichage | Insertion  Format  ©utils  Projet  Collsborer  Fenétre @ Adobe PDF

: NECRNN- -] _{3 Aucun groupe

-

Utilisation des taches

01 Qct 07

L

Ll

? Q

-

Graphe des ressources
etails
Tableau des ressources
- e,
Ltilisation des ressources |
A
Rapports... A
Zoar.., .
¥ iz

en surcharge (rouge).

coit que I’exécutant 1 et I’exécutant 3 sont

Mam de | Trawail o |0 Ot 07
ﬂ OIM Q& 18 ressource ‘ Favall Diétails: T i % 5 5 7 7 7
Mon i | Traw.
1| xecutant 1 470 min| Dyqy.
2 exécutant 2 H15min | Tray.
3 Xecurant 3 435 Mgy,
4 KBTS | Trav.
5 exécutant 5 4S5 min | Tray.
On fait un zoom sur I’activité de I’exécutant 1
LE! soudeuse.mpp
o Mam de la ressource Travail oo
Detailz b ] ¥
Mon affecté Omin | Traw.
1 |& |2 exéeutant 1 | s1omin || 1pq
L]
pose des Glér 20 min | Traw.
pose oy cherr 20 min | Traw.
pose des tres 33 min | Traw.
pose oy balis Jmin | Tray.
rangement de Smin | Tray.

On modifie I’affichage de I’échelle des temps pour afficher I’activité par tranches de 15 mn

par exemple

Echelle de temps

Miveau superieur

Mise en forme du niveau inférieur

I Miveau intermédiaire

X

| Périodes chameées |

Lnités ; | Minukes

Mombre ; |15 3:

Cptions d'échelle de temps

| Eriguette : |45, 46, 47, ...

alignement : |Centre "I [V Lignes de séparation

j W Ltiliser 'année fiscale

Afficher ITru:uis niveauy (supérieur, intermédiaire, inférieur)

[

Taille ; (100 %

¥ Dimensionner le séparateur

Apercu
14:00 15:00 16:00
a0 45 ] 15 a0 45 0 15 a0 45 ]
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On voit apparaitre la phase pilotage (encadré vert), la péeriode de surcharge (encadré rouge)

4.2 Ressortir le planning d’utilisation par ressource
Exemple pour la ressource « exécutant 1 »

| CHANTIER
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Mom de la ressource Travail
Détails |14:00 15:00 16:00 17:00
a 15 30 43 o 15 30 43 o 13 30 43 o 15 30 45
Mon affecté omin| | Tray.
|2 exceutant 1 | aromin| | rgy, 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15M 30m 15m 15m 15m 15m 15m 15m
pose des Eléments de 28 min || Tray. T5m m
pase dy chemin de cf 20 win ||| Tray. 10m 10m
pose des esses d'éy 35 min || | Trav. am 15m 15m
pose di balisage do o 5 rin ||| Tray. sm
rangement de Falimen 5 rin ||| Tray. am
rangement de Féclaira 10 min (||| Tray. im 5m
nettoyage chantier 10 min ||| Tray. 10m
préparation dy cdbie 15 min| | Trav.
POse des cosses Z5min ||| Tray.
POSE des manchons It 10 min | | Tray.
pose des repéres dil © 10 min | | Tray.
raccardement sur ia s S0 in | | Tray.
cantrile de Fisolemen 20min | | Tray.
cantrile de Ia conting Smin| | Tray.
cantrile de Ia conting 300 | | Tray.
vérifications des tensi 300 | | Tray.
yagECiEntict TP
pliatage 1 150 min ||| Traw, 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m
Pour annuler la surcharge, il faut enlever I’exécutant 1 en ressource de la tache « pose des
eléments de fixation ».
a Mom de 15 tache Curée
1600 [17.00
40[45[50[55 |0 [5 [10]15]20(25[30]35 (4045|5055 | 0 [ 5 [10[15[20]25[30](35 [4
32 repoze des dalles 30 min exécut
33 = pose du chemin de cables de descente 95 min
34 P ey e e g i
35 I pose des éléments de fixstion I zomin exécutant 3
36 W 20min ant 1;exécutant 3
37 pose des tresses d'équipotertialité 35 min exécut
35 El arrét du chantier 30 min p—
39 nn=e Al halisane do chartier £ min - eXé
T T -
On vérifie de nouveau I’utilisation de la ressource
Maom de la ressource Travail
Détails: | 14:00 15:00 16:00 17:00
o 15 30 45 o 15 30 45 o 15 30 45 o 15 30 45
I Mon affecté amin| | Tray.
El executant 1 430min| | Tray, 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 10m 15m 15m 15m 15m
pose du chermin de ¢ 20 min | | Tray. 10m 10m
pose des tresses dég 35 min | | Tray. 5m 15m 15m
pose oo balisage ou ¢ Smin| | Trav, Sm
rangement de Faiimen Smin| | Trav. Sm
rangement de récialva 10 min | | Trav. Sm
nettovage chantier 10 min | | Tray.
préparation du cdbie 15 min | | Tray,
pose des cosses 25 || Traw.
pose des manchons iz 10 min | | Trav.
pose des vepéres du ¢ e | | Traw.
raccotdement surla s SO rin | | Tray,
~awndeAia Aa Mentarman LT -
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Mom de la ressource Travail
Détails | 14:00 15:00 16:00 17:00
i 15 a0 45 i] 15 30 45 0 15 a0 45 i 15 30 45
Mon affects 0min| | Tra.
I exécutant 1 430 min| | Tray. 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 10m 15m 15m 15m 15m 15m
pose di chemin de cible 20 min | | Traw, 10m 10m
pose des esses dbguipotentialité 35 min | | Trav, m 15m 15m
pose oy balisage oy chantier Smin | | Teav. Sm
rangement de lalimentation de chantier Smin| | Teaw. Sm
cle I8 e 10w | | Tray, 5m am
nettayage chantier A0 mmin || Traw 10m
préparation du cdble 15 min | | Traw,
POSE 85 COSSES ZTmin | | Traw.
poge des manchons Isofants 10 min || Tray.
pose des repéres du odble 16 min | | Traw
raccardement sur la soudense S0 min | | Traw.
contrile de Msolement 20 min | | Traw.
contrile de fa continnité de Féguipotential Swin | | Tray.
contrile de i contingité du PE 30 min| | Trav
vérifications des tensions 30 min | | Traw.
nettayage chantier 20 min | | Traw.
pitatage 1 150 mir | | Trav. 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m
Mom de la ressource Transail
Détailz | 14:00 15:00 1600 17:00
0 15 a0 45 a 15 30 45 a 15 a0 45 a 15 30 45
Mon aftecté 0 min| | Tray.
=l excfrutant 1 450 min | | Tray, 15m 15m 15m 15m am 15m 15m 15m 15m 15m 15m 10m 15m 15m sm 15m
pose i chemin de cible 20000 || Tray.
pose des tresses déquipatentialité 35 min | | Trav.
pase du balisage du chantier Smin| | Tray.
rangerment de Lalimentation de chantier Smin || Tray.
¢ dle 16 e de ikt 10 min || Trav.
nettayage chantier 10 min | | Traw
préparation du cdble 15 min| | Traw 15m
pose des cosses 25 min | | Traw. 15m 10m
pose des manchons isolfants 10 min | | Traw. sm am
pose des repéres du cible W0 min| | Traw, 10m
rgccardement sur la soudense S0 min | | Traw. sm 15m 15m 15m
contriile de Misolement 20 kin | | Trav. 15m m
contrile de 12 continuité de Méquipotential Sein | | Traw. m
contrile de 2 continuité du PE 30 min | | Traw, m 15m 10m
vérifications des tensions 30000 || Tray, 15m 15m
hettayage chantier 20100 | | Tray, sm 15m
pilotage | 150 rmin ||| Tray.
Microsoft Proji
Fichier  Edition  Affichage  Inserkion  Format | Qukils | Projet  Collaborer  Fepétre 2 Adobe PDF
= o . W 2 3 Lisisons entre projets. ., 3 Q= E @
NEHRI AV & @BF H proj sungowe | & G 7 E @
= | Pasauress o | Ay [ i Madifier le temps de trawail...
=T = =g Affecter des ressources..,  AlE+F10
snslanEoasB)® :
Partage des ressources 3
- Audit des ressources, .,
& soudeuse.mpp -
a Mom de |a tache | Suivi r | Mettre & jour les taches. ..
. o
opions. .. Mettre & jour le projet. .. EE
N 2 w P . Py
1 El consignes aux exécutants ¥ Sync. avec les chiffres réels protégés
2 accueuil des exéoutants 10 min ) heNe
o . - Courbes d'avancement...
3 repartition des taches 5 min nt 4;
" PR ] Enregistrer la planification initiale. .. |
4 congsignes de séourités 5 min Enred P utan
5 =l préparation de la zone dlintervention 20 min Effacer la planification. ..
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'fa soudeuse.mpp

a Mam de |2 tache

14:00 15.00 16:00 17:00
45(s0(ss| 0[5 [10]15[20]25]30(35 |40 45]s0]ss5| 0 [5 [1o15]20]25]30]35 40 4550 55 0 |5 [10[15 2025 (3035 40455055 [0 |5 [1o[15[20]25 3
= 9

b

[ consignes aux exécutants

accusuil des exécutants
réparttion des thches
conzignes de sécurités

= préparation de la zone d'intervent
balizage de la zone du chantisr
mise en place du coffret daliment:
montage de l'eclairage de substitu

positionnement de 'éclairage de =

= déplacement de la soudeuse
mise en place du balisage du traje
déplacement de la soudeuse
retrat du balisage

= pose du disjoncteur
consignation du TGBT

dépose des plastronz
préparation de la connectique
implartation du disjoncteur

raccordement amont 0%
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