| Théme Activité de Chantier | Planification | BTS ELECTROTECHNIQUE |

1 Création du projet

Créer le projet sous le nom « projet_maison.mpp », I’extension .mpp se fait automatiquement
et définir la date de début.

On fait « Fichier », « Nouveau » puis « Enregistrer sous »

On indique le nom du fichier « Projet_maison », I’extension est par défaut « .mpp ».

[3 Microsoft Project - Projetd
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Le nom du projet est maintenant « projet_maison.mpp ». Ensuite on renseigne la datede début
du projet en cliquant sur « projet », « informations sur le projet ».

L&l Microsoft Project - projet_maison.mpp

. oo Spen o e ; : &
@ Fichier  Edition  AFfichag fm=effion  Format  Outils | Projet | Collaborer  Fenétre  ? Adobe PDF
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.| Remargues sur la tache. ..

| Informations sur le projet. .. |

On rentre la date de début : 17 juillet 2008
nformations sur e projet pour ‘projet_maison.mpp’

Date de début IJELI 17/07/08 ¥ Date actuelle : IDim 090907

>

Date de fin : Dirm 090907 n juillet 2008 u Date d'gtat ; |NC

- lun._mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
Prévisions & partir de : |Date dedébutdd 5o 1 2 3 4 5 6 | Calendrier: |Standard
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Lel Lef 4]
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Le calendrier des taches est automatiquement repositionné par rapport a la date.

LA Microsoft Project - projet_maison.mpp

Fichier ~ Edition  Affichage  Insertion Format  Outils  Projet  Collaborer  Fepétre 2 Adobe PDF
NEEHR SRAY 8 LB F9 (8 eEsEB R wnrore - RAF S0« 5 +

5 ||Taches | = | Ressources = | Assurer e suivi | Rapport vH

ssslonEa=EsE]
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2 Construction du planning
2.1 Entrer le nom des différentes taches en faisant apparaitre les tdches subordonnées.
On rentre les intitulés des taches et des taches subordonnées.

L#l Microsoft Project - projet_maison.mpp

Fichier  Edition  Affichage Insertion Format  Qubils  Projet Collaborer  Fengtre 7 Adobe POF

NDEHB SGRY SRS =BEd LB R e - (RQFTEO]
= » | Ressources = | Assurer le suivi + | Rapport -H

v el Ry =]

@  |tomdelatache Duree Debut Fin Lun 07 Juilet 0 Lun 14 Juilt 08
DIL[M[M[J[v[S[DIL[M[M[J][v]5]
Terrazsement 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103
Réalization du chemin d'accés 1jour? | Jew ATOTH0SE Yen 1807103
Réalization du terrazsement de la maizon 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103
Magonnerie 1joury Jew 170708 Wen 180705
Réalization des fondations 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103
Construction des murs du sous-sal 1jour? | Jew ATOTH0SE Yen 1807103
Préparation du plancher RDC 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103
Coulage de la dalle RDC 1jour? | Jew ATOTH0SE Yen 1807103
Construction des murs de la maisan 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103
Préparation de la 2nde dalle 1jour? | Jew ATOTH0SE Yen 1807103
Coulage de la 2nde dalle 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103
j; Préparation du zous_sol 1jour? | Jew ATOTH0SE Yen 1807103
.;'_‘1_-% Coulage de la dalle du sous-zal 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103
-:;;: Réalization des corniches et pignons 1jour? | Jew ATOTH0SE Yen 1807103
E Couverture 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103
% Réalization de la charperte 1jour? | Jew ATOTH0SE Yen 1807103
g?” Reéalization de la couverture 1jour? | Jew 170705 Yen 1807103

On sélectionne les taches que I’on veut abaisser

Eﬁ Microsoft Project - projet_maison.mpp

Eichier ~ Edition  Affichage  Insertion Format  Outils  Projet Collaborer  Fenétre 7 Adobe PDF
RE=A" Bt ﬁ_l.f? Jﬁ—éﬁﬂj"?‘g)wﬁét}i&l €4 | 145 | Aucun groupe -
= » | Ressources  ~ | Assurer le suivi + | Rapport -H o
smsl 5883+ 8)

& |Mom de latache Durée Deébut Fin Lun 07 Juillet 05 Lun 14 Juillet 05 Lun 21 Juillt
Limm[dv[s[olLMmdv[so[C[MM[J]

L)

Terrazzement Wen 1807108

ion du ¢

a7

CETy =) H Wen 1807108

Realization des fondations 1 jour? | Jew1THOTOE Yen 150703
Construction des murs du sous-sol 1 jour? | Jeu 1 TIO0708 ) Wen 1807103
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On obtient le planning suivant :

t5l Microsolt Project - projet_maison.mpp

Fichier Edition  Affichage Insertion Format  CQutils  Projet  Collaborer  Fenétre ¢ Adobe PDF

DEHRIGRAY 6 2R S 9 B eEaEuR R e - RAF B
= = | Ressources = | Assurer le suivi  ~ | Rapport vB

REslanEE0HsE)

€ |Momde lathche Duree Dbut Fin Lun 07 Juillet 0% Lun 14 Juilet 05 |
DL[MM[J[v[s[D|L MM ]S]D]I
= Terragssement 1jour? | Jeu 17708 Ven 180708 .y

Réalization du chemin d'accés 1jour? Jew 170708 Ven 180703
Réalisation du terrazsemeant de la maizar 1jour?  Jew 170705 Ven 1580705
[l Magonnerie 1jour? | Jeu 170703 Ven 1807/08
Réalization des fondations 1jour? Jew 170708 “en 1807108
Conztruction des murs du sous-saol 1jour? Jew 170708 Ven 180703
Préparation du plancher RDC 1jour?  Jew 170705 Ven 1580705
Coulage de la dalle RDC 1jour? Jew 170708 “en 180705
Construction des murs de |a maison 1jour? Jew 170708 “en 1807108
Préparation de la 2nde dalle 1jour? Jew 170708 Ven 180703
Coulage de la 2nde dalle 1jour?  Jew 170705 Ven 1580705
:E: Préparation du sous_sol 1jour? Jew 170708 “en 180705
.:';Tﬁ'_' Coulage de la dalle du sous-zal 1jour? Jew 170708 “en 1807108
B Réalization des corniches et pignons 1jour? Jew 170708 Ven 180703
E = Couverture 1jour? | Jeu 170708 Ven 180708
E Réalization de la charperte 1jour? Jew 170708 “en 180705
Réalization de la couverture 1jour? Jew 170708 “en 1807108

2.2 Renseigner les taches sur leur durée

On saisit les durees de chacune des taches

Fichier  Edition  Affichage Insertion Format Cutils  Projet  Collaborer Fenftre 7 Adobe FDF

DEEHTD SGAT &6 B@EF 9 9| ecsen L] B H g - |® C F|E -@B @ % 4 = afficher = | Arial
=

- | Ressources = | Assurer le suivi - | Rapport vE
szslaaRaEsE]

o Mom de la tAche Durée Début Fin Lun 07 Juillet 05 Lun 14 Juillet 05 Lun 21 Juillet 08 Lun 25 Juillet 05
plLMmdv]s|olLMM]a]v[s[DILMM[J[v SDILM[M]J]vV[S]D
[l Terrassement 3jours Jau 17078 Mar 22/07/08 PE——
Réalization du chemin d'accés 1jour  JeM 170708 Wen 180705

Réalization du terrassement de la maisar Sjours  Jeld 170708 Mar 22007108

=l Magonnerie TOTHE Ven 01/08/08
TIOTME Lun 2100708
TO708 Yen 010308
Sjours  Jeu 170708 Mar 22007108
1 jour Jeu [FOTIOE Wen 180708
70708 Lun 28/07108
TIOT0E Lun 2100706
TIOTI0E “en 18/0705
2jours  JeufITOTOS | Lun 2100708
Tiour  Jey 170703 Yen 130708
Réalization des carmniches &t pigngns djours  Jel 170708 Mer 23107108
10 jours  Jgu1TOTH8 | Ven 01/03/08
2w 1TO07MNES Lun 28/0708
Jeu A1TIOTI08 ) Yen 010808

10 jours Jeu
Réalization des fondations Zjours  Jeu
Conztruction des murs du soug-zol 10jours Jeu
Préparation du plancher RDC
Coulage de la dalle RDC

Construction des murs de la mgison Tiours Jeu
Préparation de la 2nde dalls 2jours Jeu
Coulage de la 2Znde dalle 1 jour Jeu

Préparstion du sous_sol

jlzl
=

L]

Coulage de la dalle du sous-zol

El Couverture

Réalization de la charpente T jours

Réalization de la couverture 10 jours,

iagramnme d

2.3 Lier les différentes taches entre-elles.
Pour lier les taches entre-elles, on clique sur chacune des taches en renseignant le champ
« prédécesseur ». Les liens sont du type « Fin a début » avec retard pour les taches
nécessitant des temps de séchage.

i) Mom de latéche Durée Déhut Fin Lun 07 Juillet 03 Lun 14 Juillst 05 Lun 21 Juillet 03 Lun 28 Juillet 05
DILMM[J[V[S[D[L[MM[J[¥[S[D[LIMM[J[v][S]DILM[M[J]V]S
1 =l Terrassement 3jours | Jeu 170708 Mar 22/07/08 W . 4

Réalization cu chemin d'acces

Informations sur la tiche 2

iy Général Prédécesseurs Ressources | Avancées | Remarques | Champs personnalisés
5 Réalization des fondations Mom = la maison| Durée : |3]—E I” Estimée

=] Construction des murs du sous-s

7 Préparation du plancher RDC % i ; Ira Priorite ; [500

£ Manlana da la dalla PRI
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On sélectionne la tache précédente : « Réalisation du chemin d’acces »

(i ] ‘Nom e latéche |

Durée Début Fin Lun 07 Juillet 08

Lun 14 Juillet 08 Lun 21 Juillet 05

Lun 25 Juillet 05

=]

L MIMTJv]

sojL[MM[J[v[s]D

LiMm|s]v]s|D

LiMmM[d]v]s]D

=l Terrassement
Réalization du chemin d'accés

Jjours Jeu1TAHTO8 Mar 220708

——

x|

Informations sur la tdche
an ou e ment de Is
£ Magonnerie Général Prédécesseurs | Ressources | fwancées | Remargues |Champs personnalisés

Réalisation des fondations Mo IRéaIisation du terrassement de la maison  Durée @ |3j j [~ Estimés

Construction des murs du sous-5 a3

Prédécesseurs :

Fréparation du plancher RDGC [ |
Coulage de ba dalle RDC o | Mom de la bache Type Retard |

Construction des murs de la mais

Préparation de la 2nde dalle

Coulage de la Znde dale

Magonnerie

Préparation du sous_sol

Réalisation des fondations
Construction des murs du sous-sol

Coulage de la dalle du sous-zol

Préparation du plancher RDC

Réalisation des corniches et pign

Résultat d’un lien de type « Fin

Coulage de la dalle RDC

a début » sans retard :

3

Réalizstion du chamin daccés

1 jaur

Jew 170708 Yen 180703

Réalizstion du terrassement de ba maisor

(i} Mom de la tache Curée Déhut Fin Lun 07 Juillet 05 Lun 14 Juilet 05 Lun 21 Juillet 08
DL [M[M[J][STDILM[M[J[Y[S]DILM[M[J][V]:
1 [ Terrassement djours  Jeu1TOT08 Mer 23/07/08 P

Pour la phase 4 « construction des murs du sous-sol », celle-ci aura pour prédecesseur la
tache 3 « réalisation des fondations de la maison » avec un retard positif de 5 jours (temps de

séchage mini).

(] Mom de latéche Durée Déhut Fin Lun OF Juillet OF Lun 14 Juillet O Lur 21 Juillet O& Lun 28 Juillet &
DL [ 0[S0 L MM J %S0 LMW [S[0]0[MM[J[V[S[T

1 =l Terrassement djours  Jeu17/07/08 Mer 230708 ——,_-I
3 . PR =

Realization du chemin d'accés Informations sur la tiche 1'
3 Réalization ou terraszement de la
4 I Magonnerie GEnéral Prédécesseurs | Ressources | Avancées | Remargues | Champs personnalisés
5 Reéalisation des fondstions Mo : IConstruction e Thers-dd sous-sol Durée | 10 ::I ™ Estimée

o tion des murs du s1:

Prédécesseurs :

7 Préparation du plancher RDC | :I
[ Coulage de la dalle RDC ho Tom de |a tiche Type / [retard N\ ¢ |
k] Construction des murs de la mais 5 ( Réalisation des fondations ) Fin & début (FD) ( 5i )
10 Préparation de la 2nde dalle

L’enchainement des taches devient celui-ci-dessous. On remarque que la tache « construction
des murs du sous-sol » commencent apres un temps de 5 jours ouvrés a partir de la fin de la

tache « Réalisation des fondations ». S’agissant d’un temps de séchage, on pourra affiner par
la suite pour obtenir 5 jours fermes.

On obtient,

|0 |N0m de |a tache | Durée Déhut | Fin Lun 07 Juillet 08 Luri 14 Juillet 08 Luri 21 Juillet 08 Lun 28 Juillet 08 Lun 04 Soit 08 L
L [M M J[% [= [0 L MM J[% S [0 L MM J[%¥[S[0/L M| J[¥[S[D L MMJ[¥[E[DL
1 = Terrassement djours | Jeu 170708 Mer 23/07.08 —
Réalizstion du chemin d'accés 1jour| Jeu 17M708 | Ven 180708
Réalisation du terrassement de la maisor 3jours Wen 180708 Mer 2307108
= Magonnerie AT jours Mer 230708 Mar 190308
Reéalisation de=s fondations 2jours Mer 230708 Ven 2507105
Construction des murs du sous-zol
Préparation du plancher RDC Fjours  Mer 2307008 Lun 280705
Coulage de la dalle RDC 1 jour Mer 230708 Jeu 240708 ]

pour le moment, une fin de projet pour le vendredi 5 décembre 2008

o Mom de la téche | Durée | Début Fin 10 Movembre 08 | Lun 17 Movembre 08 | Lun 24 Novembre 08 | Lun 01 Décembre 03 ||
MM [J [V [S[D[LMM[JV]S[D[LMM[J[V[s[D[LMM[JI]V]S[D]I
= Terrassement 4jours  Jeu 170708  Mer 230708
Réalization du chemin d'accés 1jour Jeu 170708 Wen 1307108
Réalization du terrassement de la maizor Jjours | Ven 180708 Mer 2307108
[= Magennerie G4jours Mer 2307108 Lun 031108
Réalization des fondations 2jours | Mer 230708 “en 250708
Construction des murs du sous-sol 10jours Lun 04/08/05  Mar 190308
Préparation du plancher RDC Jjours | Lun 25/08/08  Jeu 28/03/08
Coulage de la dalle RDC 1 jour | Jew 280803 Ven 29/05/08
Construction des murs de la maison Fjours | Jew 11/09/08  Lun 22/09/08
Préparation de la 2nde dalle 2jours | Mar 30009008 Jeu 0211 0/03
Coulage de la 2nde dalle 1jour | %en 03M0003 | Lun 061003
Préparation du sous_sol 2jours | Jew 16M0/05 Lun 2001 0/05
Coulage de la dalle du sous-sol 1jour | Lun 20010008 Mar 2110003
Réalization des corniches et pignons 4jours | Mar 28M0/08  Lun 034108
= Couverture 17 jours  Lun 101108 Ven 0512/08 y
Réalization de la charpente Fjours | Lun 10M1/08  Jew 20/11/08
Réalization de |a couverture
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2.4 Affecter les ressources aux différentes taches
2.4.1 Créer les ressources dans un nouveau planning « planning_ressources »
Pour le terrassement : Ouvrier_1, Ouvrier_2, Ouvrier_3
Pour la maconnerie : Magon_1, Macgon_2, Macon_3
Pour la couverture : Couvreur_1, Couvreur_2, Couvreur_3

On crée un nouveau projet appelé « Planning_ressources » dans lequel on placera I’ensemble
des ressources existantes. Ensuite on rentre les ressources : « Affichage »/ »Tableau des
ressources ».

—
Eﬂ Microsoft Project - planning_ressources.mpp

Fichier  Edition | Affichage | Insertion Format ©Oubils  Projet  Collaborer  Femétre * Adobe PDF
DEHR S Calendrier by o A= L] & |5 | Aucun groupe - E @ !
| - | R Diagramme de Gankk - 'H
Gantk suivi
msl:a | .
Organigramme des taches
Ukilisation des kiches — — ——
a Mam cig e Initiales Groupe Capacite | Tx. standard | Tx. hr=. sup. Zoutkilizatior
Graphe des ressources | M.
@au des ressources) |
|kilisation des ressources
iﬁ Rapports. ..
Barres d'outils 3
¥
Résultat :

L& Microsoft Project - planning_ressources.mpp

Fichier  Edition  Affichage Insertion Format  ©utils  Projet Collaborer  Fenétre @ Adobe P
on L B . = =
NEHR SQAV &R IF 9 S 8= k] @ | | Aucungro

E = | Ressources = | Assurer lesuivi + | Rappork = H
myp = [=0
e falalel- =Y =
o Mom de la ressource Type Etiquette Initiales Groupe Capacité | Tx
Matériel mia.
1 Cirerier_1 Travail ] 100%
2 Cuprier_2 Travail ] 100%
3 Cvrier_3 Travail 0 100%
4 Magon_1 Trawail M 100%
5 hagon_2 Trarvail M 100%
2] Magon_3 Trarvail M 100%
¥ Colyreur_1 Travail C 100%
i Couvreur_2 Traveail C 100%
9 Couvreur_3 Travail C 100%
L ] L |

2.4.2 Renseigner les informations pour les ressources
L’horaire hebdomadaire est de 35 h/semaine (5 jours de 7h).
Le taux horaires est fixé a 35 €/h pour les heures de bases et a 45 €/h pour les heures
supplémentaires.
L’entreprise de terrassement est fermée les 4 derniéres semaines du mois d’aodt.
Les entreprises de magonnerie et de couverture sont fermées la derniére semaine de juillet et
les deux premieres du mois d’aodt.
Chague entreprise est fermée entre noél et nouvel an.
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On clique sur chaque ressources pour entrer les informations :

0,00 Shr

ol A tilisstior | 2

|Cham|:us personnalisés

On renseigne les codts :

Informations sur la ressource

GEnéral

Mom de la ressource |Ouwier_1

(1] Mom de |a ressource Type Etiguette Initiales Groupe Capacité | Tx. standsard | Tx. hra. sup.
Eti max.

- Ouperigr_1 =1 O 100% 0,00 €hr

2 Ouvrier 2 Informations sur la ressource

3 Quvrier_3 .
T4 | Magon_t GEnéral | Temps travailé | Coliks | Remargques

5 Magon_2 Mom de la ressource ; [m Initiales : IO

i Magon_3 p .
R Gl Courrier éleckronique I Groupe ! I

T Couvreur_1

3 Couvreur 2 Groupe de travail : |Par défaut j Code : I

E Couvreur_3 Compte Windows. .. I I Type |Travai|

. _ — Etiguette
— Type de réservation : |\p'a||de j aiEria] I
I Générigue
Ressource disponible I~ Inacti
| | L] - l

| Temps trawvaillé @ Remargues Champs persnnnalisésl

x|

Tables des taux de codts

Pour les tausx, tapez une waleur ou un pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport
au taux précédent, Par exemple, sile tawx par ukilisation a diminué de 20%, tapez -20%.

A (Par défaut) I E | [ | D | E
| -
Date d'effet “Taux standard Tausx heurss sup.. | Coit dutiisation
- ( i35,008h 45,00 €/h 0,00€

On modifie le temps de travail :

izénéral Temps trawvaillé | Coits | Femarques

|Champ5 persnnnalisésl

x|

tom de |a ressource |OLIWiEF_1 Calendrier de base ; |Standard

[

Définissez e temps de travail pour les dates sélectionnées

Legende ; Sélectionneg une (des) dateis) : Cefinir les dates sélectionnées ;
| o Aoit 2008 - (% Par défaut
L [Ma|Me| 1 Y S o ¢ Chime
. 1 2 3 -
: Chime ™ Quwré hors défaut
7 Heures ouvrées 4 15 16 17 18 13 110 De Ay
ood modifiges _I
1|12 (13 [18 |15 |16 |11 | |
Dans ce calendrier
Modificakion 18 |19 [20 |21 |22 [23 |24 | |
d'un jour | |
LM 25 |26 |27 |28 |29 | 30 B3
""""""" ¢ Modification d'un | |
+ jour parkiculier
= |
Ajde | Cékails.. . | O I annuler |
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| Théme Activité de Chantier | Planification | BTS ELECTROTECHNIQUE |
Résultat global :
i} Maom de s ressource ‘Type ‘E‘tiqueﬂe Initiales Groupe ‘ Capacité | Tx. standard | Tx. hrs. sup. | Zoltitilizatior| Allocation | Calendrier de
Materiel max. base

1 Ouvrier _1 Trawail o 100% 35,00 £hr 45,00 £hr 0,00 € Proportion | Standard
[ 2 | Quvrier_2 Trareail o2 100% 35,00 £hr 45,00 €hr 0,00 € Proportion | Standard
=R Ouvrier _3 Trarvail o3 100% 35,00 £hr 45,00 €hr 0,00 € Proportion | Standard
4 | hiagon_1 Traveail [y 100% 35,00 £hr 45 00 £hr 0,00 € Propottion | Standard
[ 5 | Magon_2 Trawail M2 100% 35,00 £hr 45,00 £hr 0,00 € Proportion | Standard
[ 5 | Magon_3 Trareail M3 100% 35,00 £hr 45,00 €hr 0,00 € Proportion | Standard
7 | Couwreur_1 Trarvail [ 100% 35,00 £hr 45,00 €hr 0,00 € Proportion | Standard
& | Couvreur_2 Traveail c2 100% 35,00 £hr 45 00 £hr 0,00 € Propottion | Standard
[ 9 | Couvreur_3 Trawail c3 100% 35,00 £hr 45,00 £hr 0,00 € Proportion | Standard

2.4.3 Affecter les ressources aux différentes taches
Pour le terrassement : 2 ouvriers a plein temps

Pour la magonnerie : 3 magons a plein temp
Pour la couverture : 2 couvreurs a plein tem

S
ps

On ouvre le fichier ou se trouvent les ressources « planning_ressources » et le fichier du
projet « projet_maison ». Dans le projet ou I’on souhaite affecter les ressources, on affecte
les ressources aux taches en important I’ensemble des ressources : « Outils »/ « Partage des
ressources »/ « Partager des ressources » :

¥ Microsoft Project - projet_maison.mpp

Iﬂ;j Eichier  Edition  Affichage  Insertion Format  Qubils  Projet  Collaborer  Femétre  ? Adobe PDF
DEEHR GRAT $ DA S I Q=B EUS B wrwe - RAF EaJ ¢ 2
_|j - | Ressources  « | Assurer lesuivi  + | Rapport - 5
sl EEaE+E
o ‘Nom de la tache ‘ Dutée ‘ Dékut ‘ Fin Lun 07 Juillet 05 Lun 14 Juillet 08 |Lun 21 4
DILMIM[dv[s[DILIMIM[J[V]STDL [M]M
= Terrassement 4jours | Jeu 1TOTH8 Mer 2307108 P
Reéalization du chemin d'accés 1jour Jew 170708 Ven 180703 :
Réalization du terrazsement de ks maizor Jjours | Yen 180708 Mer 230705
=l Magonnerie 64 jours | Mer 230708 Lun 031108 :
Réaligation des fondations 2jours | Mer 230703 Ven 250708 E
Construction des murs du sous-zol 10jours . Lun 0408/08 Mar 19/M08/03 : :
Préparation du plancher RDC ZJjours Lun 2508/108 5'
Coulage de la dalle RDC 1jour Jew 250503
Construction des murs de la maizon ¥jours | Jew 110905 Bessnllces e in e Mk
Préparation de la 2nde dalls 2jours | Mar 3000905 e .thiliser IS esbun s Rl
Coulage de la 2nde dalle 1 jour | “en 039 0/03
Prépatation du sous_sal 2jours Jeuw 16M0/08 De planning_ressources.mpp j
Coulage de la dalle du sous-sol Tiour Lun 200008 er ac de confiit avec e calendrier ou les informations sur la ressaurce §
Réaligation des corniches et pignons 4 jours | Mar 2501003 ' Le groupe est prioritaire
= Couverture 17 jours | Lun 101108 " Le fichier partage est prioritaire
Realization de la charpente Fjours | Lun 100108
Réalization de la couverture 10 jours | Jew 200 1/08 Lﬂlel oK I Annuler

On affecte les ressources aux taches :

|N0m de latéche

GEnéral

[l Terrassement

dicasseurs

Ressources

Informations sur la tache

| Avancées | Remarques Champs personr

Réalization du terrazsement de la

Mo : Réalisation du chemin d'accés
Ressources

Durée : |1j ::I [ Estimée

=l Magonnerie |

Réalization des fondations

\Mom de |3 ressource Unités

Construction des murs du sous- Ouvrier 1 100%s

Préparation du plancher RDC Quvtier 2 ) 100%:
-

Coulage de la dalle RDC

Construction des murs de la maisc

Préparation de la 2nde dalle

Coulage de la 2nde dalle
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| Théme Activité de Chantier |

Planification

| BTS ELECTROTECHNIQUE |

Etat avant affectation des ressources sur la tache « construction des murs du sous_sol »

o Mom de la tache ‘ Durée Deébut ‘ Fin 0g Lun 21 Juillet 0F Lun 28 Juillet 05 Lun 04 Aolt 05
W [s[DILMMJv[s[o|LMM[JT¥[S[DLMM[ITv]STI

1 = Terrassement 4jours  Jeu1TAOTO8 Mer 230705 ——
T2 | Réalization du chemin d'accés 1 jour | Jew 1FOF0S ) Ven 1800708 r_1y0uvrier_2
T3 | Réalisation duterrassement de la maizor Fjours | Ven 180703 Mer 230703 Ouvrier_1;0uvrier_2
e = Magonnerie 64 jours | Mer 2307083  Lun 03/11/08
5 | Réalisation des fondstions 2jours | Mer 2300708 ‘en 250708 Magan_1:h 21 3
"B | Construction des murs du sous-sol 10jours | Lun 040505 Mar 190805

= [Ty T Sy R pp———

Etat apres affectation des ressources sur la tache « construction des murs du sous_sol »,
On s’apercoit que la tache a été différée au lundi 18 ao(t du fait des congés les deux

PN - ~
premiéres semaines d’aodt.
a Mo de 12 tache | Durée Déhut Fin (it 05 Luk 18 Aol 08 Lun 25 Aolt 08 Lun 01 Sey e 08 | Lun 08 Septe
JIVIS[plL MM [v[solLMMJv[SDILIMMJ[¥[S[D[L[MM]J]
1 [ Terrassement 4jours  Jeu 1TOT08 Mer 2307/
T2 | Réalisstion du chemin daccés 1jour| Jeu 170708 Yen 1807
T3 | Reéalization du terrazsement de la maizor Gjours Wen 1800705 Mer 2307
Ta | El Magonnerie 72,25 jours  Mer 230708  Lun 1741/
75 | Réalisstion des fondations 2jours| Mer 2307/08 | Yen 2507 |
B | Construction des murs du sous-sol A0jours Lun 1810305 Mar 0209
i Préparation du plancher RDC 3jours| Ven 0SM908 | Jeu 11/09
T8 | Coulage de |a dalle ROC 1jour| Jeu 11/09/08 | Yen 1209
Ta | Construction des murs de la maison Tijours Mer 2400905  Lun OG0
1o | Préparation de la 2nde dalls 2jours| Mar 141008 Jeu 1610
1 Coulage de la 2nde dalle 1jour| Jew1BM0ME | Wen 17M0

Lorsque I’on a fini d’affecter les ressources, on constate que la fin du projet est maintenant
prévue le vendredi 19 décembre 2008.

(5] Mom de |a tache | Durée | Déhut | Fin e 08 | Lun 08 Décembre 08 | Lun 15 Dégembre 08 | Lun 22 Décembre 05
sofc MM [sDL MM E[DLIMM[J]v][S[D
1 = Terrassement 4jours  Jeu 170708 Mer 2307/
Tz Réalisation du chemin daccés 1jour | Jeu 170708 Wen 180071
T3 | Reéaligation du terrassement de la maisor Fjours | Wen 180708 Mer 2307
4| El Magennerie 72,25 jours Mer 230708 Lun 1711/
5 | Reéslisstion des fondstions Zjours| Mer 2307108 Wen 251071
"B | Construction des murs du sous-sol 10jours Lun 180808 kar 0209
7| Préparation du plancher ROC Fjours| Yen OS0905  Jew 1109
g5 | Coulage de la dalle RDC 1jour | Jeu 110908 Wen 1209
g | Conztruction des murs de la maizon Tjours | Mer 24109005 Lun 08100
10 | Préparation de la 2nde dalls Zjours| Mar 141005 Jew 16400
TR Coulage de la 2nde dalle 1jour Jeu 16ADNDE | Wen 1740
12 | Préparation du sous_sol 2jours | Mer 2910005 Wen 31A00
13 | Coulage de la dalle du zousz-zal 1jour Yen F31AMOS Lun 0311
14 | Réalisation des corniches et pignons 4jours | Lun 108108 Lun 1711
15 | = Couverture 1T jours | Ven 211108 Ven 1912/
EC Réalization de la charpente Tjours | Yen 211105 eur_HCouvreur_2
i- Reéaligation de la couverture Zouvreur_1:Couvreur_2

2.4.4 Modifier les ressources pour la tache « Construction des murs de la
maison » en affectant que 2 magons.

A partir de ce moment, les taches étant pilotées par I’effort, si on modifie les ressources sur
une tache, la durée de la tache est automatiquement réajustée.
Exemple : sur la tache « construction des murs de la maison », la durée prévue était de 7
jours avec 3 macgons. Le fait d’enlever un magon va modifier la durée de la tache.

AVANT :
(5] Mam de la tiche | Durée | Début | Fin 3 | Lun 22 Sey & 05 | Lun 23 Sey & 08 | Lun 05 Octobre 05 Lun 13 Octo
DiLMmJ]v[s[olLMMJ]v[s[DILMM[J]¥[S]D]L[M[M]J
1 = Terrassement 4jours | Jeu 170708 Mer 2307/
Tz | Réalization du chemin d'accés 1jour Jew17OF0S Ven 1307
Ta | Réalization du terrassement de la maisor Jjours | Wen 180705 Mer 2307
e =l Magonnerie 72,25 jours Mer 230703  Lun 1711/
75 | Réalization des fondations 2jours | Mer 2307108 “en 250071
B | Construction des murs du sous-zal 10jours ) Lun 180808 Mar 0209
T Préparation du plancher RDC Fjours| Wen 0509005 Jeu 1109
T8 | Coulage de la dalle RDC 1jour Jew 110908 Ven 1209 B3
o | Construction des murs de la maizon Tjours | Mer 2409005 Lun 060
TR Préparation de la 2nde dalle Zjours | Mar 14190005 Jeu 1610
ETH Coulage de la 2nde dalle 1jour | Jew 16M 005 Yen 17H 0
Tz | Préparation du sous_sol 2jours | Mer 2910003 Yen 31MO0
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| Théme Activité de Chantier | Planification | BTS ELECTROTECHNIQUE |
APRES :
O  |MNomdelatache | Durés Début | Fin D5 |Lun 22 Sep & 05 | Lun 29 Sey & 05 | Lun 06 Octobre 05 | Lun 13 Octobre 05
olLMmafv]s[olLMma]v]s[olL MMJv[s[o|LMM[J]v[s]D
1 = Terrassement 4jours | Jeu 170708 Mer 2307/
2 | Réalisation du chemin d'acces 1 jour | Jeu 17I0TI0R Wen 18071
3 | Réalization du terrazsement de la maizor jours | Wen 180703 Mer 2307)
a4 | El Magonnerie 75,75 jours Mer 23/07/08  Ven 21/11/
5 | Réalisation des fondations Zjours | Mer Z30TI0E Wen 25071
T Construction des murs du sous-zol 10jours | Lun 18108103 Mar 0209
7 | Préparation du plancher RDC Fjours| Yen 050905 Jeu 11/09%
& | Coulage de la dalle RDC Jew 110908 n_3
Construction des murs de la maizon I

La fin du projet a été reportée au lundi 5 janvier 2009

[ ) ‘Ngm de la téche ‘ Diupée | Début ‘ Fir e 05 | Lun 29 Décembre 05 | Lun 05 Janvier 09 Lun 12 Janvie
sojLMM[u]¥]s[D|L MM J[¥[S]DL[M[M]J]s
4 El Magonnerie 7575 jeurs Mer 230708 Ven 2111/
5| Réalisation des fondations 2jours| Mer 230708 en 2507
"B | Construction des murs du sous-=ol 10jours | Lun 180505 Mar 02009
T Préparation du plancher RDC 3jours| Wen 050908 Jeu 11/09)
=N Caulage de Ia dalle ROC 1jour| Jeu11/09/08 | en 12/09;
g | Construction des murs de la maison 10,5 jours | Mer 2400905 “en 104 0;
10 | Préparation de la 2nde dalle 2jours| Lun 201008 Mer 22110
ETH Caulage de la 2nde dalle 1jour| Mer 2211008 Jeu 23/ 0;
12 | Préparation du zous_sol 2jours Mar 041103 Jew 06M 12
13 Coulage de la dalle du sous-sol 1 jour | Jeuw 06A1/08 Yen O7M 1)
14 Réalization des corniches et pignons 4jours | Ven 141103 Yen 2111
15 = Couverture 2313 jours | Jeu 2TA1/08 | Lun 0501/
1B | Réalisation de la charperte Tiours| Jeu27A1ME Mar 0942
17 Réalization de la couverture 10jours | Mar 0942058 Lun 0501 Couvreur_1;Couvreur_2
On peut vérifier I’utilisation des ressources pour le projet en faisant « Affichage »
/ « Utilisation des ressources » :
8  |mNomde la ressource ‘ Travai Ditails o - - < = 2 Jtﬂ 08 y y ] - <
1 Quvrier_1 32hr | Tray, 7h 7h 7h 7h 4h
2 Quvrier_2 32hr | Traw. 7h 7h Th 7h 4h
3 Quwrier_3 Okt | Traw.
4 Magon_1 282 hr | Tray. 3h 7h &h
5| lagon_2 292hr | Tray. 3h Th Bh
76 | Magon_3 208 b | Tray. 3h Th Bh
7 Couvreur_1 136 hr | Traw.
T8 | Colwreur_2 136 hE | Traw.
Ta | couvreur_3 Ohr | Tray.

On peut visualiser I’ensemble du projet en modifiant I’affichage , « Affichage » / « Zoom... »

| « Ensemble du projet »

Mam de la tache ‘ Durée | 01 Juillet | 01 Aol | 01 Septembre | 01 Octobre | 01 Movembre 0 Décembre | 01 Jar
3005 | 14m7 | 28m7 | 1wo8s | 2sm8 | 0808 | z2ms | oeso | zomo [ o3A1 [ 17 oMz | sn2 | 29n2
=l Terrassement 4jours
Réalisation du chemin d'accés 1 jour uvrier_T:0uvrier_2
Réalization du terraszement de la maisor Sjours Ouvrier_1;0uvrier_2
= Magonnerie 75,75 jours L . y
Réaligation des fondations 2jours BE-Mago "Magon,
Construction des murs du sous-sol 10 jours gon_T:Magon_2:Magon_3
Préparation du plancher RDC Jjours n_2;Magon_3
Coulage de la dalle RDC 1 jour
Construction des murs de la makson 10,5 jours 2
Préparation de la 2nde dalle 2jours _1iMagon_2;Magon_3
Coulage de la 2nde dallz 1 jour _1;Magon_2:Magon_3
Préparation du sous_sol 2jours Magon_1;Magon_2;Magon_3
Coulage de la dalle du sous-sol 1 jour agon_1:Magon_Z:Magon_3
Réalisation des corniches et pignons 4 jours agoni_1;Magon_2;Magon_3
= Couverture 2313 jours y
Réalization de la charpente 7 jours Couvreur_t:Couvreur
Réalization de la couverture 10jours C

2.5 Enregistrer la planification initiale
Afin de suivre I’avancement du projet par rapport au prévisionnel, il est nécessaire
d’enregistrer la planification initiale, pour cela : « Outils » / « Suivi » / « Enregistrer une

planification initiale ».
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| Théme Activité de Chantier | Planification | BTS ELECTROTECHNIQUE |

Eﬂ Microsoft Project - |_Jrujet_maisun.mpp

@ Eichier  Edition T Ei_rh.i'jf": Insertion  Format | Cutils | Projet  Collaborer  Fepétre 7 Adobe PDF

DS HB IR | & B@ P47 othoote. 7 Blaengore - |® Q 7|3 @
= I ;5 « | Assurer I suivi - Modifier le termps de travail, .
.@ @ ﬁl R Ij %‘ 5]]3 E ! Partage des ressources »

Audit des ressources. ..

o Mam de la tache | Suivi * Mettre & jour les taches. .. I
C
Opkions. .. Mettre & jour le projet... -
1 = Terrassement &7 y e
= Réalization du chemin dacces ¥ Sync, avec les chiffres réels prokéges
3 Réalization du terrazzement de la maizor 3 jours Courbes d'avancement. ..
& E! Magonnerie 75,15 jours Enreqistrer la planification initiale. . .
a3 Réalization des fondstions 2 jours
]

- . Effacer la planification...
Construction des murs du sous-sal 10 jours .

Enreqgistrer la planification initiale

&+ Enreqistrer la planification initiale:

.l
| Planific akion j
{~ Enregistrer la planification tempaoraire
Copier |Début,|'Fin j
=

[aMns § |Début1,l'Fin1

Pour
+ Ensemnble du projet

" Taches sélectionnées

Reporter les planifications :

™ Imans Fantes les Faches réranitil abives

Dés lors, on peut comparer le réel au previsionnel en faisant « Affichage » / « Gant suivi » :

t&] Microsoft Project - projet_maison.mpp

@__’I Fichier  Edition | Affichage | Imsertion  Format  Ookils  Projet Collaborer Fepétre ¢ Adobe PDF
NEHS Calendrier . | == 5;“5 a5 L] B 43 | Aucun groupe

o - | Res Ciagramme de Gantk ||:u:|rl: . !
Gankk suivi
o = = [

Qroanigramme des kaches

2

=
-

P = Utilisation des t&ches Sep 07 10 Sep 07 17 Sep 07 5

Graphe des ressources M [J v [S[D]L MM [J[v[s]D[L[MM[J]V[S[D

-

=l Ter

Tableau des ressources

On obtient un diagramme de Gant sur lequel apparait en noir le planning prévisionnel et en
bleu (ou rouge si chemin critique) le planning réel.

Mom de la tache 14 Jul 03 21 Jul 08 28
SOLMMJ[¥[S[0LMM[J]v[S[D][L M

|EI Terrassement
Réalizstion du chemin d'accés
Réalization du terrassement de la
= Magonnerie

Réalization des fondations

Construction des murs du sous-o
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| Théme Activité de Chantier |

Planification

| BTS ELECTROTECHNIQUE |

3 Suivi du projet

3.1 Positionner le projet pour vérifier son avancement au 21/07/08.
Pour cela, cliquer sur « Assurer le suivi », puis sur « Vérifier I’avancement du projet » :

ﬁ Microsoft Project - projet_maison.mpp

I‘ﬂj Fichier  Edition  Affichage

NDEEHR 9 QY45

Taches - | Ressources <
aasl:nAEEE

Insertion

Formak  ©otils  Projet Collaborer  Fenétre
9= 58

¥ Adobe P

:'? = | &8 | 5y | Aucunagro

&) B Assurer le suivi x

Assurez |le suivi de wotre projet
et gérez-le & mesure qu'il
progresse en cliguant sur un
élément ci-dessous, Le fait de
cliguer sur un élément affiche
les outils et les instructions
nécessaires a la réalisation de
cette étape.

Enregistrer une planification
initiale pour effectuer une
comparaison avec les versions
ultérieures

Préparer le suivi de
I'awvancement de wotre projet

Incorporer des informations
sur l'avancement dans le
projet

WVerifier 'avancerment du projet

Apporter des modifications au
projet

o Mo de la tache

| 05

M[J[v[5]D

[El Terrassement

Réalization du chemin d'accés
Réalization du terrazzement de la
El Magennerie
Réslization des fondations
Construction des murs du sous-s
Préparation du plancher RDC
Coulage de la dalle RDC
Construction des murs de la mais:
Préparation de la 2nde dalle
Coulage de la 2nde dalle
Préparation du sous_sal
Coulage de la dalle du sous-zal
Reéalization des corniches et pigne
= Couverture

Réalization de la charpente

Indiquer la date a laquelle vous voulez contrdler I’avancement :

Taches - | Ressources - + | Rapport - B
L) kR ETYE

Terrassement

—

(&) &) vérifier I'avancement X

FY

¥érifier I'état

Le cas échéant, modifiez la
date d'état ci-dessous afin
qu'elle refléte la date 3
utiliser pour la wérification
de I'avancerment :

2107 2005 -

EI Apprendre comment
utiliser précisément la date

d'état lors des mises 4 jour,

kaom de la tache

- Terrassement

Réalization du chemin d'accés

= Magonnerie
Réalization de= fondstions
Construction des murs du sous-zol
Préparation du plancher RDC
Coulage de la dalle RDC
Construction des murs de la maison

Réalization du terrassement de la maison

Indicateur
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| Théme Activité de Chantier | Planification | BTS ELECTROTECHNIQUE |

Cliquer tout en bas sur « Opération terminée »
appliquer un filtre

Pour afficher uniquerment
certaines tiches, appliquez
un filtre,

Toutes les taches
Plus de filtres...

Appliquer un groupe

Regroupez les tiches pour
les classer :

Plus de groupes...
Qpération terminée ‘j

3.2 Etablir le suivi des taches sachant qu’au 21/07/08 la tache « Reéalisation du chemin

d’acces » est effectuée a 100 % mais a durer 2 jours.

Pour cela, on se place sur la tache a renseigner et on fait « Outils » / « Suivi » / « Mettre a

jour les taches... » :

E-ﬁ Microsoft Project - projet_maison.mpp

Fichier  Edition  Affichage  Insertion  Format | Cutils | Projet  Collaborer  Fenétre ¢ Adobe PDF

OEHR S 3 Y X ERA S & oOrthographe... F7 B | Aucun groupe - ® Q & | @

ThheE © || Pommuies o . Modifier le kemps de travail. ..
-@ @ % B ﬂ ﬂ 3 ‘3 E‘ Iﬂl E B Partage des ressources 3

Audit des ressources. ..

Terrassement |
@ D assurer le suivi I | Sivi P(n,\ Mettre & jour les ;achesD |‘J |
Assurez le suivi de votre_projet 1 [= Terras Sptions. .. Mektre & jour | profet... jp—
st gérez-le & mesure qu'il 5 ¥ ¥ Sync, ave les chiffres réels protégés
progresse en cliquant sur un
éll_ément c:l-des:sﬁus. Le ffc|_t Lde 3 Réslizstion du terrassement de la maizon Courbes d'avancement, ..

On indique le pourcentage d’achévement et la durée réelle :
= Terrassement Q 4jours  Jeu1TOT08

ion ou chermin o % 1jour | Jew 17007032

Réalization du terrazzement de la maizon % Fjours  “Wen 180708

=l Magonnerie 32,21 jours  Mer 23/07/03

Réalization des fondations 2jours  her 230708

Construction des murs du sous-zal 10jours|  Lun 130303
Coulage de la dalle RDC

Construction des murs de

Mo IRéaIisation du chemin d'accés

Coulage de la 2nde dalle

Préeparation de la 2nde e @ acheweé 100%, Durée réelle : |2 Durée restante |ﬂ 3:

Mar 220703
Jew 170705
hdar 220705

Ven 1411108
Jew 240708
Wen 290808

Durée | 1j

Y DY Y Y Y
I. Q

1er_1;0uprier

. - Réel En cours
Preparation du sous_sol
Coulage de la dalle du so | DEbUE: |NC ﬂ Début ; |JEU 17I07 05
Réalization des carniche: Ein |NC j Fin |Jeu 17/07/05
=l Couverture
Réalization de la charpen
17 Réalization de la couvert] —IEiCIlE (RIS o | g Annuler
Le diagramme de suivi « Gant suivi » devient :
o Kom de la tache | 05 21 Jul 05 284
M [ % (S0 L MM S0 (LM
1 [E] Terrassement
2 | I Réalization du chemin d'accés
3 Réalization du terrazsement de la
4 El Magonnerie
3 Réalization des fondations
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‘ BTS ELECTROTECHNIQUE

On remarque que les taches suivantes ont « glissé » par rapport au planning prévisionnel et
que la tache « Réalisation du terrassement de la maison » est devenue rouge (chemin

critique).

Il est possible de faire apparaitre la barre d’avancement a la date de mise a jour :

L&l Microsoft Project - projet_maison.mpp

x

Fichier  Edition  Affichage  Insertion  Format | Oukils | Projet Collaborer  Fenétre ¢ Adobe POF
NEHQR SQY %8B Y Orthographe. .. F7 B | Aucun groupe - ® G | EE
Tiches = | Ressources = . Madifier le temps de kravail...
ﬁ @ % H ﬂ ﬂ E Iﬂ ?‘ Eﬂi E H Partage des ressources 3
i =0
Audit des ressources, .,
[
[ Suivi 2 | Mettre & jour les tches. .

(@ @) Assurer le suivi [ ]

Assurez le suivi de votre projet
et gérez-le 4 mesure qu'il
progresse en cliqguant sur un
élément ci-dessous, Le fait de
cliquer sur un élément affiche
les outils et les instructions
nécessaires ala réalisation de
cette &tape.

o oth | L] k=

Soit par rapport au planning réel :

ram de la tache

1)

[ ] .

i Cpkions...

Mektre & jour le projet...

Sync, avec les chiffres réels protégés

Réalization du terrazzement de la |

Courbes d'avancement. .

= Magonnerie

Réalization des fondations

Construction des murs du sous-s

Enregiskrer |a planification initiale. ..

Effacer la planification. ..

| 05

21 Jul 05

2

M[J VS [D

L[] [S[D

L |

[ Terrassement
]

El Magonnerie

Réalization du chemin d'accés

Réalization du terrazsement de la

Reéalization des fondstions
Construction des murs du sous-o
Préparation du plancher RDC

Soit par rapport au planning prévisionnel :

hom de la tache

1)

| D5 21 Jul 05

28 Jul 05

M[J[¥[S[D

LmM[J[V[S[D

L [ [m[d [

[l Terrassement

Réalization du terrazsement de la

= Magonnerie

Réalization des fondations

Construction des murs du sous-o

Réalization du chemin d'accés
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