| Théme Activité de Chantier |

Planification

| BTS ELECTROTECHNIQUE |

TERRASSEMENT

Phase 1

Phase 2

Réalisation du chemin d’acces

Réalisation du terrassement de la maison

Durée : 1 jour

Durée : 3 jours

MACONNERIE

Phase 3

Phase 4

Réalisation des fondations de la maison

construction des murs du sous-sol

Durée : 2 jours (séchage mini : 5 jours

Durée : 10 jours (séchage mini : 3 jours
-

Phase 5

Phase 6

Préparation du plancher du rez de chaussée

Coulage de la dalle du rez de chaussée

Durée : 3 jours

Durée : 1 jour (séchage mini : 7 jours)

Phase 7

Phase 8

construction des murs de la maison

Préparation de la 2"* dalle

Durée : 7 jours (séchage mini : 5 jours)

Durée : 2 jours
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Phase 9

Phase 10

Coulage de la 2" dalle

Préparation du sous_sol

Durée : 1 jour (séchage mini : 7 jours

Durée : 2 jours

]

Phase 11

Phase 12

Coulage de la dalle du sous-sol

Réalisation des corniches et pignons

Durée : 1 jour (séchage mini : 4 jours)

Durée : 4 jours (séchage mini : 5 jours)

-I

COUVERTURE

Phase 14

Phase 15

Réalisation de la charpente

Réalisation de la couverture

Durée : 7 jours

Durée : 10 jours
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