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Organisation de chantierOrganisation de chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
PrésentationPrésentation

Qu’est ce que Qu’est ce que 
l’organisation de chantier ?l’organisation de chantier ?

Un nouvel enseignement de génie électriqueUn nouvel enseignement de génie électrique

Préparation de chantier Préparation de chantier 
Conduite et réalisation de chantierConduite et réalisation de chantier
Contrôle et réception de chantierContrôle et réception de chantier
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Qu’est ce qu’un chantier ?Qu’est ce qu’un chantier ?

Travail de grande envergureTravail de grande envergure

Organisation de chantierOrganisation de chantier
PrésentationPrésentation

Qui répond à un appel d’offres ou à une commandeQui répond à un appel d’offres ou à une commande

En liaison avec d’autres corps de métierEn liaison avec d’autres corps de métier

Exécuté chez le clientExécuté chez le client

Partiellement sous traitéPartiellement sous traité
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1 chef d’entreprise 1 chef d’entreprise -- 1 secrétaire1 secrétaire
1 commercial1 commercial

3 chargés d’affaires3 chargés d’affaires
4 chefs d’équipes4 chefs d’équipes

12 ouvriers12 ouvriers

Organisation de chantierOrganisation de chantier
Une démarcheUne démarche

L’entreprise SEMELECL’entreprise SEMELEC
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Une démarcheUne démarche

Tableau de bord de SEMELECTableau de bord de SEMELEC
Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chantier 1 10 10 10 10
Chantier 2 1 10 10 10 10 10
Chantier 3 5 2 10 10 10 10
Chantier 4 7 2
Chantier 5 6 1
Chantier 6 3 5 10 10 10 9 10
Chantier 7 5
Chantier 8 10
Chantier 9

Chantier 10
Chantier 11
Chantier 12

Effectifs 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Congé/Formation/Apprentis 1 2 5 5 1 5 5 5 5 5

Dispo -2 -1 0 0 5 -1 0 0 -1 20 20 15 15 15 15 15 10 10 10 10 0
Frais fonctionnement 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Salaire 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
CA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Commande de dossier de consultation dCommande de dossier de consultation d‘‘entrepriseentreprise

Consulter les appels dConsulter les appels d’’offres des marchoffres des marchéés publicss publics
et des marchet des marchéés privs privééss
Prospecter les clients potentielsProspecter les clients potentiels

Phase 0 Phase 0 -- Recherche d’affairesRecherche d’affaires
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Réception de l'appel d'offre

Phase 1 Phase 1 -- Revue de contratRevue de contrat
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Réception de l'appel d'offre

Phase 1 Phase 1 -- Revue de contratRevue de contrat

VVéérification administrativerification administrative
VVéérification du potentiel des effectifs et techniquerification du potentiel des effectifs et technique
ChiffrageChiffrage
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Réception de l'appel d'offre
VVéérification administrativerification administrative
VVéérification du potentiel des effectifs et techniquerification du potentiel des effectifs et technique
Chiffrage

Phase 1 Phase 1 -- Revue de contratRevue de contrat

Établissement du bordereau des prix, DPGF
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Hôtel de Ville – Place de l’Hôtel de Ville

77100 MEAUX
Tél: 01.60.09.98.31

Fax : 01.60.09.97.73

REMPLACEMENT INVERSEUR DE SOURCE SUR LE
GROUPE ÉLECTROGÈNE DE L’USINE DE PRODUCTION

D’EAU POTABLE

Marché adapté n° 05146

Décomposition du prix global et forfaitaire
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N° Dés ignation Unité Quantité P.U H.T Total H.T
1 Travaux pré liminaires  :
1.1 Désaccouplement des  lignes  N/S . Ft 1

1.2 
Fourniture , mise  en place  e t raccordement de  
bre te lle s  cuivre . Ft 1

1.3 P répara tion des  bre te lle s  en a te lie r e t mise  en 
place Ft 1

2 Travaux de  s ubs titution :

2.1 
Repérage  comple t de  l’ensemble  des  câble s  e t 
de s  accessoire s  de  té lécommande . Ft 1

2.2 Dépose  des  protections  plexi. Ft 1
2.3 Dépose  de  l’ancien inve rseur, de s  queues  de  

ba rres  e t de s  épanouisseurs . Ft 1

2.4 Remplacement de  cosses  cuivre  inadaptées  pa r 
de s  cosse s  ACX240 s i nécessa ire  U pm
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Réception de l'appel d'offre
VVéérification administrativerification administrative
VVéérification du potentiel des effectifs et techniquerification du potentiel des effectifs et technique
Chiffrage
Etablissement du bordereau des prix, DPGF

Phase 1 Phase 1 -- Revue de contratRevue de contrat

Réponse à l'appel d'offre 
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Réception de l'appel d'offre
VVéérification administrativerification administrative
VVéérification du potentiel des effectifs et techniquerification du potentiel des effectifs et technique
Chiffrage
Etablissement du bordereau des prix, DPGF
Réponse à l'appel d'offre 

Phase 1 Phase 1 -- Revue de contratRevue de contrat
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Passation du marché

Phase 2 Phase 2 -- Préparation étude méthodePréparation étude méthode
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Passation du marché

Phase 2 Phase 2 -- Préparation étude méthodePréparation étude méthode

Planification du chantierPlanification du chantier
Affectation des tAffectation des tââches (prches (préévision) vision) 
Établissement du PPSPS
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

DéfinirDéfinir les moyens les plus sûrs pour exécuter les les moyens les plus sûrs pour exécuter les 
travaux et protéger la santé du personneltravaux et protéger la santé du personnel

InformerInformer et et sensibilisersensibiliser l’encadrement et le l’encadrement et le 
personnel personnel d’exécution d’exécution sur la mise en œuvre de ces sur la mise en œuvre de ces 
moyensmoyens

PréciserPréciser les risques et les mesures de prévention liés à les risques et les mesures de prévention liés à 
la cola co--activité des différents intervenantsactivité des différents intervenants

PLAN PARTICULIER de SECURITE et 

de PROTECTION de la SANTE
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Passation du marché
Planification du chantierPlanification du chantier
Affectation des tAffectation des tââches (prches (préévision) vision) 
Établissement du PPSPS

Phase 2 Phase 2 -- Préparation étude méthodePréparation étude méthode

Choix des Choix des ééquipements et rquipements et rééalisation des plansalisation des plans
Commande des matCommande des matéériaux et matriaux et matéériels riels 
Appel Appel àà la sousla sous--traitancetraitance
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Accueil des Accueil des ééquipes et attribution des tquipes et attribution des tââchesches
Avancement des travauxAvancement des travaux
Réalisation d’un procès verbal de chantier

Phase 3 Phase 3 -- Démarrage du chantierDémarrage du chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Accueil des Accueil des ééquipes et attribution des tquipes et attribution des tââchesches
Avancement des travauxAvancement des travaux
Réalisation d’un procès verbal de chantier

Phase 3 Phase 3 -- Démarrage du chantierDémarrage du chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Phase 4 Phase 4 -- Réalisation sur chantierRéalisation sur chantier

Suivi de l'avancement (chef de chantier)Suivi de l'avancement (chef de chantier)
Bilan avancement Bilan avancement Paiement des travauxPaiement des travaux
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Phase 4 Phase 4 -- Réalisation sur chantierRéalisation sur chantier

Suivi de l'avancement (chef de chantier)Suivi de l'avancement (chef de chantier)
Bilan avancement Bilan avancement Paiement des travauxPaiement des travaux
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

VVéérification de lrification de l’’exexéécutioncution
Réalisation des essais et contrôles finals

Phase 5 Phase 5 -- Contrôle et essaisContrôle et essais
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier



3232SÉMINAIRE NATIONAL – LYCÉE RASPAIL – 29 et 30 MAI 2006

Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

VVéérification de lrification de l’’exexéécutioncution
Réalisation des essais et contrôles finals

Phase 5 Phase 5 -- Contrôle et essaisContrôle et essais

Mise au pointMise au point
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Phase 6 Phase 6 -- Réception des travauxRéception des travaux

Réception des travaux et levée des réserves
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Désignation de l’opération : …………………….

Maître de l’ouvrage : ………………………..

représenté par : ………………………

Je soussigné : ………… Maître de l’ouvrage, assisté de M. :………….. , Architecte, après avoir 
procédé à l’examen des travaux exécutés par les entrepreneurs désignés dans l’annexe du 
présent procès-verbal (1), dûment convoqués par lettres recommandées avec avis de réception en 
date du …………………….

déclare que (2) :

La réception est prononcée sans réserve, avec effet à la date du :……………. 

La réception est prononcée, avec effet à la date du : ……………, assortie des 

réserves mentionnées dans l’annexe.

La réception est refusée pour les motifs consignés dans l’annexe précitée.

PROCÉS VERBAL DE RÉCEPTION DES TRAVAUX MARCHÉ PRIVÉ
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
Déroulement d’un chantierDéroulement d’un chantier

Phase 6 Phase 6 -- Réception des travauxRéception des travaux

Réception des travaux et levée des réserves
Remise des dossiers ouvrages exRemise des dossiers ouvrages exéécutcutééss
Garantie 1 an Garantie 1 an -- Garantie 10 ansGarantie 10 ans
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
ProgrammeProgramme

Quel outil utiliser pour Quel outil utiliser pour 
organiser un chantier ?organiser un chantier ?

Des logiciels spécifiques pour chaque tâcheDes logiciels spécifiques pour chaque tâche
et des fiches papiers de suiviet des fiches papiers de suivi

Un logiciel qui rassemble l’ensemble des Un logiciel qui rassemble l’ensemble des 
éléments sur une même plateformeéléments sur une même plateforme

un E.R.P.un E.R.P.
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
ProgrammeProgramme

EEnterprise nterprise RResourceesource PPlanninglanning
PProgiciel de rogiciel de GGestion estion IIntégréentégrée

Mettre en réseau sur une même base de données Mettre en réseau sur une même base de données 
l’ensemble des ressources de l’entreprisel’ensemble des ressources de l’entreprise

Objectif d’un E.R.P.Objectif d’un E.R.P.
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
ProgrammeProgramme

Organigramme d’un E.R.POrganigramme d’un E.R.P..
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Organisation de chantierOrganisation de chantier
ProgrammeProgramme

Présentation d’un E.R.P.Présentation d’un E.R.P.
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Organisation de chantierOrganisation de chantier

Bon Chantier !Bon Chantier !
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