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Description du chantier

Pilotage


Cahier des charges

On désire installer une nouvelle canalisation préfabriquée de type canalis ainsi qu’une rampe d’éclairage dans la salle de prototype du secteur électrotechnique. Ces éléments seront alimentés par des coffrets d’alimentation (annexe 1 : photo 1) permettant la mise sous et hors tension ainsi que le contrôle de la consommation sur chacun des départs. Les coffrets sont  alimentés depuis une armoire de distribution (annexe 1, photo 2).  

On vous demande d’organiser la mise en place de la canalisation préfabriquée et du dispositif d’éclairage ainsi que  les raccordements aux coffrets d’alimentation suivant le schéma (annexe 2, photo 3).
Le cheminement des câbles entre ces éléments et les coffrets d’alimentation se fera par chemin de câble de type Cablofil le long des murs à 30 cm du plafond conformément au plan (annexe 2, photo 4). Une liste provisoire des constituants a été établie par le bureau d’études et est donnée à l’annexe 3.

Il est demandé de prévoir l’organisation complète du chantier ainsi que l’encadrement des travaux de mise en place et de raccordement des coffrets. 

Les travaux devront être réalisés en prenant en compte la sécurité des intervenants.

La durée de réalisation du chantier est fixée à 7 H15. Vous disposez de 4 ouvriers (exécutant électricien) dont le planning d’utilisation est donné ci-après :

	
	Mardi
	jeudi

	Intervenants
	8h15

10H00
	10h00

10H40
	10H40

12H00
	14H00

14H35
	14h35

15H50
	15H50

16H25
	16H25

17H30

	Ouvrier 1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Ouvrier 2
	X
	
	
	
	X
	X
	X

	Ouvrier 3
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Ouvrier 4
	X
	X
	X
	X
	X
	
	


Durant la totalité de la réalisation vous aurez le rôle de responsable de chantier.

Vous aurez à prendre connaissance des contraintes liées à l’implantation en vous rendant directement sur le site.

Le calendrier de pilotage de votre chantier est donné à l’annexe 4.

Rappel sur le rôle du responsable de chantier
Le responsable de chantier est responsable de la sécurité sur le chantier

Avant le début des travaux, le responsable de chantier doit s’assurer :
· que le travail a été clairement défini et que tous les risques ont été analysés,

· que les exécutants possèdent les habilitations adaptées aux travaux,

· que les exécutants disposent du matériel de protection et de sécurité et de l’outillage individuel et collectif nécessaires,

· qu’aucun exécutant ne présente de signe de défaillance.

Avant d’entreprendre le travail, le responsable de chantier doit :
· recevoir l'attestation de consignation pour travaux,

· vérifier l’absence de tension,

· identifier l’ouvrage,

· effectuer la délimitation de la zone de travail,

· informer les exécutants de la nature des travaux, des mesures de sécurité, des précautions à respecter, des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail.

Pendant les travaux, le responsable de chantier doit :
· veiller à l’application des mesures de sécurité prises,

· assurer la surveillance de son personnel,

· veiller à la bonne exécution du travail,

· veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité,

· en cas d’interruption temporaire des travaux, le chargé de travaux doit :

- donner aux intervenants l’ordre d’interrompre les travaux et les rassembler au point convenu,

- faire assurer la sécurité aux abords de la zone de travail,

- interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant

qu’un nouvel ordre ne leur a pas été signifié,

· à la reprise des travaux, le chargé de travaux doit :

- s’assurer que les mesures de sécurité prises à l’origine des travaux

- confirmer les instructions correspondantes,

- donner l’ordre de reprise du travail.

Á la fin des travaux, le responsable de chantier doit :
· s’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils,

· s’assurer de la bonne gestion des déchets et rebuts de chantier,

· rassembler le personnel au point convenu de rassemblement,

· procéder à l’enlèvement des délimitations matérielles de la zone de travail,

· procéder à l’enlèvement des mises à la terre et en court-circuit qu’il aurait posées.

Annexe 1

Coffret d’alimentation
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	Photo 1


Tableau général Basse Tension
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	Photo 2


Annexe 2

Synoptique installation
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	Photo 3


Implantation canalisation préfabriquée et rampe d’éclairage
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	Photo 4


Annexe 3

Liste des constituants

	Quantité
	Désignation
	Code ou Référence

	5 m
	Chemin de câble fil  BFR 30 LARG 100
	MV 50421

	6
	Console oméga LG 110
	MV 60100

	8
	Filmatic 
	MV 51100

	8
	Eclisse auto 30-60 EZ
	MV 51 110

	8 m
	Câble 5G6
	

	6m
	Canalis 63A
	

	4m
	Rampe d’éclairage
	

	6 m
	Câble 3G2.5
	

	30
	Collier Colson
	319 16

	20
	Chevilles pour plaques de platre
	

	20
	Chevilles pour béton
	

	60
	vis
	

	25
	Embouts 6 mm²
	376 72

	2
	Repères câble
	384 50


Annexe 4

Mardi matin
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Jeudi après-midi
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Dénomination du chantier  








Mise en place d’une canalisation préfabriquée de puissance et raccordement à un coffret divisionnaire.





Pilote 1 : 


Pilote 2 : 


Pilote 3 : 


Pilote 4 : 








