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Objectifs

L’activité de chantier doit permettre dapporter, aux étudiants, des
compeétences sur [|'erganisation - (planification, suivi, maitrise du
triangle « colts,qualité,temps ») et sur 'animation d’équipes.

Organisation de chantier

Competences a evaluer

C12 : Concevoir une procédure

C22 : Déterminer les différentes taches

C23 : Planifier les taches

C25 : Analyser un planning

C26 : Controdler la conformité d’un produit

C29 : Exercer une responsabilité hiérarchique

C30 : Ordonnancer des interventions de maintenance
C31 : Intervenir sur-une installation

Configuration

Classe de 30 etudiants soit 2 groupes de 15 maximum.
6 chantiers soit 5 étudiants par chantier.
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Contraintes d’un_chantier.

Organisation de chantier

Contraintes de santé, de securité et d’environnement
e travaux en hauteur

e travaux en environnement extérieur

e travaux dans un atelier de production

Contraintes temporelles

e délai fixé pour une tache

e début d’'une tache a une date donnée
e fin des travaux a une date donnée

Contraintes materielles
e disponibilité du materiel
e quantité limitée du matériel

Contraintes humaines

e qualification des intervenants
e habilitation des intervenants
e disponibilité des intervenants
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Exemples possibles de chantiers_
- Eclairage :
e Mise en place d’'un éclairage fluorescent dans une partie d’'un
local (ex :atelier de productique) ceci suite a la modification du
parc machine (atelier flexible).

Organisation de chantier

- Distribution :

e Mise en place d'un chemin de cable pour raccorder un
equipement a un TGBT sous tension. Le chemin de cable
permettra de faire cohabiter les courants forts et les courants
faibles.

e Remplacement d’une canalisation préfabriquée d’alimentation
d’'un parc machines. Mise en place de la nouvelle, transfert du
raccordement des machines et depose de I'ancienne canalisation.

- Controle industriel :

e Changement d’automate sur-un-équipement

e Ajout ou remplacement d’'un départ moteur dans une armoire
déeja équipée d’'un ou d’autres départs.
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Organisation pedagogigue

L’activité chantier sera menée au ler semestre de 2nde année
au rythme de 4 a 8 heures par semaine.

Organisation de chantier

L’activité de chantier comportera deux phases :

1-Phase d’apprentissage

La phase d’apprentissage sera menée des la rentrée de 2nde
année de facon a pouvoir commencer la phase d’évaluation des
la rentrée des vacances de la Toussaint.

2-Phase d’application (support pour I’évaluation)

La phase d’application, support de I’évaluation de l'activité de
chantier, se déroulera dés le retour des vacances de la
Toussaint et devra étre terminée avant les vacances de Noél.
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Organisation de chantier

1-Phase d’apprentissage

La phase d’apprentissage s’appuiera sur un exemple détaillé
d’organisation de chantier:

1.1 - Preparation de la phase « organisation - planification »

Elaboration d’un planning prévisionnel

Elaboration d’une demande de prix et de délais
Attribution des ressources

Utilisation d’un logiciel de\planification

Réception des constituants

Préparation du mateériel

Préparation des coensignes de sécurite

Préparation des/fiches de travaux des intervenants.

1.2 - Préparation de\la phase « pilotage - suivi de réalisation »

Mise a jour d’'une planification, controle des ecarts entre le
réel et le previsionnel, differentes actions possibles.
Elaboration d’une fiche recette pour la reception d’'un chantier.

5
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Organisation de chantier

2-Phase d’application (support pour I’évaluation)

2.1 - Phase « organisation — planification » (8 H)
Elaboration du planning. prévisionnel
Estimation, attributien, \répartition et reservation des
ressources
Elaboration des différentes fiches de travaux par intervenants.
Rédaction des consignes de securitée

2.2 - Phase « pilotage - suivi de realisation » (8 H)
Encadrement de la realisation.
Transmission de consignes.
Mise a jour de la planification.

2.3 - Phase « réception et controle de I'equipement » : (4H)
Etablir le bilan\faisant apparaitre les écarts de temps de
realisation et de qualite de la réalisation.

Proceder a la reception de I'éguipement suivant la procédure
de réception.
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Exemple de planning de la phase d’application

Nom de la tiche

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine §

Semaine §

Limlma[v]s o

L [m]a[w]s[o

Llm o [v]s]o

Lim[muw]s]o

Limmlalv]s]o

Llm[mlalv]s o

Distribution du sujet du chantier 1
Distribution du sujet du chantier 2
Planification et organisation du chantier 1
Planification et erganisation du chantier 2
Pilotage et réalisation du chantier 1
Pilotage et réalisation du chantier 2
Réception du chantier 1

Réception du chantier 2

Distribution du sujet du chantier 3
Distribution du sujet du chantier 4
Planification et erganisation du chantier 3
Planification et organisation du chantier 4
Pilotage et réalisation du chantier 3
Piletage et réalisation du chantier 4
Réception du chantier 3

Réception du chantier 4

Distribution du sujet du chantier 5
Distribution du sujet du chantier &
Planification et oerganisation du chantier 5
Planification et organisation du chantier &
Pilotage et réalisation du chantier 5
Pilotage et réalisation du chantier &
Réception du chantier 5

Réception du chantier &
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Organisation de chantier

Pilotage durant la phase d’application

Le pilotage du chantier sera effectué par les étudiants de
chaque groupe a tour de role.

Le changement de pilote se fera avec transmission des
consignes et des informations sur I'avancement des travaux.

Les travaux seront réalisés par les étudiants d’'un autre
chantier lorsque ceux-ci ne seront pas pilote de leur propre
chantier.

Un planning-sera éetabli par éetudiant sur les activités qu’il
aura durant la phase de pilotage.
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Organisation de chantier

Pilotage de la phase d’application

Chantier 1 . [ Chantier

-~ ~
Etudiant 1

Etudiant 2

Etudiant 3

Etudiant 4

Etudiant 5
N\ o,




Organisation de chantier

Pilotage de Ié'ph_ase d’application

Etudiant 1
Etudiant 2
Etudiant 3
Etudiant 4

Etudiant 5

>_ Ouvgriers ~<

J

Etudiant 6
Etudiant 7
Etudiant 8

Etudiant 9

Etudiant 10

J
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Organisation de chantier

Pilotage de la phase d’application

Chantier 1

Pilote Ouvriers

Etudiant 1

Etudiant 7
Etudiant 8

Etudiant 9

Etudiant 10

[ Chanti

Q>

.

Quvriers

Etudiant 2
Etudiant 3
Etudiant 4

Etudiant 5

Pilote
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Organisation de chantier

Pilotage de la phase d’application

Chantier 1

Q)

Pilote Ouvriers

Etudiant 1

Etudiant 7
Etudiant 8

Etudiant 9

Etudiant 10

LA}

[ Ch

Lo
L

Quvriers

Etudiant 2

Etudiant 3

Etudiant 4

Etudiant 5

12



transmission

Organisation de chantier

Pilotage de la phase d’application

LA

Q)

Chantier 1 [ Ch

—
Q>
-

Pilote Quvriers . Quvriers

Etudiant 1

o M

Etudiant 8 Etudiant 3

Etudiant 9 Etudiant 4

Etudiant 10 Etudiant 5

L
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Organisation de chantier

Pilotage de la phase d’application

Chantier 1 . [ Chantier 2}
Pilote Ouvriers - Ouvriers Pilote

Etudiant 2 [ Etudiant 7 J
: tudiant 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etudiant 1 Bilan du: pilotage Etudiant 6




Organisation de chantier

Pilotage de la phase d’application

Chantier 1 . [ Chantier 2}
Pilote Ouvriers - Ouvriers Pilote

Etudiant 6 Etudiant 1

Etudiant 2

Etudiant 8 Etudiant 3

Etudiant 9 Etudiant 4

Etudiant 10 Etudiant 5

15
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Planning de pilotage durant la phase d’application

pilotage chantier 1 réalisation chantier 1

Etudiants du chantier 2

Etudiant
Etudiant 2
Etudiant 3
Etudiant
Etudiant

heure 1

heure 2

séance 1

heure 3

heure 4 = ‘Etudiant 9 HEtudiant 1d

‘Etudiant 6 HEtudiant 7 ‘ ‘Etudiant 9 HEtudiant 1d

heure 5

JIIIE

heure 6

séance 2

heure 7

=
= |IIHII:

‘Etudiant 6 HEtudiant 7 HEtudiant 8 HEtudiant 9
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Organisation de chantier

Evaluation

Epreuve E6.1

L’évaluation sera effectuée a la fin de la réalisation du chantier

durant les 4 heures réservées-a la réception de chantier.

Haom de la tiche

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 2

Semaine 4

Semaine 6

Limlm]o[v]s]o

Lim[m[s [v]s]o

Llmm]a [w]s]o

L [nt [wt [0 [ ]s [

ww[J[v]s[D

Llmm[a]w]s o

Distribution du sujet du chantier 1
Distribution du sujet du chantier 2
Planification et erganisation du chantier
Planification et erganisation du chantier
Pilotage et réalisation du chantier 1
Pilotage et réalization du chantier 2
Réception du chantier 1

Réception du chantier 2

Distribution du sujet du chantier 3
Distribution du sujet du chantier 4
Planification et erganisation du chantier
Planification et organisation du chantier
Piletage et réalization du chantier 3
Pilotage et réalisation du chantier 4
Réception du chantier 3

Réception du chantier 4

Distribution du sujet du chantier 5
Distribution du sujet du chantier &
Planification et organisation du chantier
Planification et erganisation du chantier
Pilotage et réalization du chantier 5
Pilotage et réalization du chantier &
Réception du chantier 5

Réception du chantier &

’ nFi 11
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Organisation de chantier

Evaluation Epreuve E6.1

Une premiere partie :

durant lagquelle le groupe de.5 étudiants (maximum par chantier)
procederont a la réception-du chantier dans sa globalite. Elle permet
de relever les écarts entre-le cahier des charges et le produit livré.

La durée de cette partie sera de 30mn maximum.

Durant cette partie, les etudiants présenteront les documents établis
en commun a savoir :

ele planning prévisionnel,

e|a fiche recette complétee.

18
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Organisation de chantier

Evaluation Epreuve E6.1

Une seconde partie :
durant laquelle chaque étudiant présentera les resultats de son
activitée, la duree d’évaluation individuelle sera de 15mn maximum
par étudiant.

Les €éléments pris en compte dans cette évaluation seront les
documents suivants :
- documents remis a la fin de la phase « organisation - planification > :

ele planning detaillé de I’étudiant pour sa phase de pilotage,
eles fiches de réservation de matériel,

eles fiches de travaux etablies pour chague « ouvrier »,
eles consignes de securite,

e|a liste des constituants et des materiels préepares.

- documents remis a la fin de laphase « pilotage et realisation » :
ele planning actualise
e|a fiche bilan.
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