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Cahier des charges

  L’installation d’une soudeuse par points (annexe 1) dans l’atelier d’essais de systèmes du lycée XXXX, nécessite de créer un nouveau départ au niveau du tableau de distribution TD3-12-RDC , de passer un câble entre le tableau de distribution et l’équipement de soudage et d’effectuer le raccordement. Le plan de situation, le schéma du tableau de distribution TD3-12-RDC, la vue d’implantation du tableau de distribution TD3-12-RDC  sont fournis respectivement aux annexes 2, 3, 4 et 5. Le dimensionnement et le choix des constituants dont la liste est fournie à l’annexe 6, ont été définis par un bureau d’étude. Le passage du câble a été prévu sur les chemins de câbles existants. Il existe en effet plusieurs chemins de câbles (cheminement par le sous-plafond du bâtiment) qui relient le tableau de distribution aux armoires divisionnaires  de chacune des salles.
Il est demandé de prévoir l’organisation complète du chantier ainsi que l’encadrement des travaux de raccordement de la soudeuse au tableau de distribution .
Les travaux devront être réalisés en prenant en compte la sécurité des intervenants.
Pour des raisons de continuité de service, la coupure d’énergie au niveau du tableau de distribution ne pourra s’effectuer que pendant 1 heure 30 min maximum. Cette coupure devra être notifiée une semaine avant (au plus tard) auprès du chef des travaux du secteur industriel afin qu’il puisse en aviser les enseignants du secteur électrotechnique.
La durée de réalisation du chantier est fixée à 8 H00. Vous disposez de 5 ouvriers (exécutant électricien) dont le planning d’utilisation est donné ci-après :

	
	mardi
	jeudi

	Intervenants
	14h00
15H45
	15h45

16H30
	16H30

17H10
	17H10
18H00
	14H00
14H30
	14h30
15H25
	15H25
16H00
	16H00
16H45
	16H45
18H00

	Ouvrier 1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Ouvrier 2
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Ouvrier 3
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X

	Ouvrier 4
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Ouvrier 5
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	


Durant la totalité de la réalisation vous aurez le rôle de chargé de travaux.
Vous aurez à prendre connaissance des contraintes liées à l’implantation en vous rendant directement sur le site.

Rappel sur le rôle du chargé de travaux

Le chargé de travaux est responsable de la sécurité sur le chantier

Avant le début des travaux, le chargé de travaux doit s’assurer :

· que le travail a été clairement défini et que tous les risques ont été analysés

· que les exécutants possèdent les habilitations adaptées aux travaux  

· que les exécutants disposent du matériel de protection et de sécurité et de l’outillage individuel et collectif nécessaires

· qu’aucun exécutant ne présente de signe de défaillance

Avant d’entreprendre le travail, le chargé de travaux doit :

· vérifier l’absence de tension

· identifier l’ouvrage

· effectuer la délimitation de l’ouvrage

· informer les exécutants de la nature des travaux, des mesures de sécurité, des précautions à respecter, des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail.

Pendant les travaux, le chargé de travaux doit :

· veiller à l’application des mesures de sécurité prises

· assurer la surveillance de son personnel

· veiller à la bonne exécution du travail

· veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité

· en cas d’interruption temporaire des travaux, le chargé de travaux doit :

· donner aux intervenants l’ordre d’interrompre les travaux et les rassembler au point convenu

· faire assurer la sécurité aux abords de la zone de travail

· interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant qu’un nouvel ordre ne leur a pas été signifié

· à la reprise des travaux, le chargé de travaux doit :

· s’assurer que les mesures de sécurité prises à l’origine des travaux sont toujours valables

· confirmer les instructions correspondantes

· donner l’ordre de reprise du travail

A la fin des travaux, le chargé de travaux doit :

· s’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils

· rassembler le personnel au point convenu de rassemblement

· procéder à l’enlèvement des délimitations matérielles de la zone de travail

· procéder à l’enlèvement des mises à la terre et en court-circuit qu’il aurait posés
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Annexe 1
Soudeuse par points
Branchement électrique
La machine est prévue pour une alimentation sur 2 fils de phase d’une distribution triphasée.
L’intensité du courant demandée au réseau durant les phases de soudage est de 150 A.

Aperçu de la soudeuse

[image: image1.jpg]



Intérieur de l’armoire (point de raccordement de la soudeuse)
[image: image2.jpg]
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Annexe 6
Liste des constituants

	Qté
	Désignation
	Code ou Référence

	1
	Disjoncteur 2P 250 A
	NS 250N

	1
	Déclencheur magnétothermique 2P  200A
	TM 200D

	6
	Cosses 50 mm2
	XCT 50-12

	4
	Cosses 25 mm2
	XCT 25-12

	3
	chemin de câbles 2m
	OB1-50 HT30

	6
	Eclisse rapide EZ
	ECR

	6
	Accessoires de fixation berceau L50
	150 051

	1
	Borne de mise à la terre
	700 000

	30
	Collier de fixation
	

	40m
	Câble unipolaire 50 mm2 noir
	R 02V 1*50 mm2

	20m
	Câble unipolaire 25 mm2 vert-jaune
	R 02V 1*25 mm2


Implantation
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