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Organisation cde chantler

Présentation
\)u’esz e que

7

Un nouvel enseignement de genie électrigue

Préparation de chantier
Conduite et realisation de chantier
Controle et reception de chantier
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Organisation cde chantler
Présentation

3
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gu’un chantier ?

Travail de‘grande envergure

Qui repond a un appel d'offres ou a une commande
En liaison avec d’autres corps de metier
Exécuté chez le client

Partiellement sous traité
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Organisation cde chantler
Une démarche

1 chef d’entreprise - 1 secretaire
1 commercial
3 chargeés d’affaires
4 chefs d’équipes
12 ouvriers
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o £= Une démarche

Tableavu cle pbord de SEMELEC

@,

Semaing; 1 2 3 4 5 6 / 8 9 J]10] 11 ] 12| 13| 14 [ 15| 16| 17| 18 | 19 | 20 | 21

Chantier 1| 10 | 10 | 10 | 10

Chaiiticr 2 1 10 ] 10 | 10 | 10 | 10

Chantier 3| 5 2 10 | 10| 10 10

Chantier 4 T 2

Chantier 5 6 1

Chantier 6 3 5 [10] 100110 | 9 10

Chantier 7 5

Chantier 8 10

Chantier 9 | |

Chantier 10

Chantier 11

Chantier 12

Effectifs| 20 | 20 | 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 [ 20 | 20 | 20

Congé/Formation/Apprentis| 1 2 5 5 il 5 5 5 5 5

Dispo| -2 [ -1 - 5 | 1 [foe 1202015151515 15[ 1010 10] 10

Frais fonctionnement| 0,5 05| 0,5] 0,5.05]05]05{05|05]05{05]05]05{05]05]05{05]05]05]|0,5

Salaire| 2,0 20| 20| 20|20]20[20]20]20[20]20]20([20]20]20[20]20]20(20]20

| cAl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

: § gy iy g
LHement adn chantier
Phase 0 - Beeherche d’aftaires

Commande de dossier \de consultation d‘entreprise

e Consulter les appels d’offres des marches publics
et des marches prives
e Prospecter les clients potentiels
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

1 - Revuede contrat

Q)

e Réception de l'appel d'offre
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Déroulement d’un chantier

TRAITEMENT DE L’OFFRE
DONNEES RELATIVES A L’OFFRE

CLIENT
REFERENCE CLIENT
CORRESPONDANT CLIENT

DESIGNATION - PDATEREMISE ;..o tossiib s isucniss
AFFAIRE D’ORIGINE

DELAI REALISATION
NON DEFINI

DATE DE RECEPTION
RECEVEUR STEIB
PAR COURRIER
FAX
SITE
TELEPHONE
BUREAU

UR FRAGE
CAHIER DES CHARGES CLIENT :
PLANS CLIENT :
RELEVE SITE, FRPC
TRAVAUX SITE, FsI

AUTRES :

DOMAINE D’ACTIVITE
INDUSTRIE
TERTIAIRE
BATIMENT
NOUVEAU

TECHNICITE
DEMONTAGE
DEMENAGEMENT
DISTRIBUTION
PUISSANCE
RELAYAGE
AUTOMATISME
INSTRUMENTATION
COURANTS FAIBLES
PLANS
DEPANNAGE

ANALYSE DE FAISABILITE
PRISE EN COMPTE FRPC
DELAIS DE REPONSE
DELAIS DE REALISATION
TECHNICITE
MOYENS
EXIGENCES QUALITES

000000 g (0000 |00000a

AUTRES :
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

1 - Revuede contrat

Phn

(D
(D

Q)

)
LS

Q)

e Reéception de l'appel d'offre

- e Verification administrative
— e Verification du potentiel des effectifs et technigue
e Chiffrage
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

————————REEEVE POUREE €CHIFFRAGE —Ind-——— N
Date:
Défaideréalisation: _______|Datederéponse:

Réalisation: Normale [J Continue [J Week end [ Grand déplacement []
Nuit [J Alternée OJ Férié (J Indemnité repas [J

Echafaudage [ NA [

Plan: Création [ ] Mise a jour [_| DAO [ | Calques |_|
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

1 - Revuede contrat

Phn

(D
(D

Q)

)
LS

Q)

e Reception de I'appel d'offre

e \érification administrative

e Veérification du potentiel des effectifs et technigue
- e Chiffrage

~ e Etablissement du bordereau des prix,
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Déroulement d’un chantier

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

WVlieaux

Fierg da noire higtoira

| DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Hotel de\Ville — Place de I'Hétel de Ville
77100 MEAUX

| Tél: 01.60.09.98.31

Fax : 01.60.09.97.73

REMPLACEMENT INVERSEUR DE SOURCE SUR LE
GROUPE ELECTROGENE DE L’'USINE DE PRODUCTION
D’EAU POTABLE

Marché adapté n° 05146

Décomposition du prix global et forfaitaire
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Déroulement d’'un chantier

| Quantit¢ [PUHT [Total HT
Travaux préliminaires : | | |
| , Désaccouplement des lignes N/S

Fourniture, mise en place etraccordement de .
bretelles cuivre.

t

3 Préparation des bretelles en atelier et mise en Ft
’ place

t

R [=]=
N e

[

Travaux de substitution :

Repérage complet de 'ensemble des cables et

des accessoires de télécommande. E 1
Dépose des protections plexi.

Dépose de l'ancien inverseur, des queues de
barres et des épanouisseurs.

Remplacement de cosses cuivre inadaptées par
des cosses ACX240 sinécessaire

NN
[N

N
N

N
w

N
~
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Organisaition ce cnantler
Déroulement d'un chantier

Phase.l - Revuede contrat

(D

Q)

e Reception de I'appel d'offre

e \érification administrative

e Veérification du potentiel des effectifs et technigue
- e Chiffrage

— e Etablissement du bordereau des prix,

e Reponse a I'appel d'offre
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Organisation de chantler
Déroulement__d’un chantier

REVUE DE COMMANDE

INDICEDEVIS: A[ | B | CI:] p[_]
REMISE COMMERCIALE
N RESERVES ET / OU SOLUTIONS

ADEQUATION DEVIS / NDE CLIENT

TECHNIQUE
FINANCIERE
QUALITE

ANALYSE DE FAI g SOUS TRAITANCE

DEGRE DE TECHNICITE ]
DELAIS ETUDE — METHODES
DELAIS DE REALISATION
MOYENS

EXIGENCES QUALITE

[

([

ACCUSE DE RECEPTION COMMANDE CLIENT
ORALE ECRITE NoMDURM

e

[

DATE FCT®° COMMERCIALE
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Organisaition ce cnantler
Déroulement d'un chantier

Phase.l - Revuede contrat

(D

Q)

e Reception de I'appel d'offre

e \érification administrative

e Veérification du potentiel des effectifs et technigue
- e Chiffrage

— e Etablissement du bordereau des prix,

e Réponse a l'appel d'offre
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Organisaition ce cnantler
Déroulement d'un chantier

(D

Pnase 2 = Préparation étude m

e Passation du marché
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"HRE) Organisation de chantier
- Déroulement d’un chantier

ATTENTI E

ACCUSE DE RECEPTION
DE LA COMMANDE N°
AFFAIRE N°
(REFERENCE STEIB)
INTITULE AFFAIRE :

Nous vous remercions vivement et nous apporterons tous nos soins a I’exécution de ces travaux

LA DIRECTION.
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Organisation de chantler
Déroulement d'un chantier

N

Phase 2 = Préparation étucde méthode

(

e Passation du marché
e Planification du chantier

e Affectation des taches (prevision)
e Etablissement du
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

7

D&flrir les moyens les plus shrs pour exécuter les
travaux et protéger la santé du personnel

Informer et sensiolliser 'encadrement et le
| personnel d’'execution sur la mise en ceuvre de ces
| moyens

7

Preciser les risques etles. mesures de prévention liés a
la co-activité des differents intervenants
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

metnocle

(D

Phase 2 = Préparation étud

e Passation du marché
e Planification du chantier
e Affectation des taches (prevision)

e Etablissement du
e Choix des equipements et realisation des plans

e Commande des materiaux et materiels
e Appel a la sous-traitance
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

Phase 3 - Démarrage du chantier

e Accuell des equipes et attribution des taches

- e Avancement des travaux

— e Realisation d’'un proces verbal de chantier
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Déroulement d'un chantier

P.V. DE CHANTIER
de feu L] - Appels d’urgence :

Permis : de fouilles [] Pompiers :
Responsable secteur :

de travailler dans des installations [ | Infirmerie :
1- Travaux a effectuer : 2 - Mesures de sécurité prescrites :
- Client : Gants. [ ] Lunettes. [ ] Casque. (] Harnais de sécurité. =]
- N° d’affaire : Masque a adduction d’air. [[] Chaussures de sécurité. O
- Lieu de travail : Equipement d’hygiéne alimentaire.
- Nature des travaux : Equipement antibruit.
- Date des travaux : du Délimitation secteur d’intervention.
- Heures de travail : Consignation électrique.
- Nombre d’intervenants : Consignation pneumatique.
- Durée : Permis de feu.
3 - Mesures environnementales prescrites : 4 - Prescriptions supplémentaires

L’ensemble du personnel STEIB intervenant est informé des différentes régles de sécurité, d’environnement et autres présentes sur ce chantier.
Leur prise en compte est portée sur le cahier suivi sécurité / environnement mis 4 disposition par le RC pour toute consultation.
CT RC
Date: Date:
Visa: Visa:
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

Phase 3 - Démarrage du chantier

e Accuell des equipes et attribution des taches

- e Avancement des travaux

— e Realisation d’'un proces verbal de chantier
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Organisaition ce cnantler
Déroulement d'un chantier

e Sulvi de 'avancement (chef de chantier)
e Bilan avancement =» Paiement des travaux
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Déroulement d’un chantier

Réalisation
Tl

- mise en place armoire
- peinture support
- mise en place matériel
| - mise en place périphériques installation
- tirage/crampage céables
- racc. tenants
| - racc. Aboutissants
- cablage

0| O
O O
HE
) el
HE
gty -IE!
e ]
]
R
ExE

Finitions
e

| - mise a jour plan

- liaisons équipotentielles

| - étiquetage / repérage

- nettoyage armoire

- nettoyage chantier

- plan et notices techniques

DATE : DATE :
NOM : NOM :

VISA : VISA :

(0 [ |
LOO0000
) O [
..

k
o
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Organisaition ce cnantler
Déroulement d'un chantier

e Sulvi de 'avancement (chef de chantier)
e Bilan avancement =» Paiement des travaux
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

.)

Phna - Controté et essails

M
(D
), 7

ﬁ')

~
2

V)

=~
R

0"

e Vérification de I'execution
e Reéalisation des essais et contrbles finals

SEMINAIRE NATIONAL — LYCEE RASPAIL — 29 et 30 MAI 2006 29



minisrére g

2"551“""% Organisation de chantier
Déroulement d’un chantier

CONTROLES ET ESSAIS FINALS LB
AFARE, ———————
X Préparation pour contrdlesetessais/ | Bl |

| - S —

- ouverture de tous les organes de coupure
| - préparation a la mise sous tension
- prise instruments de controles/mesures spécifiques

Observations

-

- Préparation pour les contréles et essais finals.........c...c........
- protection contre les contacts directs

| - chantier

- liaisons équipotentielles raccordées

- fusibles en place

- thermiques réglés

- arrét(s) d’urgence(s) enclenché

- couplage adéquate transformateur effectué

- raccordement appareillage spécifique ..........

- interrupteur(s) de sécurité ouvert(s)

- autre(s)
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2"551“""% Organisation de chantier
Déroulement d’un chantier

 ” Contrilesctessais d lamisesous tension | B3 |
— ConmdioEssa NA Jeffoctud | Observaions |

- TENSION D’ ALIMENTATION (ame 4
- TENSION(S) GENEREE(S) PAR L’INSTALLATION
| - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES (mesure U phase/masse)
- SENS DE ROTATION DES PHASES
| - CHUTE DE TENSION
- ISOLEMENT
- SENS DE ROTATION MOTEUR
| - CIRCUITS COMMANDE (logique plan électrique)
contacts de sécurité
| unités de commande
unités de signalisation
tensions ou signaux sur borniers
- CONTROLE DES CIRCUITS MESURE
- CONTROLE FONCTIONNEMENT APPAREILS SPECIFIQUES
contréle et essai des entrées/sorties automate(s)
contréle signal pour appareils de mesure ...........ccccceveruenee...

LO0O0O000

L]
0
L
[
O
[
0
0
0
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

J

O
(D

Phase. 5 - Contr et

(D
¥ 3
Qy
"

e -
~
)

e Vérification de l'exécution
e Reéalisation des essais et contrbles finals

e Mise au point
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Organisation cde chantler
Déroulement d'un chantier

e Reéception des travaux et levee des réserves
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Organisaition ce cnantler
Déroulement d'un chantier

PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX MARCHE PRIVE

Désignation de l'opération : ..........0o.....ccee..e.
Maitre de l'ouvrage : .............c.ooviiibnnne.
représenté par: .......cooeeeeiveiinnennnn.

Je soussigné : ............ Maitre de I'ouvrage, assisté de M. :.............. , Architecte, apres avoir
procédé a I'examen des travaux exécutés par les entrepreneurs désignés dans I'annexe du
présent proces-verbal (1), didment convoqués par lettres recommandées avec avis de réception en
datedu ..............ooeeennl.

déclare que (2) :
>La réception est.prononcée, avec effetaladatedu: ............... , assortie des

réserves mentionnées dans I'annexe.

»>La réception est refusée pour les motifs.consignés dans I'annexe précitée.
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Organisaition ce cnantler
Déroulement d'un chantier

e Reéception des travaux et levée des reserves
e Remise des dossiers ouvrages executes
e Garantie 1 an - Garantie 10 ans
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Organisation cde chantler
Programme

(D

Queroautil utHis

) r pour
organiser un cnantl

r 7/

6

Des logiciels spéecifiques pour chague tache
et des fiches papiers de suivi

Un logiciel qui rassemble I’ensemble des
elements.sur une meme plateforme

un E.R:P.
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Organisation cde chantler
Programme

Iﬂ
C)
(D
U
Q)
=
o
=
(=

Enterprise Resoul
Progiciel

L)
(D
R,
(D
(N
.
O
-
=]
(Ds
(=
—
(Dx
(D

Mettre en réseau sur une meme base de donnees
I’ensemble _des ressources de I’'entreprise
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e GESTION DES RESSOURCES (OPTION)
APFPROVISIONNEMENT = Entréas, S 5 Walorlsation

réapprovisionnement - utils, engins, véhicules -
automatigue evenements consommation
= {Iption saisle codes a barmres = Planning

approvisionnement

- Pointage des livraisons
= Ppintage des factures

SUIVI D'AFFAIRES

MAIN D"OEUVRE

G - g

= Impart dﬁ%ﬁ extemes AR = Planning t.!luﬁﬁ

= Chiffrage
= Statistiques reussite financiere
[T ——
FACTURATIONS Echeanciers, EIH'IE; E::pl:u't tableur

= Fact = Raglements, ! = Maintenance preve el curative
> Situations SUF avancements TVA, ETEBAC, E ts, Immobilisations > Planning des Intenenants

= Gestion du comptoir {option) Liasses fiscales
= Paie, Salaires, TDS

Déclarations, Liens bangues
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2"551“""% Organisation ce chantier
Programme
Préserrtation clern E

i #* Chantiers (1-TP) - Consultation -
Fichier Edition Affichage ©Options Aide

M| = | 24| [P E] X EEEA O Tl %

Code Chantier  A27007

| rbitulé |Eentre entreprizes BUHL stores

. Adresse chantier iude e | Client
Mom Centre entreprizes BLIHL stores Moam POPLAWELC MICHEL
Complément 1 |36 Bue Anstide BRIAND Complément 1
Complément 2 Complément 2
Fue Fue E Ruelle de I'églize

Lacalite GO105 CREIL CEDEX Localite Willers st paul
Cp *ille | Cp*ille GO0S 0 |R-‘ILLEH5 5T PALL

N -

Fiesponsable 1 |00007000 Etat

BIDILL D113 e T [m f@nn En Cours (3) Pré-Claturé {:}| Cléture ()

Code Projeteur
FAURICE Daniel

Date de début de chantier |17 172001 Cade protection

Drate de fin prévizionnelle 15/ 2/2001
tode affichage rézultats b iz w

Zone géoaraphique 2
F etenue de garantie
Garantie de Faiement 5 retenue garantie 5%

[.ﬂ.ffectatinn Eruupes][ Deviz ][ Cautions ” FProjets ][ Adreszes ][ Ecritures ” Appro. ][ Frévizions Générales ]

A T T = — m—— ==
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Organisation de chantier

Bon Chantier !
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