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TERRASSEMENT 
Phase 1 Phase 2 

Réalisation du chemin d’accès Réalisation du terrassement de la maison 
Durée : 1 jour Durée : 3 jours 

  
 
MACONNERIE 

Phase 3 Phase 4 
Réalisation des fondations de la maison construction des murs du sous-sol 
Durée : 2 jours (séchage mini : 5 jours) Durée : 10 jours (séchage mini : 3 jours) 

  
 

Phase 5 Phase 6 
Préparation du plancher du rez de chaussée Coulage de la dalle du rez de chaussée 
Durée : 3 jours Durée : 1 jour  (séchage mini : 7 jours) 

  
 

Phase 7 Phase 8 
construction des murs de la maison Préparation de la 2nde dalle 
Durée : 7 jours  (séchage mini : 5 jours) Durée : 2 jours 

  
 

 



Thème Activité de Chantier Planification BTS ELECTROTECHNIQUE 
 

CHANTIER Projet_maison simplifié Page 2/2

 
Phase 9 Phase 10 

Coulage de la 2nde dalle Préparation du sous_sol 
Durée : 1 jour (séchage mini : 7 jours) Durée : 2 jours 

  
 

Phase 11 Phase 12 
Coulage de la dalle du sous-sol Réalisation des corniches et pignons 
Durée : 1 jour  (séchage mini : 4 jours) Durée : 4 jours (séchage mini : 5 jours) 

  
 
COUVERTURE 

Phase 14 Phase 15 
Réalisation de la charpente Réalisation de la couverture 
Durée : 7 jours Durée : 10 jours 

  
 
 

 


