	Académie :
	BTS ELECTROTECHNIQUE
	Nom :

	Etablissement :
	Session : 
	Prénom :

	Sous épreuve E61 

« Organisation de chantier »
	Dénomination du chantier :

CHANTIER 3








Description du chantier

Pilotage


Cahier des charges

On désire installer une nouvelle canalisation préfabriquée de type canalis ainsi qu’une rampe d’éclairage dans la salle de prototype du secteur électrotechnique. Ces canalis, et dispositifs d’éclairage seront alimentés par deux coffrets (annexe 1 : photo 1) permettant la mise sous et hors tension ainsi que le contrôle de la consommation pour chacun des départs. Les coffrets seront alimentés depuis une armoire de distribution dont l’alimentation est déjà effectuée (annexe 1 : photo 2).  

On vous demande d’organiser la mise en place des coffrets d’alimentation suivant le plan fourni en annexe 2, photos 3, ainsi que le raccordement électrique à l’armoire de distribution.

Le cheminement des câbles entre l’armoire de distribution et les coffrets se fera par chemin de câble de type Cablofil situé à 20cm sous plafond selon les plans donnés en annexe 2, photo 4. Une liste provisoire des constituants a été établie par le bureau d’études et est donnée à l’annexe 3.

Il est demandé de prévoir l’organisation complète du chantier ainsi que l’encadrement des travaux de mise en place et de raccordement des coffrets. 

Les travaux devront être réalisés en prenant en compte la sécurité des intervenants.

La durée de réalisation du chantier est fixée à 7 H15. Vous disposez de 4 ouvriers (exécutant électricien) dont le planning d’utilisation est donné ci-après :

	
	Mardi
	jeudi

	Intervenants
	8h15

10H00
	10h00

10H40
	10H40

12H00
	14H00

14H35
	14h35

15H50
	15H50

16H25
	16H25

17H30

	Ouvrier 1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Ouvrier 2
	X
	
	
	
	X
	X
	X

	Ouvrier 3
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Ouvrier 4
	X
	X
	X
	X
	X
	
	


Durant la totalité de la réalisation vous aurez le rôle de responsable de chantier.

Vous aurez à prendre connaissance des contraintes liées à l’implantation en vous rendant directement sur le site.

Le calendrier de pilotage de votre chantier est donné à l’annexe 4.

Rappel sur le rôle du responsable de chantier
Le responsable de chantier est responsable de la sécurité sur le chantier

Avant le début des travaux, le responsable de chantier doit s’assurer :
· que le travail a été clairement défini et que tous les risques ont été analysés,

· que les exécutants possèdent les habilitations adaptées aux travaux,

· que les exécutants disposent du matériel de protection et de sécurité et de l’outillage individuel et collectif nécessaires,

· qu’aucun exécutant ne présente de signe de défaillance.

Avant d’entreprendre le travail, le responsable de chantier doit :
· recevoir l'attestation de consignation pour travaux,

· vérifier l’absence de tension,

· identifier l’ouvrage,

· effectuer la délimitation de la zone de travail,

· informer les exécutants de la nature des travaux, des mesures de sécurité, des précautions à respecter, des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail.

Pendant les travaux, le responsable de chantier doit :
· veiller à l’application des mesures de sécurité prises,

· assurer la surveillance de son personnel,

· veiller à la bonne exécution du travail,

· veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité,

· en cas d’interruption temporaire des travaux, le chargé de travaux doit :

- donner aux intervenants l’ordre d’interrompre les travaux et les rassembler au point convenu,

- faire assurer la sécurité aux abords de la zone de travail,

- interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant

qu’un nouvel ordre ne leur a pas été signifié,

· à la reprise des travaux, le chargé de travaux doit :

- s’assurer que les mesures de sécurité prises à l’origine des travaux

- confirmer les instructions correspondantes,

- donner l’ordre de reprise du travail.

Á la fin des travaux, le responsable de chantier doit :
· s’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils,

· s’assurer de la bonne gestion des déchets et rebuts de chantier,

· rassembler le personnel au point convenu de rassemblement,

· procéder à l’enlèvement des délimitations matérielles de la zone de travail,

· procéder à l’enlèvement des mises à la terre et en court-circuit qu’il aurait posées.

Annexe 1

Coffrets d’alimentation
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	Photo 1


Armoire de distribution
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	Photo 2


Annexe 2

Synoptique installation
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	Photo 3


Implantation coffret
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	Photo 4


Annexe 3

Liste des constituants

	Quantité
	Désignation
	Code ou Référence

	10 m
	Chemin de câble fil  BFR 30 LARG 100
	MV 50421

	14
	Console oméga LG 110
	MV 60100

	20
	Filmatic 
	MV 51100

	14
	Eclisse auto 30-60 EZ
	MV 51 110

	20 m
	Câble 5G16
	01394790

	30
	Collier Colson
	319 16

	50
	Chevilles pour plaques de platre
	

	10
	Chevilles pour béton
	

	60
	vis
	

	25
	Embouts 16 mm²
	376 72

	20
	Cosses à sertir 16 mm²XCT16-8
	5 270

	4
	Repères câble
	384 50


Annexe 4
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LIVRET D’EVALUATION DE LA SOUS-EPREUVE E61
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Chantier 3








Dénomination du chantier  








Mise en place de deux coffrets divisionnaires et raccordement à une armoire de distribution par câbles multiconducteurs posés sur chemin de câble.





Pilote 1 : 


Pilote 2 : 


Pilote 3 : 


Pilote 4 : 








