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Cahier des charges

On désire installer une nouvelle armoire de distribution (annexe 1 : photo 1) dans la zone prototype de la section BTS Electrotechnique. Cette armoire sera alimentée par un câble de section 16 mm² depuis le tableau de distribution TD3-12-RDC (annexe 1 : photo 2). Il doit être installé un nouveau disjoncteur dans le tableau de distribution à l’endroit indiqué sur la photo 2, annexe 1. Le cheminement du câble se fera sur chemin de câble dans le sous-plafond autant que faire se peut. L’armoire de distribution sera à installer selon le plan fourni à l’annexe 2, photo 3. Le synoptique de l’installation est donné à l’annexe 2, photo 4. 
On vous demande d’organiser la mise en place de l’armoire de distribution et du disjoncteur dans le tableau de distribution ainsi que le raccordement électrique.

Le cheminement du câble entre l’armoire de distribution et le tableau de distribution se fera par chemin de câble de type Cablofil. Une liste provisoire des constituants a été établie par le bureau d’études et est donnée à l’annexe 3.

Il est demandé de prévoir l’organisation complète du chantier ainsi que l’encadrement des travaux de mise en place et du raccordement. 

Les travaux devront être réalisés en prenant en compte la sécurité des intervenants.

La durée de réalisation du chantier est fixée à 7 H15. Vous disposez de 5 ouvriers (exécutant électricien) dont le planning d’utilisation est donné ci-après :

	
	lundi
	jeudi

	Intervenants
	14h15
15H40
	15h40
16H20
	16H20

17H10
	17H10

18H00
	14H00

14H35
	14h35
15H15
	15H15

16H05
	16H05
16H40
	16H40
17H30

	Ouvrier 1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Ouvrier 2
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Ouvrier 3
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X

	Ouvrier 4
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Ouvrier 5
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	


Durant la totalité de la réalisation vous aurez le rôle de responsable de chantier.

Vous aurez à prendre connaissance des contraintes liées à l’implantation en vous rendant directement sur le site.
Le calendrier de pilotage de votre chantier est donné à l’annexe 4.
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Rappel sur le rôle du responsable de chantier
Le responsable de chantier est responsable de la sécurité sur le chantier

Avant le début des travaux, le responsable de chantier doit s’assurer :
· que le travail a été clairement défini et que tous les risques ont été analysés,

· que les exécutants possèdent les habilitations adaptées aux travaux,

· que les exécutants disposent du matériel de protection et de sécurité et de l’outillage individuel et collectif nécessaires,

· qu’aucun exécutant ne présente de signe de défaillance.

Avant d’entreprendre le travail, le responsable de chantier doit :
· recevoir l'attestation de consignation pour travaux,

· vérifier l’absence de tension,

· identifier l’ouvrage,

· effectuer la délimitation de la zone de travail,

· informer les exécutants de la nature des travaux, des mesures de sécurité, des précautions à respecter, des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail.

Pendant les travaux, le responsable de chantier doit :
· veiller à l’application des mesures de sécurité prises,

· assurer la surveillance de son personnel,

· veiller à la bonne exécution du travail,

· veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité,

· en cas d’interruption temporaire des travaux, le chargé de travaux doit :

- donner aux intervenants l’ordre d’interrompre les travaux et les rassembler au point convenu,

- faire assurer la sécurité aux abords de la zone de travail,

- interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant

qu’un nouvel ordre ne leur a pas été signifié,

· à la reprise des travaux, le chargé de travaux doit :

- s’assurer que les mesures de sécurité prises à l’origine des travaux

- confirmer les instructions correspondantes,

- donner l’ordre de reprise du travail.

Á la fin des travaux, le responsable de chantier doit :
· s’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils,

· s’assurer de la bonne gestion des déchets et rebuts de chantier,

· rassembler le personnel au point convenu de rassemblement,

· procéder à l’enlèvement des délimitations matérielles de la zone de travail,

· procéder à l’enlèvement des mises à la terre et en court-circuit qu’il aurait posées.
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Annexe 1

Armoire de distribution
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	Photo 1


Tableau de distribution TD3-12-RDC
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Annexe 2

Implantation 
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	Photo 3


Synoptique installation
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Annexe 3

Liste des constituants

	Quantité
	Désignation
	Code ou Référence

	12 m
	Chemin de câble fil  BFR 30 LARG 100
	MV 50421

	14
	Console oméga LG 110
	MV 60100

	28
	Filmatic 
	MV 51100

	14
	Eclisse auto 30-60 EZ
	MV 51 110

	15 m
	Câble 5G16
	01394790

	30
	Collier Colson
	319 16

	50
	Chevilles pour plaques de platre
	

	10
	Chevilles pour béton
	

	60
	vis
	

	1
	Disjoncteur C60N 63A 4pôles
	24 234

	25
	Embouts 16 mm²
	376 72

	10
	Cosses à sertir 16 mm²XCT16-8
	5 270

	2
	Repères câble
	384 50
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Annexe 4

Lundi après-midi
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Jeudi après-midi
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Mise en place d’une armoire de distribution et raccordement de celle-ci à un TGBT via un câble posé sur chemin de câble.





LIVRET D’EVALUATION DE LA SOUS-EPREUVE E61





 «  Organisation de Chantier »








4 étudiants


Nom et prénom du candidat :














Chantier 1








Académie : 





Etablissement : 











B.T.S  ELECTROTECHNIQUE 


Session 2008





Description du chantier








Dénomination du chantier  














