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5 étudiants
Nom et prénom des candidats : 

LIVRET D’EVALUATION DE LA SOUS-EPREUVE E61
 «  Organisation de Chantier »
Dénomination du chantier


Chantier 2

Description du chantier
Mise en place d’un bac à colle et de son armoire de régulation ainsi que le raccordement entre les deux.
Pilotage
Pilote 1 : 
Pilote 2 : 
Pilote 3 : 
Pilote 4 : 
Pilote 5 : 
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Cahier des charges
On désire installer un nouveau système dans la zone prototype  du secteur électrotechnique. Ce système est un bac à colle industriel (annexe 1 : photo 2) piloté  par  une  armoire  de  régulation  de  température  (annexe  1 :  photo  1). L’armoire sera alimentée  depuis  une table de laboratoire (puissance et réseau onduleur). Le raccordement du bac à colle à l’armoire de régulation (câbles de puissance  et  de  retour  thermocouple)  se  fera    sur  chemin  de  câble  selon l’implantation décrite à l’annexe 2.

On vous demande d’organiser la mise en place de l’armoire et du bac à colle suivant le plan fourni en annexe 2 ainsi que le raccordement électrique.
Le cheminement des câbles entre le bac à colle et l’armoire de régulation se  fera  par  chemin  de  câble  de  type
Cablofil.   Une  liste  provisoire
des constituants a été établie par le bureau d’études et est donnée à l’annexe 3.
Il est demandé de prévoir l’organisation complète du chantier  ainsi que l’encadrement des travaux de mise en place et de raccordement des coffrets.
Les travaux devront être réalisés en prenant  en compte la sécurité des intervenants.
La durée de réalisation du chantier est fixée à 7 H15. Vous disposez de 4
ouvriers (exécutant électricien) dont le planning d’utilisation est donné ci-après :

Lundi
jeudi
Intervenants
14h15
16H00

16h00
16H40

16H40
18H00

14H00
14H35

14h35
15H50

15H50
16H25

16H25
17H30
Ouvrier 1
X
X
X
X
X
Ouvrier 2
X
X
X
X
Ouvrier 3
X
X
X
X
Ouvrier 4
X
X
X
X
X
Durant  la totalité de la réalisation vous aurez le rôle de responsable de chantier.

Vous aurez à prendre connaissance des contraintes liées à l’implantation en vous rendant directement sur le site.
Le calendrier de pilotage de votre chantier est donné à l’annexe 4.
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Rappel sur le rôle du responsable de chantier
Le responsable de chantier est responsable de la sécurité sur le chantier
Avant le début des travaux, le responsable de chantier doit s’assurer :

que le travail a été clairement défini et que tous les risques ont été analysés,

que les exécutants possèdent les habilitations adaptées aux travaux,

que les exécutants disposent du matériel de protection et de sécurité et de l’outillage individuel et collectif nécessaires,

qu’aucun exécutant ne présente de signe de défaillance.
Avant d’entreprendre le travail, le responsable de chantier doit :

recevoir l'attestation de consignation pour travaux,

vérifier l’absence de tension,

identifier l’ouvrage,


effectuer la délimitation de la zone de travail,

informer les exécutants de la nature des travaux, des mesures de sécurité, des précautions à respecter, des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail.
Pendant les travaux, le responsable de chantier doit :

veiller à l’application des mesures de sécurité prises,

assurer la surveillance de son personnel,

veiller à la bonne exécution du travail,

veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité,

en cas d’interruption temporaire des travaux, le chargé de travaux doit :
- donner aux intervenants l’ordre d’interrompre les travaux et les rassembler au point convenu,
- faire assurer la sécurité aux abords de la zone de travail,
- interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant qu’un nouvel ordre ne leur a pas été signifié,

à la reprise des travaux, le chargé de travaux doit :
- s’assurer que les mesures de sécurité prises à l’origine des travaux
- confirmer les instructions correspondantes,
- donner l’ordre de reprise du travail.
Á la fin des travaux, le responsable de chantier doit :

s’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils,

s’assurer de la bonne gestion des déchets et rebuts de chantier,

rassembler le personnel au point convenu de rassemblement,

procéder à l’enlèvement des délimitations matérielles de la zone de travail,

procéder à l’enlèvement des mises à la terre et en court-circuit si posées.
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Annexe 1
Armoire de régulation de température
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Photo 1
Bac à colle
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Photo 2
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Synoptique installation



Annexe 2
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Synoptique
Implantation coffret
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Implantation zone prototype
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Annexe 3
Liste des constituants
Quantité
Désignation
Code ou Référence
10 m
Chemin de câble fil  BFR 30 LARG 100
MV 50421

10
Console oméga LG 110
MV 60100
10
Filmatic
MV 51100
8
Eclisse auto 30-60 EZ
MV 51 110
10 m
Câble 4G2.5
01394790

10m
Câble de raccordement pour thermocouple

30
Collier Colson
319 16

50
Chevilles pour plaques de plâtre

10
Chevilles pour béton

60
vis

1
Valise d’embouts de câblage

2
Repères câble
384 50
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Lundi après-midi



Annexe 4
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Jeudi après-midi
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