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Vous avez à préparer l’activité de chantier du raccordement d’une soudeuse par point dont le cahier des charges est donné dans le document « chantier_soudeuse.pdf ».
A_PLANIFICATION
1 Décomposition du chantier en tâches
Le chantier est prévu pour commencer le mardi 27 novembre 2007. La durée ne doit pas excéder 8 heures.

1.1 Rechercher les différentes tâches nécessaires à la réalisation du chantier en estimant un temps d’exécution pour chacune d’elles.

1.2 Décomposer les tâches en tâches élémentaires. 

 
1.3 Rechercher les tâches pouvant être menées simultanément. 

1.4 Affecter des ressources humaines aux différentes tâches.

2 Configuration de MS_Project pour le chantier

2.1 Créer le projet « soudeuse » et paramétrer le temps de travail.

· Début du chantier le 27 novembre 2007

· Affichage du temps par tranches de 5 mn

· 4 Heures de travail le mardi après-midi et 4 Heures le jeudi après-midi
2.2 Créer un fichier des ressources 

· Faire une copie du fichier « soudeuse » que vous appellerez « ressources_soudeuse » dans lequel vous allez déclarer les exécutants du chantier : exécutant 1 à 5. 

2.3 Créer un projet pilotage pour définir les périodes de pilotage des exécutants de votre chantier.

3 Planification des tâches sous MS_Project

3.1 Modifier le projet « soudeuse » en plaçant les différentes tâches et leurs temps estimés.

3.2 Afficher les antériorités des différentes tâches.

3.3 Affecter les ressources (partage des ressources du fichier « ressources_soudeuses »).

4 Vérification de l’utilisation des ressources

4.1 Contrôler pour chaque ressource le taux d’utilisation

4.2 Ressortir le planning d’utilisation par ressource

4.3 Enregistrer la planification initiale
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