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D- CONFIGURER MSPROJECT POUR LE CHANTIER 

L’activité de chantier devant être menée sur 8 heures, il est nécessaire de 
modifier l’échelle des temps de façon à configurer le logiciel pour afficher le 
temps des tâches en minutes. D’autre part, il est nécessaire de modifier le 
temps de travail pour l’adapter aux heures de pilotage du chantier.  
 
1- Modification de l’échelle des temps 
Il s’agit de paramétrer l’échelle pour afficher le temps dans une échelle 
compatible avec l’activité à réaliser. Pour ce faire cliquer sur « Format » / 
« Echelle des temps … » 
 

  
 
On obtient : 

 
 
Par défaut l’échelle est affichée en deux niveaux, semaine et jour. On va 
chercher à la faire afficher en trois niveaux : jour, heure et minute par pas de 5 
à 10 mn. 
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0n se place sur l’onglet « niveau inférieur » et on modifie l’unité (mn) et le 
nombre (5 ou 10) : 

 
On se place ensuite sur l’onglet « niveau intermédiaire » et on modifie l’unité 
(heures) : 

 
On voit apparaître les deux niveaux : « heures » et « minutes ». 
On se place ensuite sur l’onglet « niveau supérieur » et on modifie l’option 
d’échelle des temps pour afficher trois niveaux : 
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2- Modification du calendrier 
Pour l’activité de chantier, on va créer un calendrier approprié à l’activité. Par 
exemple, si le chantier doit se dérouler le mardi après-midi (14H – 18H) et le 
jeudi après-midi (14H – 18H), on va créer un calendrier appelé « chantier » et 
redéfinir le temps de travail. 
. Pour ce faire cliquer sur « Outils » / « Modifier le temps de travail … » 
 

 
 
On obtient : 

 
 
On crée un nouveau calendrier : « Créer » que l’on nomme « chantier » et on 
modifie les jours travaillés. 
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3- Paramétrage du projet
Il faut maintenant définir le nouveau calendrier « chantier » comme étant le 
calendrier du projet aussi bien pour l’affichage que pour la planification. 

• Pour l’affichage : faire « format » / « échelle des temps » puis dans 
l’onglet « périodes chômées » modifier le calendrier. 
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• Pour la planification : faire « projet » / « information sur le projet » puis 
modifier le calendrier à utiliser. 

 

 
 
 
 

 


