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‘ D- CONFIGURER MSPROJECT POUR LE CHANTIER

L'activité de chantier devant €tre menée sur 8 heures, il est nécessaire de
modifier I'échelle des temps de fagon a configurer le logiciel pour afficher le
temps des tdches en minutes. D'autre part, il est nécessaire de modifier le
temps de travail pour I'adapter aux heures de pilotage du chantier.

1- Modification de I'échelle des temps
Il s'agit de paramétrer I'échelle pour afficher le temps dans une échelle
compatible avec I'activité a réaliser. Pour ce faire cliquer sur « Format » /

« Echelle des temps ... »
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Par défaut I'échelle est affichée en deux niveaux, semaine et jour. On va

chercher a la faire afficher en trois niveaux : jour, heure et minute par pas de 5

a 10 mn.
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On se place sur l'onglet « niveau inférieur » et on modifie l'unité (mn) et le

nombre (5 ou 10) :
x|
Périodes chimees I

Echelle de temps
Etiguette ; I"rSJ 46, 47, .. j V¥ Ltiliser I'année fiscale

glignement |Centre TI ¥ Lignes de séparation

Miveal supErieur | Miveau intermédiaire

Mise en f

L inférieur

nités ; |Minutes
Mornbre rm_a
Options d'echelie de temps

f o re Taill :|1|:II33: %
BfFicher : |Deux niveausy {intermédiaire, inFérieur) j S :
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On se place ensuite sur l'onglet « niveau intermédiaire » et on modifie I'unité

(heures) :
Echelle de temips x|
Miveau supérieur Miveau inférieur I Périodes chémées I
Miseen Forme du niveauintermédiaire
Etiguette : |11:IIIIIIJ 12:00, ... j ¥ Utiliser l'année fiscale
Alignement : |Gauche vI [V Lignes de séparation
Cptions d'échelle de temps
il : |1|:u:| 3 %,
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On voit apparditre les deux niveaux : « heures » et « minutes ».
On se place ensuite sur l'onglet « niveau supérieur » et on modifie l'option
d'échelle des temps pour afficher trois niveaux :
Fchelle de temps x|
’ Miveau intermédiaire I Mirteau inférieur I Périodes chamées |
" ) .

jsE B torme-dunivEal supérisur
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; - - T Taille:llﬂﬂai %,
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V¥ Dimensionner le séparateur
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2- Modification du calendrier

Pour l'activité de chantier, on va créer un calendrier approprié a l'activité. Par
exemple, si le chantier doit se dérouler le mardi aprés-midi (14H - 18H) et le

jeudi aprés-midi (14H - 18H), on va créer un calendrier appelé « chantier » et
redéfinir le temps de travail.
. Pour ce faire cliquer sur « Outils » / « Modifier le temps de travail ... »
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On obtient :

Modifier le temps de travail

Four |Standard (Calendrier du projet)

Cefinissez le kemps de travail pour les dates sélectionnées
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On crée un nouveau calendrier : « Créer » que I'on nomme « chantier » et on
modifie les jours travaillés.
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Pour |Standard (Calendrier du projet) j
Définissez e temps de travail pour les dates sélectionnées
Légende : Sélectionnez une (des) dateis) : Definir les dates sélectionnées ;
- 1 Septembre 2007 al & Par défaut

L Ouvre . .
L Créer un nouveau calendrier de base il

rs défaut

{ modifiée * Créer un nouveald calendrier de base

Dans ce calenc © Eaire une copie du calendrier IStandard j
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Modifier le temps de travail

Pour ; Ichantier j
DeEfinissez e temps de travail pour les dates sélectionnées
Légende Sélectionnez une (des) date(s) DEfinit les dates séleckionnées
Septembre 2007 ;I " Par défaut
L Ma | Me o ] r" Chémé
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3- Paramétrage du projet
Il faut maintenant définir le nouveau calendrier « chantier » comme étant le
calendrier du projet aussi bien pour I'affichage que pour la planification.
e Pour l'affichage : faire « format » / « échelle des temps » puis dans
I'onglet « périodes chomées » modifier le calendrier.

Echelle de temps x|

Miveal superieur | Miveau intermédiaire | Miveaw inférieur
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e Pour la planification : faire « projet » / « information sur le projet » puis
modifier le calendrier a utiliser.

Informations sur le projet pour ‘Projetl®

Date de début : |Dim a7

Date de fin : IDim 23/09/07 j Date d'état : |NC

x|
j Date achuslle : IDim 23109407 j
El

Prévisions & partir de |Date de début du projet

=] Caegerir

Toutes les téches commencent |z plus t8t possible, Priorité [5T]

Champs personnalisés d'entreprise
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