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Vous avez à préparer l’activité de chantier du raccordement d’une soudeuse par point dont le cahier des charges est donné dans le document « chantier_soudeuse.pdf ».
A_PLANIFICATION

1 Décomposition du chantier en tâches

Le chantier est prévu pour commencer le mardi 27 novembre 2007. La durée ne doit pas excéder 8 heures.

1.1 Rechercher les différentes tâches nécessaires à la réalisation du chantier en estimant un temps d’exécution pour chacune d’elles.

	Intitulé de la tâche
	Durée estimée

	Distribution des consignes aux exécutants
	15 mn

	Préparation de la zone d’intervention
	20 mn

	Déplacement de la soudeuse
	35 mn

	Pose du disjoncteur
	70 mn

	Mise en place de l’échafaudage
	25 mn

	Pose du chemin de câble de descente
	90 mn

	Passage du câble
	130 mn

	Préparation de la connectique
	60 mn

	Mise en place de la soudeuse
	45 mn

	Raccordement électrique
	50 mn

	Essais et mise sous tension
	90 mn


1.2 Décomposer les tâches en tâches élémentaires. 

	Intitulé de la tâche
	Durée estimée

	Préparation de la zone d’intervention
	20 mn

	balisage de la zone du chantier
	

	Mise en place du coffret d’alimentation de chantier
	

	Montage de l’éclairage de substitution
	

	Positionnement de l’éclairage de substitution
	

	Déplacement de la soudeuse
	35 mn

	Balisage du trajet
	

	Déplacement
	

	Retrait du balisage
	

	Pose du disjoncteur
	70 mn

	Consignation du TGBT
	

	Dépose des plastrons
	

	Préparation de la connectique
	

	Implantation du disjoncteur
	

	Raccordement amont
	

	Repose plastron
	

	Consignation du disjoncteur
	

	Déconsignation du TGBT
	

	Vérification absence de tension
	

	Mise en place de l’échafaudage
	25 mn

	Amenage des éléments de l’échafaudage
	

	Montage de l’échafaudage
	

	Positionnement de l’échafaudage
	

	Pose du chemin de câble de descente
	90 mn

	Découpe du chemin de câble
	

	Pose des éléments de fixation
	

	Pose du chemin de câble
	

	Pose des tresses d’équipotentialité
	

	Passage du câble dans le sous-plafond
	130 mn

	Dépose des dalles du sous-plafond
	

	Pose du câble
	

	Fixation du câble
	

	Repose des dalles
	

	Préparation de la connectique
	60 mn

	Préparation du câble
	

	Pose des cosses
	

	Pose des manchons isolants
	

	Pose des repères du câble
	

	Fixation du câble sur chemin de câble de descente
	

	Mise en place de la soudeuse
	45 mn

	Positionnement de la soudeuse
	

	Fixation de la soudeuse
	

	Raccordement électrique
	50 mn

	Raccordement sur la soudeuse
	

	Dépose plastron du TGBT
	

	Raccordement sur le disjoncteur du TGBT
	

	Repose plastron
	

	Essais et mise sous tension
	90 mn

	Contrôle de l’isolement
	

	Contrôle de l’équipotentialité du chemin de câble
	

	Contrôle de la continuité du PE
	

	Déconsignation
	

	Vérification des tensions
	


1.3 Rechercher les tâches pouvant être menées simultanément. 
Disposant de 3 à 4 exécutants pour réaliser le chantier, il est souhaitable de mener deux tâches simultanément afin d’optimiser le temps de travail. 

· « Préparation de la zone d’intervention » et « déplacement de la soudeuse »
· « Pose du disjoncteur » et « Mise en place de l’échafaudage »

· « Pose du chemin de câble » et « passage du câble »

· « Préparation de la connectique » et « mise en place de la soudeuse » 
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