BLLAI DERIVE EQUIPEE Application série : MSN 840
STEP 1 - D46079
MOD 55760
Tri 3, 2006 Tri 4, 2006 Tri 1, 2007
N° % ach: Nom de la tache Noms ressou Début Fin Durée N° Référence Postes Texte10 Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar
1 100% OPERATIONS A ARRETER (Plans 45 non reconduits) Jeu 28/09/06  Mar 12/12/06 53,5j ~
2 100% MONTER BORDS D'ATTAQUE + MONTER PORTES BORD DE FUITE G BE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F553 70450 36 Basic W 0412
3 100% MONTER BORDS D'ATTAQUE F BLLAI11 Lun 04/12/06 Lun 04/12/06  0,5j F5537045000003 36 Basic 04/12 |£4/1 2
4 100% MONTER PORTES BORD DE FUITE F BLLAI11 Lun 04/12/06 Lun 04/12/06  0,5j F5537045000008 36 Basic 04/12 12
5  100% MONTER GOUVERNE DE DIRECTION GBE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F553 70500/520/600 36 Basic | ) @ 0412 . R
6  100% MONTER GOUVERNE DE DIRECTION F BLLAI11 Mar 05/12/06 Mar 05/12/06  0,5] F5537052000801 36 Basic 05/12 |05/12
7 100% MONTER BORDS D'ATTAQUE ET MONTER PORTES BORDS DE FUI' G BE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F553 71511 36 wBlI 04/12
8  100% MONTER BORDS D'ATTAQUE F BLLAI11 Mar 05/12/06 Mar 05/12/06 0,5 F55371511004 36 wal 05/12 |05/12
9  100% MONTER PORTES BORD DE FUITE F BLLAI11 Mer 06/12/06  Mer06/12/06  05] F55371511010 36 WBI | | T - o612 |oe112
10  100% DEPOSER PORTES BORD DE FUITE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F550 369001 36 WBI 04/12
1 100% DEPOSER PORTES BORD DE FUITE F BLLAI11 Mer 06/12/06 Mer 06/12/06 0,5 F550369001DOM 36 wBlI 06/12 Hosnz
12 100% DEPOSER PORTES BORD DE FUITE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F553 71011 36 Basic . 7777!&1/1; P 1 N
13 100% DEPOSER PORTES BORD DE FUITE F BLLAI11 Jeu 07/12/06 Jeu07/12/06  0,5j F55371511000 36 Basic 07/12 |-07/12
14 100% MONTER GOUVERNE DE DIRECTION GBE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0] F553 71513 36 WBI | .Tomz
15 100% MONTER GOUVERNE DE DIRECTION F BLLAI11 Jeu 07/12/06 Jeu07/12/06  0,5] F55371513002 36 WBI 07/12 Hnnz
16 100% INSTALLER 1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (Ts Std sauf ST4-ST8) G BE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F554 71004 36 wBlI [ 1 - ! M B R
17 100% INSTALLER 1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (Ts Std sauf ST4-ST8)  F BLLAI11 Ven 08/12/06  Ven08/12/06  0,5j 36 WBI 08/12 |08/12
18 100% MONTER ARETE DE DERIVE + MONTER CARENAGES DE DERIVE G BE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F553 70450 35 Basic W o412
19 100% MONTER ARETE DE DERIVE F BLLAI11 Ven 08/12/06  Ven 08/12/06 0,5 F5537045000006 35 Basic 08/12 |:|‘.’°“2
20 100% MONTER CARENAGES DE DERIVE F BLLAI11 Lun 11/12/06 Lun 11/12/06  0,5j F5537045000010 35 Basic 1112 F|11/1z
21 100% MOULER DERIVE GBE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F000360038 Basic et WBI | B $’12
22 100% MOULER DERIVE F BLLAI11 Lun 11/12/06 Lun11/12/06  0,5j  F000000038DOMOOA Basic et WBI | 1112 L1112
23 100% RETOURNER DERIVE GBE Lun 04/12/06 Lun 04/12/06 0j F550 365500 Basic et WBI | WP de12
24 100% RETOURNER DERIVE F BLLAI11 Mar 12/12/06 Mar 12/12/06  0,5] F550365500MOU Basic et WBI | 12/12 }_‘1 2112
25  100% Install Coupler HF1 GBE Jeu 28/09/06 Jeu 28/09/06 0j F923 90156 | W 28109
26 100% Install Coupler HF1 F TLOI2 Lun 30/10/06 Lun 30/10/06 1j 3RE1 30110 | 30110
27 100% Install Coupler HF2 GBE Jeu 28/09/06 Jeu 28/09/06 0j F923 90157 W 28109
28 100% Install Coupler HF2 F TLOI2 Mer 01/11/06 Mer 01/11/06 1j 3RE2 01111 | 0111
29 100% Install Antenna HF + Feedline GBE Jeu 28/09/06 Jeu 28/09/06 0j F923 90158 . 28/09
30  100% Install Antenna HF + Feedline F TLOI2 Mer 01/11/06 Mer 01/11/06 1j 01111 | 01/11
31 100% Install VOR Antenna GBE Jeu 28/09/06 Jeu 28/09/06 0] F923 90159 W 28009
32 100% Install VOR Antenna F TLOI2 Lun 16/10/06 Lun 16/10/06 1j 4RS 16/10 | 16/10
33 | 100% Taxi camera GBE Jeu 28/09/06 Jeu 28/09/06 0j (G923 90258 @ 2809
34 100% Taxi camera F TLOI2 Mer 01/11/06 Mer 01/11/06 1j 6RM 01111 | 01/11
35 | 100% OPERATIONS A RECONDUIRE (Plans 45 reconduits) Lun 03/07/06  Mar 02/01/07 117 j2 ;
36 | 100% EQUIPER DERIVE POUR PEINTURE GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F533 70450 36 Basic [
37 | 100% EQUIPER DERIVE POUR PEINTURE F BLLAI11 Mar 12/12/06 ~ Mar 12/12/06  0,5] F550369004 DOM 36 Basic| - | 1212 1212
38 | 100% EQUIPER DERIVE POUR PEINTURE GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F530 36900 36 WBI | 1112
39  100% EQUIPER DERIVE POUR PEINTURE F BLLAI11 Mer 13/12/06 Mer 13/12/06  0,5] F550369000 DOM 36 WBI 1312 13112
40 | 100% MONTER DERIVE SUR AVION GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F553 70610 35 Basic &1/12
41 100% MONTER DERIVE SUR AVION F BLLAI11 Mer 13/12/06 Mer 13/12/06 0,5 F5537061000601 35 Basic | 1312 1312
42 100% MONTER OBTURATEUR DE FENTE GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j A550 785070 35 Basic | Pl 1112
43 100% MONTER OBTURATEUR DE FENTE F BLLAI11 Jeu 14/12/06 Jeu14/12/06  05] A55078507008 35 Basic 1412 |14/12
44 100% MONTER ARETE DE DERIVE + MONTER CARENAGES DE DERIVE G BE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F553 71508 35 WBI ! mg 7
45  100% MONTER CARENAGES DE DERIVE F BLLAI11 Jeu 14/12/06 Jeu14/12/06  0,5] F55371508002 35 WBI 14/12 bwu
Projet : Dérive équipée2.mpp Tache — Avancement Tache Jalon ’ Jalon reporté * Récapitulative de projet ﬁ
Date : Lun 06/07/09 Fractionnement Tache Tache reportée / Jalon terminé . Récapitulative ﬁ Echéance ‘

Index WBS: 1 = Jalon et 2 = Tache

Maturité 5 = Plan non regu / Maturité 4 = Plan signé

Maturité 3 = Plan regu prét a étre signé
Maturité 2 = Plan regu

Lun 06/07/09
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Application série : MSN 840 |

Maturité 2 = Plan recu

BLLAI DERIVE EQUIPEE
STEP 1 - D46079
MOD 55760
Tri 3, 2006 | Tri42006 | Tri1,2007 )
| N° %ach Nomdelatache - | Noms ressou Début Fin Durée ~ N°Reférence | Postes Texte10 | Jui | Jul Aol Sep Oct | Nov | Déc Jan | Fév | Mar
46 100% MONTER ARETE DE DERIVE F BLLAI11 Ven 15/12/06 Ven 15/12/06 0,5j F55371508000 35 WBI 15/12 | 15112
47 | 100% MONTER OBTURATEUR DE FENTE GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F554 71300 35 WBI .Il‘l1l12
| 48 | 100% MONTER OBTURATEUR DE FENTE F BLLAI11 Ven 15/12/06 Ven 15/12/06 0,5] F55471300004 35 WBI 15/12 l_ 15/12
|49 | 100% PASSER PRODUIT HYDROFUGE ZONE DERIVE GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F553 70610 35 Basic 77!‘;!1/1_2
50 100% PASSER PRODUIT HYDROFUGE ZONE DERIVE F BLLAI11 Lun 18/12/06 Lun 18/12/06 0,5j F5537061000605 35 Basic | 18/12 |1 18/12
51 100% MONTER DERIVE SUR AVION + PASSER PRODUIT HYDROFUGE ZC G BE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F553 717011 35 WBI | . 112
52 100% MONTER DERIVE SUR AVION F BLLAI11 Lun 18/12/06 Lun 18/12/06 0,5] F55371701000 35 WBI | 18/12 l18/12
53 100% PASSER PRODUIT HYDROFUGE ZONE DERIVE F BLLAI11 Mar 19/12/06 Mar 19/12/06 05] F55371701002 35 WBI 19/12 |119/12
54 | 100% FIXER TRESSES DE METALLISATION F BLLAI11 Mar 19/12/06 ~ Mar 19/12/06  0,5j F55371701004 35 WBI | 19/12 |, 19112
55 100% MONTER1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (ST4-ST8) GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F554 71001/004 36 Basic; . 112
56 100% MONTER1/2 COQUILLES DE GOUVERNE F BLLAI11 Mer 20/12/06 Mer 20/12/06 0,5] F55471001004 36 Basici 20112 h20/12
57 100% DEMOULER DERIVE GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F000360039 Basic et WBI% 1 o . 11112 7 . B
58 100% DEMOULER DERIVE F BLLAI11 Mer 20/12/06 Jeu 21/12/06 1j? F000000039DOMO0A Basic et WBI | 20/12 §,21/12 ;
59 100% NETTOYAGE GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F0036S0710 Basic et WBI ; . 11/12 l
60 100% NETTOYAGE F BLLAI11 Jeu 21/12/06 Ven 22/12/06 1j? F000000710DOMO0A Basic et WBI : 2112 h'22112 |
61 100% APPLICATION DINITROL USA01 F BLLAI11 Ven 22/12/06 Ven 22/12/06 0,5]j FDINITR36M46946 36 ' 22/12 12 :
62 | 100% APPLICATION DINITROL NWA04 F BLLAI11 Mar 02/01/07  Mar 02/01/07  05] FDINITR36M49953 36 & o201 0201 ]
63 100% APPLICATION DINITROL EVA02 F BLLAI11 Mar 02/01/07 Mar 02/01/07 0,5j FDINITR36M51772 36 02/01 I. 02/01
64 100% Hydraulique servo dérive Enhanced GBE Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 0j F854 70226 . 03/07
65 100% Hydraulique servo dérive Enhanced F BLLAI13 Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 1j | 03/07 §,03/07
66 = 100% Montage servo dérive enhanced GBE Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 0j F272 71905 [ ga 03/07 1T 1 ]
67 100% Montage servo dérive enhanced F BLLAI13 Mar 04/07/06 Mar 04/07/06 1j 04/07 §,04/07
68 100% Hydraulique servo dérive GBE Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 0j F854 70223 03/07
69 100% Hydraulique servo dérive F BLLAI13 Mer 05/07/06 Mer 05/07/06 1j 05/07 §,05/07
70 | 100% Montage servo dérive GBE Lun 03/07/06  Lun 03/07/06 0j F272 71604 [ ’4. 0307 T i i T
71 100% Montage servo dérive F BLLAI13 Jeu 06/07/06 Jeu 06/07/06 1j 06/07 §,06/07
72 100% Hydraulique servo dérive GBE Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 0j F854 70225 . 03/07
73 100% Hydraulique servo dérive F BLLAI13 Ven 07/07/06 Ven 07/07/06 1j 07/07 §,07/07
74 100% Montage servo dérive GBE Lun 03/07/06  Lun 03/07/06 0j F272 71601 I *. 03/07 - L ]
75 100% Montage servo dérive F BLLAI13 Lun 10/07/06 Lun 10/07/06 1j 10/07 ,10/07
76 100% Hydraulique servo dérive Enhanced GBE Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 0j G854 70026 . 3/07
F 74 100% Hydraulique servo dérive Enhanced F BLLAI13 Mar 11/07/06 Mar 11/07/06 1j 11/07 ,11/07
78 | 100% Montage servo dérive GBE Lun 03/07/06  Lun 03/07/06 0j G272 70001 '*'4&;/07 - - k] ]
79 100% Montage servo dérive F BLLAI13 Mer 12/07/06 Mer 12/07/06 1j 12/07 l 12/07
80 100% Interface VT (Actuators connexion) GBE Lun 16/10/06 Lun 16/10/06 0j Old G928 90499 . 16/10
81 100% Interface VT (Actuators connexion) F TLOI2 Lun 06/11/06 Ven 10/11/06 5j 06/11 g 10111 |
82 100% OPERATIONS A MODIFIER (Plans 45 nouveaux) Lun 11/12/06 Lun 05/02/07 34,5]j
83 100% MONTER 1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (Ts Std sauf ST4-ST8) G BE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F554 71004/002 36 WBI
84 100% MONTER 1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (Ts Std sauf ST4-ST8) F BLLAI11 Mer 03/01/07 Jeu 04/01/07 2j 36 WBI
85 100% DEPOSER PORTES BORD DE FUITE (Ts Std sauf ST4-ST8) GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j TBD 36 WBI . 1112
86 100% DEPOSER PORTES BORD DE FUITE (Ts Std sauf ST4-ST8) F BLLAI11 Ven 05/01/07 Mar 09/01/07 3j 36 WBI 05/01 09/01
87 | 100% MONTER PORTES BORD DE FUITE (Ts Std sauf ST4-ST8) GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j TBD 36 WBI . 1112
88 100% MONTER PORTES BORD DE FUITE (Ts Std sauf ST4-ST8) F BLLAI11 Mer 10/01/07 Ven 12/01/07 3j 36 WBI 10/01 - 12/01
89 | 100% DEPOSER PORTES BORD DE FUITE (ST4-ST8) G BE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j TBD 36 Basic ' 1112 ﬁ-‘
90 100% DEPOSER PORTES BORD DE FUITE (ST4-ST8) F BLLAI11 Lun 15/01/07 Mer 17/01/07 3j 36 Basic 15/01 & 17/01
Projet : Dérive équipée2.mpp Tache — Avancement Tache Jalon ’ Jalon reporté \T’ Récapitulative de projet ~
Date : Lun 06/07/09 Fractionnement Tache Tache reportée Jalon terminé k- Récapitulative P ccheance 3
Index WBS: 1 = Jalon et 2 = Tache Maturité 5 = Plan non recu / Maturité 4 = Plan signé Lun 06/07/09
Maturité 3 = Plan regu prét a étre signé Page 2 /4




BLLAI DERIVE EQUIPEE Application série : MSN 840
STEP 1 - D46079
MOD 55760
Tri 3, 2006 Tri 4, 2006 Tri 1, 2007

N° % ach Nom de la tache Noms ressou Début Fin Durée N° Référence Postes Texte10 Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar

91 100% MONTER PORTES BORD DE FUITE (ST4-ST8) GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j TBD 36 Basic . 1112

92 100% MONTER PORTES BORD DE FUITE (ST4-ST8) F BLLAI11 Jeu 18/01/07 Lun 22/01/07 3j 36 Basic 18/01 2/01
93 100% FIXER TRESSES DE METALLISATION GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F553 70645 35 Basic . 1112

94 100% FIXER TRESSES DE METALLISATION F BLLAI11 Mar 23/01/07 Jeu 25/01/07 3j 35 Basic 23/01 5/01
T 95  100% MONTER ARETE DE DERIVE + MONTER CARENAGES DE DERIVE G BE Lun 11/12/06  Lun 11/12/06 0j F553 70644 35 Basic| o ’ T 7iiﬁ/’1’2 D

96 100% MONTER ARETE DE DERIVE F BLLAI11 Ven 26/01/07 Mar 30/01/07 3j F5537045000006 35 Basic 26/01 0/01
97 100% MONTER CARENAGES DE DERIVE F BLLAI11 Mer 31/01/07 Ven 02/02/07 3j F5537045000010 35 Basic 31/01 2/02
98 100% MOULER DERIVE Poste 36 GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F000360038 Basic et WBI . 1112

99 100% MOULER DERIVE Poste 36 F BLLAI11 Lun 05/02/07 Lun 05/02/07 05]j Basic et WBI 05/02 | 05/02

100 100% Plans Cascade Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j ' 1112

101 100% TRD WBI Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F553 71700 . 1112

102  100% TRD Basic Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j F553 70600 . 1112

103

104 100% DOCUMENTATION Lun 10/07/06 Mer 15/11/06 83j —

105  100% Masse et CdG (Officialisation) GBE Lun 10/07/06 Lun 10/07/06 0j . 10/07

106  100% Définition détaillée de I'outillage de transport GBE Lun 17/07/06 Lun 17/07/06 0j . 17107

107  100% Connaitre le contenu de la caisse de I'équipage de transport GBE Lun 17/07/06 Lun 17/07/06 0j . 17/07

108  100% Connaitre les énergies utilisées par I'outillage de Transport G BE Lun 17/07/06 Lun 17/07/06 0j ' 17107

109  100% Fournir le descriptif complet de la procédure de déchargement G BE Lun 25/09/06 Lun 25/09/06 0j v . 25/09

110  100% Traduction Notice de retournement F Mer 15/11/06 Mer 15/11/06 0j ._15 11

11 100% Fournir la hauteur des différentes dérive (pour la phase de retournement) G BE Lun 24/07/06 Lun 24/07/06 0j . 24/07

112 100% Connaitre I'état de livraison au niveau des portes servos (épinglage) GBE Lun 24/07/06 Lun 24/07/06 0j dans le CDS-A . 24/07

113 100% Connaitre la procédure si un servo est manquant GBE Lun 24/07/06 Lun 24/07/06 0j Voir STEP 1 . 24/07

114  100% Savoir si 'outillage a besoin d'étre fixé au solpendant le retournement de G BE Lun 24/07/06 Lun 24/07/06 0j Voir STEP 1 ' 24/07

115

116 86% OPERATIONS DOMESTIQUES Lun 03/07/06 Jeu 22/02/07 154

117 60% F10 Ven 01/12/06 Ven 26/01/07 35j

118  100% Vérifier le process de A-D F BLLAI10 Ven 01/12/06 Jeu 07/12/06 5j X/ 01/12 07/12

119  100% Décharger Dérive équipée (tout standard) F BLLAI10 Lun 15/01/07 Ven 19/01/07 5j F550 365302MAN 15/01 %19/01
120 0% Analyse des risques - Décharger Dérive équipée (tout standard) F BLLAI10 Lun 22/01/07 Ven 26/01/07 5j i22101 26/01

121 100% Transiter Dérive équipée (Tout Standard) F BLLAI10 Lun 15/01/07 Ven 19/01/07 5j F550 365303MAN 15/017 §3-19/01
122 0% Analyse des risques - Transiter Dérive équipée (Tout Standard) F BLLAI10 Lun 22/01/07 Ven 26/01/07 5j 21;/;% 26/01
123 100% F13 Lun 03/07/06  Ven24/11/06 96 : < S T T
124 100% PNE Empennage verticale F BLLAI13 Lun 20/11/06 Ven 24/11/06 5j FO00000001PNEOOA 20/11 E 24/11

125 | 100% Action Qualité F BLLAI13 Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 1j 03/07 | 03/07
126 100% Confirmer les différents accés (servo commande etc...) F BLLAI13 Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 1j 03/07 § 03/07
127 | 100% Se renseigner sur les shunt hydrauliques F BLLAI13 Lun 03/07/06  Lun 03/07/06 1] 03/07 | 03/07 T Sl B )
128 95% F11 Lun 03/07/06 Jeu 22/02/07 154 —
129 100% Obtenir les exigences des BP F BP Lun 03/07/06 Lun 03/07/06 0j . 03/07

130  100% Essai Demoulage/Moulage a planifier F BLLAI11 Lun 28/08/06 Mar 29/08/06 2j 28/08 E 29/08

131 | 100% Aménager P36 F BLLAI11 Lun 11/12/06 Ven 15/12/06 5j F000000040DOMO0A

132 100% Analyse des risques - Aménager P36 (gamme de moulage) F BLLAI11 Lun 11/12/06 Ven 15/12/06 5j

133 | 100% Retourner dérive F BLLAI11 Lun 18/12/06 Ven 22/12/06 5j F550365500MOU

134 | 100% Déposer portes caisson bord de fuite F BLLAI11 Mar 02/01/07 Lun 08/01/07 5j F550369001DOM
135 | 100% Equiper dérive pour peinture (Basique) F BLLAI11 Mar 09/01/07 Lun 15/01/07 5j F550369004DOM

Projet : Dérive équipée2.mpp Tache _ Avancement Tache Jalon ’ Jalon reporté . Récapitulative de projet M

| Date : Lun 06/07/09 Fractionnement Tache Tache reportée 777777 Jalon terminé . Récapitulative ~ Echéance ‘

Index WBS: 1 = Jalon et 2 = Tache

Maturité 5 = Plan non regu / Maturité 4 = Plan signé

Maturité 3 = Plan regu prét a étre signé
Maturité 2 = Plan regu

Lun 06/07/09
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AL DERIVE EQUIPEE Application série : MSN 840 |
STEP 1 - D46079 |

MOD 55760
 Tri 3, 2006 [ Tri4,2006 | Tri 1, 2007 ,
N° ' % ach/| Nom de la tache o . Noms ressou Début | Fin | Durée N° Référence Postes Texte10 | Jui | Jul Aol Sep | Oct | Nov Déc | Jan | Fév | Mar
136 | 100% Equiper dérive pour peinture (WBI) F BLLAI11 Mar 16/01/07 Lun 22/01/07 5] F550369000DOM 16/01 B3 22/01
137 | 100% Réglage dérive ESSAI Mar 23/01/07 Mer 24/01/07 2j 23/01 §,24/01
7138 | 100% Démouler P36 F BLLAI11 Jeu 25/01/07 Mer 31/01/07 5j  F000000039DOMOOA 25/01% 31/01
7139 | 100% Analyse des risques - Démouler P36 F BLLAI11 Jeu 25/01/07 Mer 31/01/07 5j  F000000039DOMOOA 25/01 B 31/01
140
141 | 100% Analyses des risques a prévoir F BLLAI11 Lun 15/01/07  Ven 26/01/07 10j 15/01 B2 26/01
142 100% Note vers AET pour récap. Des Opérations non reconduites F BLLAI11 Lun 22/01/07 Lun 22/01/07 1j 22/01 | 22/01
143 | 100% Note vers AET pour récap. Des Opérations modifiées F BLLAI11 Lun 22/01/07 Lun 22/01/07 1j 22/01 I 22/01
144 0% FAA a prévoir F Qualité Mar 20/02/07 Jeu 22/02/07 3j lus de FAI mais une FAA 20/02 || 22/02
145 | 100% Prépa simulation Step 1 (MSN824) Lun 09/10/06  Ven 01/12/06 40j PEEE T
146 | 100% Annulation Gammes Série F BLLAI11 Jeu 19/10/06 Ven 20/10/06 2j 19/10 E 20/10
147 | 100% Valider Gammes de rattrapage F BLLAI11 Lun 23/10/06 Jeu 26/10/06 4j 2310 f§ 26/10
148  100% Gammes rattrapage Lun 09/10/06 Lun 16/10/06 6]
149 | 100% Monter Bords d'attaque Lun 09/10/06 Mar 10/10/06 2j
150 | 100% Monter 1/2 coquilles de gouverne Mer 11/10/06 Jeu 12/10/06 2j
151 | 100% Mouler Dérive Ven 13/10/06 Lun 16/10/06 2j  F000000038DOMOOR
152 100% Gammes parchévement Mar 17/10/06  Mar 24/10/06 6j
153 | 100% Monter Bords d'attaque Mar 17/10/06 Mer 18/10/06 2j
154 | 100% Monter Gouverne de direction Jeu 19/10/06  Ven 20/10/06 2j
155 | 100% Monter 1/2 coquilles de gouverne Lun 23/10/06 Mar 24/10/06 2j
156 = 100% Parachévement Stade Lun 06/11/06  Ven 01/12/06 20j ’ -
157
| 158 = 97% OUTILLAGES Lun 18/09/06  Mer 28/02/07 112j?
159 | 100% Avis Bielles pour bloquer la dérive a 0° (WBI) F BLLAI11 Lun 18/09/06 Mer 20/09/06 3j
160  100% Fabrication Bielles (6 mois) WBI F BEO Jeu21/09/06  Ven01/12/06  52j? 64300 F553 71701 000 e
161 | 100% Avis Bielles pour bloguer la dérive a 0° (basic) F BLLAI11 Lun 18/09/06 Mer 20/09/06 3j
162  100% Fabrication Bielles (6 mois) BASIC F BEO Lun 02/10/06 Mar 12/12/06 52j? 64300 F553 37061 000 oot
| 163 | 100% Avis palettes (Remorques supplémentaires) F BLLAI11 Lun 18/09/06 Mer 20/09/06 3j 100000116710 ‘
164 100% Fabrication Palettes (6 mois) Proto F BEO Lun 13/11/06 ~ Mer31/01/07  52j? 63430 F553 01250 000 | ’ ’ \ SRS
7165 89% Fabrication Palettes (6 mois) F BEO Lun 13/11/06  Mer28/02/07  72j? 63430 F553 01250 000 2
| 166 = 100% Avis modification Poste 36 F BLLAI11 Lun 02/10/06 Lun 02/10/06 1j? )
| 167 = 100% Modification Poste 36 F BEO Lun 27/11/06  Ven 01/12/06 5] 27111 & 01/12
7168 100% Commande Interne Marquage du pont (alignement poste 36) F BLLAI11 Lun 16/10/06 Lun 16/10/06 1j 16110 ]*{6}10' ] 1
169
170  99% DOCUMENTS GENERAUX Ven 01/09/06  Ven 22/12/06 81j P e
171 100% Product Structure (CI/LO /DS ) GBE Lun 11/12/06 Lun 11/12/06 0j . 1112
172 100% CDS-A Dérive F BLLAI11 Ven 01/09/06 Mer 13/09/06 10j A-TO-A340-31000-05-A0 01/09 B 13/09
173 0% CDS-B Dérive G PROD Ven 22/12/06  Ven 22/12/06 0j TBD \/ & 2212
174
175 0% Echéances Sam 09/09/06  Lun 01/10/07  270j ﬁ
176 100% Bilatéral Sam 09/09/06  Sam 09/09/06 0j 'ﬁgﬁg - ! D
177 = 100% Date de premiére application MSN 824 (Step1) Poste 36 Mer 06/12/06 Mer 06/12/06 0j . 06/12
178 0% Date d'application série a partir du MSN 849 (Step1) Mar 20/02/07 Mar 20/02/07 0j . 20/02
179 0% Besoin remorques Lun 05/03/07 Lun 05/03/07 0j ’ 05/03
180 0% Step 2 - Octobre 2007 Lun 01/10/07 Lun 01/10/07 0j
Projet : Dérive équipée2.mpp Tache _ Avancement Tache Jalon 0 Jalon reporté T— Récapitulative de projet ~
Date : Lun 06/07/09 Fractionnement Tache Tache reportée L ¥ Jalon terminé . Récapitulative — Echéance ‘
Index WBS: 1 = Jalon et 2 = Tache Maturité 5 = Plan non regu / Maturité 4 = Plan signé Lun 06/07/09
Maturité 3 = Plan regu prét a étre signé Page 4 /4
Maturité 2 = Plan regu




