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Nom de la tâche Durée Début Fin PrédécesseursNoms 

ressources

1 <Nouveau jalon> Revue 1 15 h Lun 06/02/17 Lun 27/02/17

2 <Nouveau jalon> Revue 2 15 h Lun 24/04/17 Mer 03/05/17

3 Rendu Dossier 1 h Ven 26/05/17 Ven 26/05/17

4 Commun 200 h Lun 09/01/17 Ven 19/05/17 EC1;EC2;EC3;IR1;IR2;IR3;IR4;IR5

5 Analyse du cahier des charges 12 h Lun 09/01/17 Ven 13/01/17

6 Réalisation du cahier de recettes 8 h Ven 13/01/17 Mer 18/01/175

7 Intégration des parties 30 h Mer 26/04/17 Lun 15/05/17 40

8 Recette finale 10 h Lun 15/05/17 Ven 19/05/177

9 Sous système EDD 140 h Mer 18/01/17 Mer 26/04/17

10 Contrat EC1 Gestion de l'incrustation sur le drone 120 h Mer 18/01/17 Ven 31/03/17 EC1

11 Mise en oeuvre du composant d'incrustation 25 h Mer 18/01/17 Lun 30/01/17 6

12 Modification de la table de caractère 12 h Lun 30/01/17 Lun 06/02/17 11

13 Prototype de la carte fille intégrée sur la RPI 30 h Lun 06/02/17 Lun 06/03/17 12

14 Création d'une classe interface de gestion de l'incrustation 20 h Lun 06/03/17 Ven 17/03/1713

15 Création d'une classe interface de gestion du bus 13 h Ven 17/03/17 Mer 22/03/1714

16 Réalisation du dossier de fabrication 20 h Ven 24/03/17 Ven 31/03/1715

17 Contrat EC2 Gestion de l'humidité de la température et énergie 120 h Mer 18/01/17 Ven 31/03/17 EC2

18 Choix des capteurs 26 h Mer 18/01/17 Lun 30/01/17 6

19 Mise en oeuvre matérielle et logicielle des capteurs 36 h Mer 01/02/17 Ven 03/03/1718

20 Création d'une classe C++ d'interface avec les composants. 13 h Ven 03/03/17 Ven 10/03/1719

03 08 13 18

Janvier 2017

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 1

Projet : RNR_DRONE_RPI.mpp

Date : Lun 20/06/16



N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin PrédécesseursNoms 

ressources

21 Création d'une classe de gestion du bus de communication 10 h Ven 10/03/17 Mer 15/03/1720

22 Intégration du composant sur une carte fille connecté à la raspberry.21 h Mer 15/03/17 Ven 24/03/1721

23 Réalisation du dossier de fabrication 10 h Lun 27/03/17 Ven 31/03/1722

24 Plan de maintenance préventive 4 h Ven 31/03/17 Ven 31/03/1723

25 Contrat EC3 Gestion du GPS, altimètre et télémètre. 120 h Mer 18/01/17 Ven 31/03/17 EC3

26 Choix des capteurs 26 h Mer 18/01/17 Lun 30/01/17 6

27 Mise en oeuvre matérielle et logicielle des capteurs 36 h Mer 01/02/17 Ven 03/03/1726

28 Création d'une classe C++ d'interface avec les composants. 13 h Ven 03/03/17 Ven 10/03/1727

29 Création d'une classe de gestion de la communication série 14 h Ven 10/03/17 Ven 17/03/1728

30 Réalisation du dossier de fabrication 10 h Ven 17/03/17 Mer 22/03/1729

31 Intégration des composants sur une carte fille connecté à la raspberry.21 h Mer 22/03/17 Ven 31/03/1730

32 Contrat IR1 Gestion de la communication, Contrôle de l'application. 140 h Mer 18/01/17 Mer 26/04/17 IR1

33 codage de la communication DATA (et envoi des mesures) 60 h Mer 18/01/17 Ven 03/03/176

34 Cryptage des échanges 8 h Ven 03/03/17 Lun 06/03/17 33

35 Codage de gérer la mission 30 h Lun 13/03/17 Lun 27/03/17 36

36 IHM dédiée au développement et débogage 12 h Mer 08/03/17 Lun 13/03/17 34

37 Cahier de procédures en cas de défaillance 10 h Mer 29/03/17 Ven 31/03/1735

38 Gestion des délais, coordination de l'équipe 10 h Lun 03/04/17 Ven 07/04/1737

39 Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 10 h Ven 07/04/17 Mer 26/04/1738
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40 Contrat IR2 Gestion du multitâche et communication entre les 
processus, contrôle de la caméra

140 h Mer 18/01/17 Mer 
26/04/17

IR2

41 Mise en œuvre de plusieurs threads multithread 50 h Mer 18/01/17 Ven 10/02/176

42 Mise en oeuvre d'une communication entre processus par messages 34 h Lun 27/02/17 Mer 15/03/1741

43 Mise en oeuvre d'une zone mémoire commune accessible par tous 
les threads.

16 h Mer 15/03/17 Mer 
22/03/17

42

44 Intégration dans le projet final 4 h Ven 24/03/17 Ven 24/03/1743

45 Sauvegarde des mesures dans un fichier local 26 h Ven 24/03/17 Ven 07/04/1744

46 Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 10 h Ven 07/04/17 Mer 26/04/1745

47 Sous système GCS 140 h Mer 18/01/17 Mer 26/04/17

48 Contrat IR3 Gestion de la communication DATA 140 h Mer 18/01/17 Mer 26/04/17 IR3

49 Mise en oeuvre de la communication par liaison radio 30 h Mer 18/01/17 Mer 01/02/176

50 Analyse et codage du protocole DATA 70 h Ven 03/02/17 Mer 22/03/1749

51 Intégration du CRC et cryptage dans les échanges radio 10 h Ven 24/03/17 Lun 27/03/17 50

52 Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 30 h Mer 29/03/17 Mer 26/04/1751

53 Contrat IR4 IHM et historique des missions. 140 h Mer 18/01/17 Mer 26/04/17 IR4

54 Codage de l'IHM et préparer, superviser la mission 44 h Mer 18/01/17 Mer 08/02/176

55 Conception de la base de données 12 h Ven 10/02/17 Mer 01/03/1754

56 Création d'une classe de gestion de la BDD 20 h Mer 01/03/17 Ven 10/03/1755

57 Codage de enregistrer la mission 34 h Ven 10/03/17 Lun 27/03/17 56

58 Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 30 h Mer 29/03/17 Mer 26/04/1757
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59 Contrat IR5 Communication avec cloud, archivage des missions 140 h Mer 18/01/17 Mer 26/04/17 IR5

60 Mise en oeuvre d'une communication client/serveur par internet 55 h Mer 18/01/17 Mer 01/03/176

61 Codage de mettre à disposition les données 60 h Mer 01/03/17 Ven 31/03/1760

62 Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 25 h Ven 31/03/17 Mer 26/04/1761
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