Ne° Mode Nom de la tache Durée |Début Fin Pré(Noms
Tache ressources  nhvier 2017
(i) 03 | 08 | 13|
1 »* ouveau jalo Revue 15h Lun 06/02/17 Lun 27/02/17
4 |® = Commun 200h Lun09/01/17 Ven 19/05/1i EC1;EC2;EC3 I
5 = Analyse du cahier des charges 12 h Lun 09/01/17 Ven 13/01/17 ¢
6 = Réalisation du cahier de recettes 8h Ven 13/01/17 Mer 18/01/175 H
7 = Intégration des parties 30h Mer 26/04/17 Lun 15/05/17 40
8 = Recette finale 10h Lun 15/05/17 Ven 19/05/177
9 = Sous systeme EDD 140h Mer 18/01/17 Mer 26/04/1; I
10 |® = Contrat EC1 Gestion de l'incrustation sur le drone 120h Mer 18/01/17 Ven 31/03/1i EC1 =
11 = Mise en oeuvre du composant d'incrustation 25h Mer 18/01/17 Lun 30/01/17 6 Y
12 = Modification de la table de caractére 12h  Lun30/01/17 Lun06/02/17 11
13 = Prototype de la carte fille intégrée sur la RPI 30 h Lun 06/02/17 Lun 06/03/17 12
14 = Création d'une classe interface de gestion de l'incrustation 20 h Lun 06/03/17 Ven 17/03/1713
15 = Création d'une classe interface de gestion du bus 13h  Ven17/03/17 Mer22/03/1714
16 = Réalisation du dossier de fabrication 20h  Ven24/03/17 Ven 31/03/1715
17 | % = Contrat EC2 Gestion de I'humidité de la température et énergie 120h Mer 18/01/17 Ven 31/03/1: EC2 p
18 = Choix des capteurs 26h  Mer18/01/17 Lun30/01/176 Y
19 = Mise en oeuvre matérielle et logicielle des capteurs 36 h Mer 01/02/17 Ven 03/03/1718
20 = Création d'une classe C++ d'interface avec les composants. 13h  Ven03/03/17 Ven 10/03/1719
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03 | 08 | 13|
21 = Création d'une classe de gestion du bus de communication 10h  Ven10/03/17 Mer 15/03/1720
22 = Intégration du composant sur une carte fille connecté a la raspberry.21 h Mer 15/03/17 Ven 24/03/1721
23 = Réalisation du dossier de fabrication 10h Lun 27/03/17 Ven 31/03/1722
24 = Plan de maintenance préventive 4h Ven 31/03/17 Ven 31/03/1723
25 = Contrat EC3 Gestion du GPS, altimétre et télémeétre. 120h Mer18/01/17 Ven31/03/17 EC3 I~
26 = Choix des capteurs 26 h Mer 18/01/17 Lun 30/01/17 6 b
27 = Mise en oeuvre matérielle et logicielle des capteurs 36 h Mer 01/02/17 Ven 03/03/1726
28 = Création d'une classe C++ d'interface avec les composants. 13h  Ven03/03/17 Ven 10/03/1727
29 = Création d'une classe de gestion de la communication série 14h  Ven10/03/17 Ven 17/03/1728
30 = Réalisation du dossier de fabrication 10h  Ven17/03/17 Mer22/03/1729
31 = Intégration des composants sur une carte fille connecté a la raspberr21 h Mer 22/03/17 Ven 31/03/1730
32 = Contrat IR1 Gestion de la communication, Contrdle de l'application. 140 h Mer 18/01/17 Mer 26/04/1: IR1 =
33 = codage de la communication DATA (et envoi des mesures) 60 h Mer 18/01/17 Ven 03/03/176 Y
34 = Cryptage des échanges 8h Ven 03/03/17 Lun 06/03/17 33
35 = Codage de gérer la mission 30 h Lun 13/03/17 Lun 27/03/17 36
36 = IHM dédiée au développement et débogage 12 h Mer 08/03/17 Lun 13/03/17 34
37 = Cahier de procédures en cas de défaillance 10h Mer 29/03/17 Ven 31/03/1735
38 = Gestion des délais, coordination de |'équipe 10h Lun 03/04/17 Ven 07/04/1737
39 = Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 10h  Ven07/04/17 Mer 26/04/1738
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Ne° Mode Nom de la tache Durée |Début Fin Pré(Noms
Tache ressources  nyier 2017
o 03 | 08 | 13|
40 |¥ = Contrat IR2 Gestion du multitache et communication entre les 140h Mer18/01/17 Mer IR2 g
processus, controle de la caméra 26/04/17
41 = Mise en ceuvre de plusieurs threads multithread 50 h Mer 18/01/17 Ven 10/02/176 e
42 = Mise en oeuvre d'une communication entre processus par messages 34 h Lun 27/02/17 Mer 15/03/1741
43 = Mise en oeuvre d'une zone mémoire commune accessible partous 16 h Mer 15/03/17 Mer 42
les threads. 22/03/17
44 = Intégration dans le projet final 4h Ven 24/03/17 Ven 24/03/1743
45 = Sauvegarde des mesures dans un fichier local 26 h  Ven24/03/17 Ven 07/04/1744
46 = Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 10 h Ven 07/04/17 Mer 26/04/1745
47 = Sous systeme GCS 140h Mer 18/01/17 Mer 26/04/1; I
48 | ¥ = Contrat IR3 Gestion de la communication DATA 140 h Mer 18/01/17 Mer 26/04/1: IR3 =
49 = Mise en oeuvre de la communication par liaison radio 30 h Mer 18/01/17 Mer 01/02/176 Y
50 = Analyse et codage du protocole DATA 70h  Ven03/02/17 Mer22/03/1749
51 = Intégration du CRC et cryptage dans les échanges radio 10h  Ven24/03/17 Lun27/03/17 50
52 = Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 30 h Mer 29/03/17 Mer 26/04/1751
53 | % = Contrat IR4 IHM et historique des missions. 140h Mer 18/01/17 Mer 26/04/1; IR4 p
54 = Codage de I''HM et préparer, superviser la mission 44 h Mer 18/01/17 Mer 08/02/176 Y
55 = Conception de la base de données 12h  Ven 10/02/17 Mer 01/03/1754
56 = Création d'une classe de gestion de la BDD 20 h Mer 01/03/17 Ven 10/03/1755
57 = Codage de enregistrer la mission 34h  Ven10/03/17 Lun27/03/17 56
58 = Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 30h Mer 29/03/17 Mer 26/04/1757
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N° Mode Nom de la tache Durée |Début Fin Pré(Noms
Tache ressources  nvier 2017
o 03 | 08 | 13 |
5 | ¢ = Contrat IR5 Communication avec cloud, archivage des missions 140h Mer 18/01/17 Mer 26/04/1: IRS
60 = Mise en oeuvre d'une communication client/serveur par internet 55 h Mer 18/01/17 Mer 01/03/176
61 = Codage de mettre a disposition les données 60h  Mer01/03/17 Ven 31/03/1760
62 = Réalisation du dossier, codage et tests unitaires 25h Ven 31/03/17 Mer 26/04/1761
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