RESIDENCE LAETITIA
CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATTVES
PARTICULIERES

« Résidence Laetitia »
Réalisation de 40 logements

Marché Privé de travaux

> OBJET DU MARCHE : e C(Construction de 40 logements

>  MAITRE DE L’OUVRAGI .

>  PHASE: e PROJET/ DCE

>  MAITRISE D’GUVRE :




Table des matieres

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1 - Objet du marché - Domicile du tItUlaire ......c.ovcureecureeerrecrricirecrecreereereeneenreeseeeeneenes
1-2 - Décomposition en tranches et en 1ots ..o
1-3 - Travaux intéressant la défense - Obligation de diSCIEtion......ccucvivvierievieciciniirieeiciennnns
1-4 - Controle des prix de TEVIENT ....vuiiiieieiiciccc e
1-5 - MATLHISE A'OCUVIE wevviiuieeteirieieieteisecie ettt ettt bttt bt sttt sttt
1-6 - Controle teChNIQUE. .....ccviiiieiiii b sae
1-7 - MaTtriSe de CRANTEL wveviieeteirireicietrirecietetse ettt ettt ettt ettt seasanies
1-8 - Coordination en matiete de sécutité et de SANE .....ovveuevrireeeereirireeieirireee e eeseeaenes
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ..........ccooooniinreeieiriines

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.

3-1 - Répartition des PAUCIIENLS c....vuevreeeieeirieeirieeireeeiree e eas e ese e essaenns
3-2 - Tranche (s) cONdIHONNEIIE (8)..vevrureuruererrerieereirirereiereireeeererseneeeiesseseseeesetsesteesessesesesessesesseeseses

3-3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement
des comptes - TLAVAUK €N LTEZIC.....iuiuiuiieiiii e saes

3-4 - Variation dans 168 PIIX ...
3-5 - Paiement des cotraitants et des SOUS-TIAITANLS c.c.c.eveeruererreieemereerieeerenresieerenseeeeseseeseseaeseses
ARTICLE 4 - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES ..................
4-1 - Délai (s) d'eXécution deS LIAVAUX ...c..cveureureevemiiiieieeseneisisesesse e sess s ssessensensens
4-2 - Prolongation du délai d'eXéCUtion ........cceueiniuciiiniiiiici e

4-3 - Pénalités pour retard - Primes d'aVances ... eeevncrniiiineeecennenieseeceseseiseeeesenenns




4-4 - Repliement des installations de chantier et Remise en état des HeuX.....oeveeurecrrecrnecrrecrrecrreennenes
4-5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis apres eXECULION ...e.veecureecrreecrreeerreerreerrenes
4-0 - PENALItES dIVEISES .uvuieuieuiuiiiiiiiiiii bbb
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE ...
5-1 - REENUE A€ GALANTIC cuuvuveereeerieeiriieesiieesrieestie ettt s e sttt sse st sasaessssesacsenas
5-2 - AVANCE FOLALALE ..couvveiiiiiii bbb

5-3 = AVANCE FACUILATIVE ...viiiieiieiceieeeeceee ettt ettt ettt ettt et eateatesteatesteasestestessestensensessensensensensans

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS ......ccoovioieirrieieneieiersereeeiereesesteesesseseeesessssesesesessessosses

6-1 - Provenance des matériaux €t PLrOAUILS ......ovcueeiueeiureiieeiiecieeeieeeieescieesie s nsesenns
6-2 - Mise a disposition de carriéres ou ieux d'eMPIUunt.. .. eceeereriiieeceeenereiesseeeeenesenseseesessenenens
6-3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits...........c.......

6-4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de I'OUVIAZE. ...

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ........oooo oottt se e
7-1 - Piquetage @ENEIal ..o
7-2 - Piquetage spécial des ouvrages SOULELLaing OU CILEILES ..c.vuuuemiurivrieeeeeisesisiseeaessensessessssessessessenses

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travatX........coeeeeeceveuninniureciennenseneeeecensenns
8-2 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail.....mmrimrreeeenneeeeeeeneeeeeeosseessessssessensons
8-2bis - Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément.......coecnininivicieiniinieecneneseceeenns
8-3 - Mesures d'ordre social - Réglementation du travail..........c.ovieeeiciniinininicneniieeeeceeenns
8-4 - Organisation - Sécurité et hygicne des chantiers.......c.ocvciviciicinicicniccne

8-5 - Sujétions résultant de l'exploitation du domaine publiC.........ceeucuirriurivieeneiriiricieesereeeeeceennns

Pages




ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX ..o
9-1 - Essais et controles des ouvrages en Cours de trAVAUX c....ceeueeeueeiueriuemsrieeerenseaenesensesenesesesesesenesenne
0-2 = RECEPLOMN ..t bbb
9-3 - Prise de possession anticipée d'ouvrages ou parties d'OUvIAZES ......cceeeeeverriureereereeieineireiseeeeenenens
9-4 - Mise a disposition d'ouvtages ou partics d'OUVEAZES .......vc.eeeeeererriurevreeeeereineisessesesesessessessesessessesnees
9-5 - Documents fOULNIS APLES EXECULION wuuuvuruerrruesiueesiieesrieesrienseseeseaesstaenseienstaessesessesessesessesessesessesessesessesenns
9-0 - DEIALS dE ATANTIE ..ueevreerieerieieetie ettt sas e naesenas
9-7 - Garanties PArtICULIEIES .....cviiiiiiriiii s

08 = ASSULANICES .euveeieeieeeesteeettete et estt e et e s st essteaesstesaesasesstesstsasesstesssasesstesssasesssessesstesssensssatesssensesntesnsensesnsesnsennes

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
«RESIDENCE LAETITIA »

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS

(C.C.A.P)

MAITRE DE L'OUVRAGE

OBJET DU MARCHE : Construction de 40 Logements

OPERATION : « résidence Laetitia »

MODE DE DEVOLUTION

Marché d’appel d’offres ouvert passé en application de la norme NFP 03 001




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
« RESIDENCE LAETITIA » -2

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Domicile du titulaire
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) concernent :

La construction d’un collectif de deux batiments comprenant 40 logements sur un terrain
chemin saint antoine sur le territoire de la Ville de Cayenne.
Le maitre de Pouvrage est

Les travaux comprennent :
e 40 logements collectifs répartis sur 2 batiments

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiqués dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C. T.P.)

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile ¢élu par le titulaire a proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la:

MAIRIE DE CAYENNE

jusqu’a ce que le titulaire ait fait connaitre a la personne responsable du marché l'adresse du domicile
qu'il aura élu.

1.2 - Décomposition en tranches et en lots
Les travaux sont prévus en 1 seule tranche cf aux plans de distribution joint au dossier.

Un ordre de service prescrivant de commencer les travaux sera aux titulaires.
Les travaux sont répartis en lots désignés ci-apres traités par marchés séparés :

Désignation des lots

1 GROS OEUVRE

2 CHARPENTE - COUVERTURE

3 MENUISERIES EXTERIEURES

4 MENUISERIES BOIS

5 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
6 TELEVISION

7 PLOMBERIE ET SANITAIRES

8 REVETEMENT SOLS ET MURS

9 FERRONNERIE SERRURERIE

10 PEINTURE

11 VRD
12 CLOTURES -ESPACES VERTS

1.3 - Travaux intéressant la défense - Obligation de discrétion
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Sans objet

1.4 - Contréle des prix de revient

Sans objet.

1.5 - Maitrise d'oeuvre

La maitrise d'oeuvtre est assurée par :

qui sont chargés d'une mission avec projet sans plan EXE ( plan EXE a la charge des entreprises) :

1.6 - Contréle technique
Les travaux faisant 'objet du présent marché sont soumis au controle technique.

Les missions confiées par le maitre de 'ouvrage au contrdleur technique sont relatives a :

L.+ SH
Est confiée au

1.7 - Maitrise de chantier
Sans objet.
1.8 - Coordination en matiére de sécurité et de santé
Les travaux faisant l'objet de la présente oparation sont soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du

31 décembre 1993 . la mission de Coordination SPS sera assuré par le coordonnateur Monsieur
Guiberteau du Bureau Véritas.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A- Piéces particuliéres :
- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles,
- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et ses annexes éventuelles,
- Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.S.P.S.),
- le planning prévisionnel d'exécution des travaux,
- Le RICT
- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et plans,
- Décomposition du prix global forfaitaire,
B - Pi¢ces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 3.4.2 :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux,

- Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) énumérés a I'annexe
1 de la circulairte du ministre chargé de 'Economie et des Finances relative aux Cahiers des Clauses
Administratives Spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)

approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et 'ensemble des textes qui I'ont modifié.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement
{L’entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants;
a
{L’entrepreneur mandataite, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranche conditionnelle

Sans objet

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
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Travaux en régie

3.3.1 - Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

— en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée des différents
lots visés au 1.2 ci-dessus.

— en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au 3.3.5 ci-aprés :

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
l'exécution des travaux, il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son offre :

— ptis connaissance compléte et entiere du terrain et de ses abords ainsi que des conditions d'acces et
des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en

relation avec 'exécution des travaux.

— apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communications, aux ressources en
main d'oeuvre, etc..

— controlé les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence,

— s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du maitre d'ocuvre et
aupres de tous les services ou autorités compétents.

3.3.2 - Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés :

— par un prix global forfaitaire.

3.3.3 - Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

— les projets de décompte sont présentés en 5 exemplaires fin de mois conformément au modele qui
sera remis au titulaire lors de la premiere réunion de coordination.

— les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 du C.C.A.G.

Les délais de mandatement des acomptes et du solde sont fixés respectivement a 45 jours et 30 jours.

3.3.4- Approvisionnements

Sans objet.

3.3.5 - Répartition des dépenses communes de chantier
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A - Dépenses d'investissement

Nature des dépenses :

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la 1ére colonne du tableau suivant sont réputées
rémunérées par le prix du marché conclu avec l'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la seconde
colonne :

— FEtablissement du panneau d'affichage réglementaire du permis de
construire suivant les dispositions de l'article A 421.7 du Code de
'Urbanisme (les frais concernant le panneau publicitaire avec la liste Titulaire
complete des entreprises et de 1'équipe de conception seront répartis au
compte prorata)

— Exécution des panneaux de chantier établis en conformité avec le Code

. A . Gros oeuvre
du Travail  ( cloture existante )

— Mise en place bennes a ordures

: ) Gros oeuvre
(enlevement reporté au compte prorata)

— Installations d'éclairage et de signalisation de chantier d°
— Installations communes de sécurité et d'hygiéne d°
— Installations et gardiennage du bureau mis a disposition du maitre d'oeuvre d°
— Installation du téléphone de chantier (consommation au compte prorata) d°
— Branchement provisoire d'égout d°
— évacuation des eaux pluviales recues par les batiments aprés couverture d°

— distribution sur chantier des coffrets provisoires d'électricité y compris ..
p y p
[.ot electricité

raccordement
— distribution provisoire d'eau — compteur de chantier existant Lot gros oeuvre
— réseau provisoire intérieur d'eau, y comptis son raccordement Lot plomberie

B - Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus au chapitre A. sont réputées rémunérées
par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot gros oeuvre :

— les charges temporaires de voirie et de police,
— les frais de gardiennage et de fermeture provisoires des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :

— chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
l'exécution des travaux dont il est chargé.
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— chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage
fixés par le Maitre d'ocuvre et le Coordinateur SPS sur proposition de l'entrepreneur titulaire du lot
gros oeuvre.

— chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

— l'entreprenecur titulaire du lot gros oeuvre a la charge de I'enlévement des déblais stockés et de leur
transport aux décharges publiques. (Il doit étre mis en place des bennes a ordures dont les frais sont
a imputer au compte prorata).

C - compte prorata géré par le gros oeuvre

Les dépenses définies ci-apres sont portées audébit du compte spécial dit « comte prorata » établi, géré
et réglé par le titualire unique :

— Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiene;

— consommations d’eau et d’électricité;

— communications téléphoniques non facturées;

— frais de gardiennage;

— frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité, et de téléphone détériorés,
lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable;

— frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et de remplacement des
fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou contournés, dans les cas suivants :

— lauteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert,

— les défauts de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
ocuvre ne peuvent étre imputés a imputés a Pentrepreneur titulaire d’un lot déterminé,

— la responsabilité de auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Suivant la nature des fournitures mises en oeuvre, le titulaire ou le groupement prendra les dispositions
nécessaires afin d’assurer leur protection jusqu’a la réception des travaux.

Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d’équipements treés spécialisés et
particulierement onéreux restent a la charge des entrepreneurs réalisant ces installations;

— nettoyage de fin de chantier avant réception.

L'entreprenecur titulaire du lot gros oeuvte procéde au réglement des dépenses visées au premier alinéa,
mais il peut demander des avances aux autres entreprencurs. Il effectue en fin de chantier la répartition
des dites dépenses en les sous-répartissant entre les entrepreneurs proportionnellement aux montants
des décomptes finals de leurs marchés.

Dans cette répattition, l'action du maitre d'ocuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le
cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé
entre eux.
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3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 - Les prix sont fermes, et non actualisables

3.4.2. - Mois d'établissement des prix du marché ( sans obiet)

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de Février 2007 ou 1 mois précedent la date de signature portée a 'acte d’engagement notifiée a
Pentreprise.

Ce mois est appelé "mois zéro".

3.4.3 - Choix des index de référence ( sans obijet)

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation ou la révision
des prix des travaux faisant l'objet des lots sont :

Index Définition

BTO01 Tous corps d’état

- publié¢ (s) au Bulletin Officiel du ministere en charge de I'équipement et au Moniteur des Travaux
Publics pour l'index B.T.

3.4.4 - Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables ( sans objet)

L'actualisation est effectuée par l'application au ptix du marché ou du lot concerné d'un
coéfficient donné par la formule :

Ca=1(d-3)/1Io
Dans laquelle Io et I (d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par

l'index de référence I du marché ou du lot concerné sous téserve que le mois d du début d'exécution
des travaux du lot concerné soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3.4.6 - Actualisation ou révision provisoire

Lotsqu'une actualisation ou révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation
définitive, laquelle intervient sut le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Conformément a l'article 11-6 du C.C.A.G., le coéfficient d'actualisation est arrondi au milliéme
supérieur.
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3.4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de 'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés
en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

3.5 - Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3.5.1- Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue 2a
l'article 2.41 du C.C.A.G.

1l indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
— les renseignements mentionnés a l'article 2.43 du C.C.A.G.

— le compte a créditer.

3.5.2. - Modalités de paiement direct par virements

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme
a payer éventuellement a chacun des entreprencurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition
des paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et

inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a
chacun d'entre eux fait 'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte,
signée par celui des entreprencurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant
la somme a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une
éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Sil'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également 'attestation.
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ARTICLE 4 - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - Délai (s) d'exécution des travaux
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement.
Le délai d'exécution du lot Gros ceuvre est fixé 2 5 mois.

4.1.1. - Calendrier détaillé d'exécution

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par POPC en concertation avec les entrepreneurs
titulaires des différents lots dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d'ouvrages dont
la construction fait I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

— la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

— la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Apreés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est adressé a ceux-ci
par le Maitre d'oeuvre par ordre de service.

b) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'oeuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé a
l'article 3 de I'acte d'engagement.
¢) Le calendrier initial visé en a, éventuellement modifié comme il est indiqué en b est notifié par ordre
de service a tous les entrepreneurs.

4.2 - Prolongation de (s) délai (s) d'exécution propres aux diftérents lots
Aucune stipulation particulicre.

4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

4.3.1. - Pénalités pour retard

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution.

A - Retard sur le délai d'exécution
11 est fait application de la pénalité journaliere indiquée au C ci-apres.

B - Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier.
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Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'oeuvre, l'entreprencur encourt la
retenue journaliére provisoire indiquée au C ci-apres :

Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée a la valeur de cette derniere, si
l'une des deux conditions suivantes est remplie :

. ou l'entrepreneut n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
. ou l'entreprencut, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.
C - Montant des pénalités et retenues journaliéres prévues au 4.3.1 A) et B) :
Les stipulations du CCAG sont applicables dans leur ensemble, étant entendu que le présent
CCAP déroge au CCAG uniquement pour la valeur de la pénalité journaliere qui sera égale a 200€ H.T.
+ 1/3000¢ du montant du marché pat jour de retard.
Ces valeurs de pénalité et retenue sont applicables a tous les lots.
4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.
4.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément a 'article 40 du
C.C.A.G. doivent étre remis au maitre d'oeuvtre et bureau de contrdle , en 6 exemplaires, aux dates

fixées a l'article 9.5 du présent C.C.A.P.

En cas de retard, une retenue est opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20.6 du C.C.A.G. sur les
sommes dues au titulaire.

Le montant de cette retenue est fixé a 76 € F H.T. par jour calendaire de retard.
La valeur de la retenue est applicable a tous les lots.
4.6 - Pénalités diverses

4.6.1. - Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est

requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ocuvre.

En cas d'absence 2 la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 76 € H.T.

Coordination SPS - réunion d’inspection commune et coordination : les mémes pénalités sont
encourues par les entreprises pour ce qui concerne la coordination SPS ;

4.60.2 - Retard pour non production de documents pendant l'exécution des travaux

— non fourniture d'échantillons a la date prescrite par le Maitre d'ocuvre sur le compte rendu de
chantier : 100 € F H.T. par jour calendaire.
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— non fourniture des plans de réservation a la date prescrite par le Maitre d'oeuvte sur le compte
rendu de chantier : 100 € F H.T par jour calendaire.

— non fourniture des documents (P.P.S.P.S...) ou non respect des prescriptions a la date fixée par le
coordonnateur Sécurité - Santé sur le compte rendu de réunion coordination sécurité et protection
de la santé : 100 € H.T. par jour calendaire.

— non fourniture a la fin du délai de préparation fixé ci-aprés du panneau chantier avec indication des
entreprises titulaires des lots, nature de l'ouvrage, tel qu'indiqué a l'article 3.31 : 76 € F H.T. par jour
calendaire.

— non fourniture de documents pendant la période de préparation (fiche enquéte planning, etc...) 76 €
H.T. par jour calendaire.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie
Par dérogation a l'article 4.2 du C.C.A.G., une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou, si les deux parties
en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions.
Dans l'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la
retenue de garantie cotrespondant a l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du délai de
garantie la possibilité de substituer une garantie a premicre demande ou une caution a la retenue de
garantie.

5.2 - Avance forfaitaire
Aucune avance forfaitaire n'est versée au titulaire.

5.3 - Avance facultative

Sans objet.
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ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits.
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites picces;

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
6.3.1. - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et
du C.CT.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,

tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.3.2 - Le maitre d'ocuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ou en
dépenses controlées.

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par
le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
7.1 - Piquetage général
Sans objet.
7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation commune a tous les marchés, qui est comprise dans le délai
d'exécution de l'ensemble des lots. Sa durée est de 30 jours. (a Pexception du lot Fondations spéciales
dont les travaux démarretont dés approbation)

Elle commence a courir a compter de la notification de 'ordre de srvice prescrivant de commencer les
travaux pour chacune des tranches.
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11 est procédé au cours de cette période, conformément a l'article 28.2 et 3 du CCAG, aux opérations
énoncées ci-apres :

- élaboration par 'OPC, en concertation avec les entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution visé
au chapitre 4.1.1.

- établissement par les entrepreneurs sous la coordination de 'OPC dans les conditions prévues a
l'article 28.2 du CCAG, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des

installations de chantier et des ouvrages provisoires.

- fourniture, par les entreprises, des documents énoncées a l'article 29.1 du CCAG.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
Les plans d'exécution, notes de calculs, et études de détails, sont établis par 'entreprise

Tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contréleur technique
mentionné a l'article 1.6 du présent C.C.A.P, celui-ci donnera son avis dans un délai de 5 jours.

Les avis ou prescriptions du controleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
titulaire des lors qu'ils relévent de dispositions opposables a celui-ci.

8.2 Bis - Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément
Les maitres d'oeuvre et bureaux de contréle indiquent aux entreprises leurs besoins.
Le maitre d'ocuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V. d'agrément.
Les matériaux et matériels ne pourront étre mis en place qu'apres accord du maitre d'ocuvre et du
bureau de controéle.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

8.4. - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
Les mesures particulieres ci-apres, concernant I'hygiéne et la sécurité sont a prendre par le titulaire :

- Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en maticre
de sécurité et de protection de la santé.

Il doit par ailleurs donner suite aux consignes formulées par le coordonnateur S.P.S., en phase
préparatoire et réalisation, dans les conditions fixées par le document visé a l'article 2 du présent
C.C.AP.
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En cas d'urgence ou de danger et en 'absence du maitre d'ouvrage, le coordonnateur S.P.S. se substitue
a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier, en cas de danger grave
imminent et faite prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu'il juge nécessaire.

- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

- Locaux poutr le personnel

Le projet des installations de chantier indique notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partit de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité, d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel, leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des

reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent éte assurés depuis l'entrée du chantier dans les conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.5 - Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet.
ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux
Selon indication CCTP
9.2 - Réception
Par dérogation aux articles 41.1 2 41.3 du C.C.A.G. :

- la réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de l'ensemble des lots ; elle prend effet a la date
de cet achévement.

- l'entreprencur titulaire du lot n°  est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maitre
d'ocuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du C.C.A.G. Les trésetves éventuelles formulées lors de la réception
devront étre levées dans le délai de 8 jours a compter du jour des opérations préalables. En cas de

défaillance d'un entrepreneur, le Maitre d'ouvrage fera exécuter les travaux nécessaites par l'entreprise
de son choix aux frais de l'entreprenecur défaillant.

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Aucune stipulation particuliere.
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9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
Sans objet.
9.5 - Documents fournis aprés excécution

Les modalités de présentation des documents a fournit aprés exécution ne font l'objet d'aucune
stipulation particulicre.

Les notices de fonctionnement et essais COPREC devront étre remis au Maitre d'oeuvre et bureau de
controle au plus tard 5 jours avant les opérations préalables a la réception.

Le dossier D.O.E., établi en 4 exemplaires, sera remis au Maitre d'oeuvre dans le délai de trois semaines
a compter de la réception des travaux.

9.6 - Délai de garantie
Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.
9.7 - Garanties particuliéres
Sans objet
9.8 - Assurances
L'entrepreneur, ainsi que les co-traitants, doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code Civil.

Ces documents sont a joindre au dossier de matrché lors de I'appel d'offres.
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ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprées du C.C.A.P. (et du C.CT.P.) sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) C.CA.G.

C.C.AP.5-1  déroge al'article 4.2
C.CAP.9-2  déroge aux articles 4112413

C.C.AP articles 4-3, 4-4;, 4-5, 4-6 dérogent a l'article 20 du C.C.A.G.

Article 9-8 déroge a l'article 3.11 du C.C.A.G.
b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics

Néant

c) Normes francaises homologuées

Néant

Dressé par

Le Maitre d'oeuvre
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