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1 CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

1.1 OBJET DE L’ENTREPRISE

Le présent descriptif a pour objet de définir les différents travaux de  V.R.D. nécessaires à la construction d’un 

immeuble collectif de 15 logements « SAINTE VICTOIRE» et de 12 logements et 4 logements en maison de 

ville « GARLABAN » situé lieudit Grand Coudoux à Coudoux (13011).  

Les travaux définis dans le présent document sont les suivants : 
.  5   : TERRASSEMENTS GENERAUX 
.  6   : TRAITEMENT DE SURFACE 
.  7 :   RESEAUX HUMIDES 
.  8   : RESEAUX SECS 
.  9   : AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1.2 DISPOSITIONS GENERALES 

Les travaux seront exécutés conformément aux indications des plans VRD correspondants. 
Les dispositions générales et les dimensions des ouvrages à établir seront indiquées sur ces plans :

• Plan topographique 

• Plan VRD00 : Plan de terrassements 

• Plan VRD01: Voirie - traitement des surfaces 

• Plan VRD02 : Eaux pluviales - Eaux usées - Eau potable - Arrosage 

• Plan VRD03 : Electricité Basse Tension – Téléphone Génie Civil –  Eclairage extérieur  

• Plans ARCHITECTE : Plan de masse / Bilan végétal / Etat des lieux 

D’une façon générale, le présent lot ne peut être dissocié des autres lots et des documents écrits ou graphiques 
dont l’ensemble constitue le dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties, par 
l’entrepreneur.  
Il ne pourra se prévaloir d’une omission dans le CCTP de son corps d’état, si celui d’un autre corps donne des 
indications concernant ses ouvrages et devra se renseigner, durant la phase élaboration de son offre, auprès des 
Maîtres d’œuvre pour tout ce qui pourrait lui paraître incomplet, erroné ou ambigu. 

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages 
après pose ou réalisation, le nettoyage des locaux dans lesquels il est intervenu, sont à la charge du présent Lot. 

Le Marché étant traité à prix global et forfaitaire, l’entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa 
profession, nécessaires et utiles au complet achèvement de l’ouvrage selon les Règles de l’Art. 

1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Dans l’étude et l’exécution de leur marché, les entrepreneurs devront se conformer aux stipulations des règlements 
en vigueur à la signature du marché, et en particulier, sans que cette liste soit limitative : 

• Cahiers des Charges D.T.U applicables à chaque type d’ouvrage ; 

• Prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U ; 

• Répertoire des ensembles et éléments fabriqués (R.E.E.F) ; 

• Normes Françaises homologuées par l’AFNOR ; 

• Cahier du C.S.T.B ; 

• Règles professionnelles ; 

• Règlement sanitaire et de voirie du Département et de la Commune ; 

• Les arrêtés préfectoraux et municipaux applicables aux bâtiments, aux chantiers et activités s’y rapportant ; 

• Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ; 

• Réglementation handicapé en vigueur. 

Plus particulièrement : 
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Terrassements Généraux - Préparations des Sols : 

• D.T.U. n° 12 : travaux de terrassement pour le bât iment 

• D.T.U. n° 13.1. : travaux de fondations superficie lles 

• D.T.U. n° 11.1. : travaux de sondage de sols de fo ndation 

• Code du Travail (décret du 8.01.65) - Titre IV - Travaux de terrassement à  ciel ouvert, 

• Circulaire n° 70.21 du 21.12.70 - déclaration avan t d'entreprendre tout travail ou opération au voisinage de 
lignes électriques aériennes et de canalisations électriques souterraines, 

• Circulaire n° 72.38 du 28.06.72 - travaux ou opéra tions effectués à proximité des lignes électriques 
aériennes ou souterraines, 

• lettre du Directeur des Mines du 10 Janvier 1969, 

• formalités et déclaration de fouilles (code minier) 

• fascicule n° 66.19 bis - travaux de terrassement ( B.G.M.E.) 

• fascicule n° 2 du C.P.C. 

Voirie : 

• Catalogue des structures du S.E.T.R.A. 

• Cahier des Prescriptions Communes des Marchés de l'Etat : 
� fascicule 25 : Exécution des corps de chaussée, 
� fascicule 70 : canalisation d'assainissement et ouvrages annexes, 
� fascicule 28 : exécution des chaussées en béton de ciment (22.05.73) 
� fascicule 32 : construction de trottoirs, 
� norme P 98.302 : bordures et caniveaux préfabriqués en béton 
� fascicule 27 : fabrication et mise en œuvre des enrobés. 

Assainissement - Eaux Usées - Eaux Pluviales: 

• fascicule n° 70 : canalisations d'assainissement e t ouvrages annexes, 

• fascicule n° 68.19 bis : cahier-type des prescript ions spéciales, 

• règlement sanitaire départemental-type, 

• R.E.E.F. - chapitre V - hydraulique, 

• Normes A.F.N.O.R. : 
� série A 38 : produits de fonderie, 

� série P 98.311 : produits de fonderie, 
� série T 54 : matières plastiques, 

� série P 16.341 : canalisation en béton, 

• fascicule n° 71 : distribution d'eau, 

• D.T.U. 60-33 : évacuation d'eaux usées en chlorure de polyvinyle non plastifié, 

• Guide du Syndicat National des Fabricants de tubes et raccords en polychlorure de vinyle rigide, 

• D.T.U. 60.4. : évacuations d'eaux usées en polychlorure de vinyle surchloré, 

• Décret 62.904 du 4 Août 1962 : Institution d'une servitude sur les propriétés privées pour la pose des 
canalisations d'assainissement, 

• Ordonnance n° 58.1004 du 23.10.58 : raccordement d es immeubles aux réseaux d'égout, 

• Circulaire 77.284/INT du 22.06.77, 

• Circulaire du 16.03.84 relative à la procédure de réalisation des essais des réseaux d'assainissement. 

Font parties des pièces marchés : 

• Les plans VRD projet  

• Le rapport d’étude de sol  indice A de SOL ESSAIS AFF.44652 du 06 juin 2011. 

• Le rapport initial du Bureau de contrôle et ces préconisations. 

• Le Plan Général de Coordination (S.P.S.) 

1.4 QUALIFICATIONS

L'entreprise devra avoir obligatoirement la qualification professionnelle délivrée par la FNTP. 
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L’entreprise devant réalisée les travaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable devra être agréée par la 
SEM. 

1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entrepreneur sera supposé connaître l'état des lieux, les difficultés d'accès et d'organisation du chantier, le 
nombre et la nature des canalisations diverses et câbles électriques qu'il rencontrera. 

Tous les matériaux non traditionnels utilisés devront posséder un Avis Technique et être acceptés par la 
Commission Technique des Assurances, faute de quoi, leur usage est formellement proscrit. De plus, leur mise en 
œuvre devra être conforme aux prescriptions de l’Avis Technique du C.S.T.B. 

L'entrepreneur aura à sa charge tous les travaux ou ouvrages d'épuisement ou d'assèchement de quelque origine, 
nature ou importance qu'ils soient, nécessaires pour la bonne marche du chantier. 

Avant l'exécution définitive de la chaussée, des parkings et des trottoirs, l'entrepreneur devra s'assurer de la bonne 
qualité des remblais exécutés dans les tranchées des différents réseaux, afin d'éviter un tassement ultérieur de 
celles-ci. Dans tous les cas, les travaux de reprise resteront à sa charge. 

En outre, il ne pourra se prévaloir d'aucune réclamation des dépenses qui seraient occasionnées par : 

• l'obligation de maintenir la continuité des réseaux existants, 

• la nécessité d'assainir les sols pour la pose des réseaux et l'exécution de tous ouvrages dans les conditions 
correspondant aux règles de l'Art, des sujétions afférentes étant supposées incluses dans les prix unitaires 
fournis par l'entrepreneur. 

Après signature de son marché et sans aucune plus value éventuelle, l'entrepreneur devra exécuter un travail 
complet dans les règles de l'Art, conforme aux normes en vigueur. 

1.6 ACCES AU CHANTIER, ABORDS ET VOIRIES, SERVITUDES

L'accès au chantier se fera conformément au PGC du CSPS et devra être balisé conformément à la réglementation 
de la police municipale. 

La nature, l'état des voies et ouvrages existants qui pourront être utilisés pendant la période d'exécution des 
travaux par l'entrepreneur, feront l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement entre le Maître d’œuvre et 
l'entreprise générale, au moment de l'ouverture du chantier. 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge le nettoyage des voies, des trottoirs utilisés tant par ses propres engins 
et véhicules que par ceux de ses sous traitants et fournisseurs. Toutes dispositions seront prises pour ne pas 
endommager les voies d'accès au chantier et leurs maintiens en état de propreté continuellement. Si besoin, 
l'installation d'une unité de nettoyage des engins roulants pourra être envisagée, à la charge du présent lot. 

Il aura également à sa charge sur les voies ouvertes à la circulation, au droit des entrées et de sorties des 
chantiers, la mise en place et l'entretien des panneaux de signalisation routière indispensables, et la fermeture de 
ces accès lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

Il aura aussi à sa charge toutes les demandes d’autorisations auprès des différents services administratifs. 

Tout manquement de l'entrepreneur à ces obligations entraînerait de plein droit, après constatation et mise en 
demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures, à la fermeture des accès de chantier, le nettoyage des 
voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du Maître d'Œuvre, aux frais et dépens de 
l'entrepreneur du présent Lot. 

1.7 RESEAUX EXISTANTS

1.7.1.1 Canalisations et câbles en service éventuellement rencontrés 

Avant tout commencement d'exécution des travaux, le titulaire du présent lot devra adresser toutes les D.I C.T. 
(Déclaration  d’Intention de Commencement de Travaux) à l’ensemble des services exploitant des ouvrages dans 
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l’emprise de la zone à aménager (Commune, SDEI, ERDF, GRDF GRDF France Télécom, etc.…). 

En l’absence de plans de récolement fiables, il appartient au titulaire du présent lot de localiser les cheminements 
et profondeur de l’ensemble des éventuels réseaux existants après reconnaissance visuelle, piquetage et sondages 
ponctuels. 

En fonction du planning d’exécution général de l’opération et des projets de réseaux, le titulaire du présent lot devra 
assurer leur maintien pendant la durée des travaux et déterminer en accord avec le service responsable et la 
Maîtrise d’œuvre, les différentes phases d’intervention, à savoir : alimentations provisoires, coupures temporaires, 
déposes et dévoiements définitifs. 

Tous les frais résultant de ces prescriptions sont implicitement inclus dans l’offre de l'Entreprise. 

En outre, pour des travaux à effectuer à proximité de lignes électriques et des réseaux de desserte en gaz, 
l'entrepreneur devra effectuer auprès des services locaux de distribution d'énergie, les déclarations prévues par la 
réglementation en vigueur, 10 jours avant le début des travaux. 

Aucun raccordement ou travaux ne pourra être exécuté sans l'accord du service responsable. 

En cas de dommages causés à un réseau ou ouvrage existant, l'entrepreneur doit informer l'exploitant du réseau et 
en rendre compte au Maître d'œuvre. 

Il aura à ses frais, toutes interventions nécessaires à la remise en état (y compris le remplacement par des produits 
neufs de même qualité) des ouvrages endommagés ou détruits. 

Dans le cas de rencontre d’autres réseaux en service lors de l'exécution des fouilles, toutes dispositions seront à 
prendre par l'entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. 

Dès localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le Maître de l'ouvrage et le 
Service Concessionnaire concerné. 

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ces réseaux rencontrés pendant toute la durée 
nécessaire en accord avec le service concerné. 

1.7.1.2 Canalisations, câbles et ouvrages divers hors service éventuellement rencontrés 

Dans le cas de rencontre de réseaux abandonnés hors service lors de l'exécution des terrassements de surface et 
des fouilles, toutes dispositions seront à prendre par l'entrepreneur pour les extraire et les évacuer aux décharges 
publiques.  
Dès localisation d'un de ces ouvrages et avant toute intervention de démolition ou dépose, l'entrepreneur devra 
s’assurer auprès du Service Concessionnaire concerné que le (ou les) réseau sont bien abandonnés, et ce 
indépendamment des retours de DICT. 
Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer 
l'évacuation au fur et à mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la durée nécessaire 
jusqu'à la réception. 
Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris 
dans les prix du marché. 

1.8 REMISE EN ETAT DU TERRAIN APRES EXECUTION DES TRAVAUX

Après exécution de ses travaux, l'entrepreneur de chaque Lot devra la remise en état totale, à ses frais, des voies 
ou terrains qu'il aura utilisés. 

1.9 RESPONSABILITES

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les bâtiments voisins, propriété voisines, que 
sur la voie publique. 
Il reste bien entendu que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou 
corporels du fait de ses travaux. 
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1.10 SIGNALISATION

La signalisation du chantier sera faite par les soins et aux frais de l'entrepreneur, conformément aux dispositions 
édictées par l'Inspection Générale sur la signalisation, ainsi qu'à toutes les prescriptions en vigueur à la date de 
signature du marché et à celles qui pourraient intervenir pendant la durée des travaux. 

1.11 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Si la nature du terrain rencontré ou la présence d'obstacles imprévus conduit à modifier les dispositions prévues au 
présent devis descriptif, pendant la période de préparation, l'entrepreneur en avisera le Maître d'Ouvrage et le 
maître d’œuvre lorsqu'elles entraîneront des répercussions sur le calendrier d'exécution ou sur le règlement du 
marché. 
Si des ouvrages ou des cavités quelconques sont mis à jour, en cours de travaux, ces ouvrages seront bouchés ou 
démolis par l'entrepreneur qui effectuera les enquêtes nécessaires pour s'assurer de leur non-utilité. Le maître 
d’œuvre sera tenu informé de leur existence et du résultat de l'enquête. 
La réception des travaux sera exécutée dès l'achèvement des ouvrages sur demande écrite de l'entreprise. 

1.12 NIVELLEMENT

L'entrepreneur devra,  avant de commencer les travaux, en partant d'un repère de ce système de nivellement, 
constituer des repères en nombre suffisant, d'une manière appropriée pour qu'ils puissent être utilisés pendant 
toute la durée du chantier. Ces repères de nivellement seront impérativement raccordés au système de nivellement 
utilisé par le géomètre. 

1.13 IMPLANTATION

Cette prestation incombera suivant les intervenants, de la manière suivante : 

Terrassements
Implantations des plate-formes de bâtiment, fond de forme de voirie, fond de fouille des ouvrages de soutènement. 

Voirie :
Piquetages des limites d'emprises voiries et de tous les points nécessaires à la réalisation des ouvrages et de ses 
attentes. 

Réseaux :
Le piquetage de tous les points nécessaires à la réalisation de ses ouvrages. 

Tolérances dimensionnelles :
Cotes de nivellement des fond de forme de voirie : +/- 1 cm 
Cotes de nivellement des ouvrages chaussés, trottoirs, allées piétonnes, cour : +/- 1 cm 
Pose des bordures, bordurettes, caniveaux en altimétrie +/- 0,5 cm, en alignement: +/- 1 cm 

L'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, vérifier l'homogénéité du plan topographique sur lequel est 
basée l'implantation. 

1.14 RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services 
municipaux, administrations, concessionnaires de réseaux, en leur adressant les DICT correspondantes. 

En outre, pour des travaux à effectuer à proximité de lignes électriques, l'entrepreneur devra effectuer auprès des 
services locaux de distribution d'énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur, 10 jours avant 
le début des travaux. 

Aucun raccordement ou travaux ne pourra être exécuté sans l'accord du service responsable. 
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En cas de dommages causés à un réseau ou ouvrage existant, l'entrepreneur doit informer l'exploitant du réseau et 
en rendre compte au Maître d'œuvre. 

Il aura à ses frais, toutes interventions nécessaires à la remise en état (y compris le remplacement par des produits 
neufs de même qualité) des ouvrages endommagés ou détruits. 

1.15 ESSAIS DE TUYAUX ET RECEPTION

a) Assainissement 
A la demande de la société concessionnaire, des essais en usine, à la charge de l'entrepreneur, peuvent être 
entrepris conformément au Cahier des Charges de la Fédération des Fabricants de Produit béton. 

L'entrepreneur procédera à des essais des canalisations en place avant remblaiement des tranchées, 
conformément à la norme NF EN 1610 de décembre 1997 et au fascicule 70 de novembre 2003 : 

• essais d'étanchéité par tronçon, à une pression n'excédant pas la hauteur d'eau correspondant au complet 
remplissage du regard aval. 

Durée de l'épreuve : 30 (trente) minutes. 
Si l'essai révèle des fuites, l'entrepreneur remplacera les joints défectueux et il sera effectué de nouveaux essais 
jusqu'à obtention de l'étanchéité. 
Ces essais effectués en présence de la société concessionnaire, sont à la charge et aux frais de l'entrepreneur et 
font l'objet de procès verbaux dressés contradictoirement. 

Avant réception des travaux, le titulaire du présent lot devra obligatoirement avoir procédé au nettoyage de 
l’ensemble des collecteurs EP et EU, ainsi que de l’ensemble des cunettes de regard. 
Si nécessaire un nettoyage par hydrocureuse, réalisé par une société spécialisée, pourra être demandé par le 
Maître d’Œuvre, à la charge du titulaire du  présent lot.* 
Enfin une inspection vidéo de l’ensemble des réseaux selon les normes XP P94063 ou XP P94105, sera due par 
l’entreprise. 

b) Eau potable 
L'épreuve du réseau sera exécutée conformément aux dispositions des Articles 76 et 79 du CCTG. La pression 
d'épreuve sera de 15 bars sur la fonte et de 10 bars sur les branchements. 
La durée de l'épreuve sera au minimum de 30 minutes et la diminution de pression ne devra pas être supérieure à 
0,2 bars. 
L'ensemble des dispositions ci-dessus seront soumises à l’agrément de la société concessionnaire qui contrôlera, 
et réceptionnera les réseaux. 

1.16 PLANS D’EXECUTION

A ce stade d’avancement, les plans fournis par la maîtrise d’œuvre sont des plans techniques de principe, établis 
sur la base des documents disponibles pour l’étude.
Après relevés complémentaires et repérage du cheminement de l’ensemble des réseaux par l’entreprise, la 
maîtrise d’œuvre devra l’établissement de l’ensemble des plans d’exécution de terrassements, soutènements, 
voirie et réseaux et les soumettre à l’approbation du Bureau de contrôle. 

1.17 PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’opération, l’entreprise devra fournir un dossier de recollement de l’ensemble des ouvrages exécutés, 
constitué d’un plan pour chaque réseau. 

Il devra fournir : 

• 1 plan de chaque réseau au Service concédé correspondant (format papier ou informatique)  

• 6 dossiers papiers + 2 exemplaires sur CD Rom à la Maîtrise d’œuvre. 

Les plans comporteront, en particulier, tous renseignements planimétriques et altimétriques par rapport aux 
éléments apparents en place permettant de positionner avec exactitude le réseau, ce qui implique pour certains 
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d’entre eux un repérage au fur et à mesure de l’avancement des travaux et avant remblaiement des tranchées. Ces 
plans comporteront, en outre, toutes les caractéristiques permettant d’identifier le réseau : nature de la canalisation, 
section ou diamètre, ouvrages singuliers, etc., et tous les obstacles ou réseaux rencontrés. 
Ils seront établis conformément aux descriptions des services concédés gestionnaire des réseaux. 
L’Entrepreneur est présumé avoir tenu compte de telles exigences dans l’établissement de ses prix. 
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2 QUALITES ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS AUTRES 

QUE LES PRODUITS PREFABRIQUES

2.1 PROVENANCE DES GRANULATS

Compte tenu des clauses du protocole d'accord concernant l'uniformisation des coupures granulométriques, signé 
dans la région PROVENCE COTE D'AZUR, les granulats fins, moyens et gros, proviendront exclusivement d'une 
installation adhérant au protocole. 
Les installations extérieures à la région devront s'engager, dans leur soumission, à adhérer au protocole pour la 
durée du chantier. 

2.2 SABLE POUR MORTIER ET BETON

Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions des normes françaises  P 18 - 301 et P 18 - 304. Il ne 

devra pas contenir en poids plus de 5 % de grains fins, traversant le tamis de 900 mailles par cm2, ni renfermer de 
grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-après : 

• sable pour mortier : 2,5 mm, 

• sable pour béton     : 10 mm. 
Le sable devra présenter un équivalent de sable supérieur à 75. L'emploi de sable de broyage des matériaux 
calcaires de carrière est interdit. 

2.3 MATERIAUX POUR LIT DE POSE ET REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Le sable pour lit de pose sera du sable de concassage en provenance de carrières locales agréées. 
Dans les parties où des venues d'eau nécessiteront un drainage, ce sable sera remplacé par des gravillons 13/18 
sur ordre du Maître d’œuvre.  
La grave naturelle calcaire 30 %, concassée pour remblaiement des tranchées et réfection des chaussées, sera 
d'une granulométrie 0/315 et aura un équivalent de sable au moins égal à 35. 
Dans les zones d'espaces verts, les tranchées, au-dessus du remblai en sable seront remblayées à l'aide de 
matériaux pris sur place, mais purgées des éléments ne passant pas au tamis de 60. 

2.4 CIMENTS

Les fournitures de ciment devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 3 du CPC.  
Ils seront du type CPJ - classe 45 R.  

2.5 GRANULATS

Les granulats auront : 

• une granulométrie O/D de 0/315, 

• un équivalent de sable supérieur à 25, 

• un indice de plasticité non mesurable, 

• un coefficient Los Angeles inférieur à 35. 
La détermination des caractéristiques doit être opérée suivant les méthodes du laboratoire central des Ponts & 
Chaussées. En cas de contestation, une analyse effectuée par ce laboratoire fera foi. 

2.6 MORTIERS ET BETONS

La fourniture et la mise en œuvre doivent être conformes aux prescriptions du fascicule  
65 du CPC, se rapportant à l'exécution des ouvrages en béton armé.  
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Les caractéristiques et types de béton et de mortier sont les suivants : 

Dosage en KG/m3 

mis en œuvre 

________________ 

     Kg    :  Liant   

GRAVIER SABLE UTILISATION 

BETON 1... 

BETON 2... 

BETON 3... 

MORTIER 1 

MORTIER 2 

250 

300 

350 

400moy  

500 

325 

" 

" 

" 

" 

8 001 

" 

" 

" 

" 

4 001 

" 

" 

1 000 

" 

Béton de propreté 

Béton ordinaire pour 
ouvrage 

Béton armé pour ouvrage 

Enduits selon couches 

Scellements joints chape 

2.7 ACIERS POUR BETON ARME

Les ronds lisses à béton armé et les armatures à haute résistance doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule 
n° 4, titre 1er, du CCTG. 

2.8 COFFRAGES

Le type de coffrage sera soumis à l'approbation du Maître d’œuvre. Les coffrages pourront être métalliques, en 
bois, système mixte, les revêtements plastifiés sont également autorisés. 
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3 FOUILLES EN TRANCHEES

3.1 OUVERTURE DES TRANCHEES 

Les tranchées seront exécutées conformément aux indications des plans VRD correspondants. 
Dans la mesure du possible, les réseaux seront toujours posés en tranchée commune. 

Avant signature du marché, l'entrepreneur aura recherché toutes les précisions nécessaires pour déterminer la 
nature du terrain (présence de rocher éventuellement). 

La nature du terrain ne pourra, en cours de travaux, être mise en cause pour justifier des plus-values des prix se 
rapportant aux terrassements. 

Le fond de fouille sera arasé à la cote indiquée sur les plans, moins 10 cm + épaisseur de la canalisation. Il sera 
parfaitement purgé des pierres rencontrées et ne devra compter ni saillies, ni flaches. Les corps durs enlevés 
seront remplacés par de la terre bien tassée. 

L'entrepreneur ne pourra opposer aucune réclamation contre les prescriptions imposées par le Maître d'Ouvrage. 

L'entrepreneur devra assurer la continuité de l'écoulement des eaux de surface dont les fouilles viendraient à 
interrompre ou longer le cours (caniveaux, fil d'eau, cassis). Il devra se prémunir contre l'envahissement des 
fouilles par les eaux, qu'elles proviennent d'écoulement de toute nature ou de précipitations atmosphériques. 

Les eaux rencontrées dans les fouilles, qu'elles proviennent de nappes aquifères ou d'infiltrations de toute origine 
ou de toute nature seront évacuées par l'entrepreneur, à ses frais. 

Les chaussées traversées ne seront pas coupées à la fois dans toute leur largeur. On réservera le passage 
nécessaire à la circulation des véhicules. 
Les terres rencontrées dans les fouilles seront rejetées de part et d'autre de la fouille, de telle sorte que les bords 
de la tranchée restent libres sur une largeur de 0,75 m minimum, si les matériaux ne sont pas évacués au fur et 
mesure. La terre végétale sera soigneusement mise de côté et stockée aux points désignés par le Maître d’œuvre. 

Dans le cas de fouille sous chaussées, l'entrepreneur devra déposer ou démolir avec soin les revêtements de sol, 
ainsi que leurs fondations sans ébranler ni dégrader les parties voisines, les matériaux provenant de ces 
démolitions seront soigneusement  mis de côté. 

Les matériaux extraits issus des limons qui ne sont pas réutilisables seront évacués par l’entrepreneur en 
décharge, à ses frais. 
La mise en œuvre en remblais ou en couche de forme de matériaux issus des fouilles pouvant être réutilisés se 
fera en appliquant les recommandations GTR.  

Les parois des fouilles devront être convenablement dressées. L'entrepreneur devra faire réceptionner les fouilles 
par le Maître d’œuvre. 
L'entrepreneur sera tenu pour entièrement responsable de la bonne conservation des canalisations existantes qu'il 
rencontrera, qu'elles soient ou non indiquées sur les plans. Il devra, à ses frais, réparer toutes les avaries que les 
travaux exécutés auraient pu entraîner à ces canalisations. 

3.2 REMBLAI DES TRANCHEES

Dans le cas de canalisations PVC, après pose de la canalisation, il sera procédé au remblaiement des tranchées à 
l'aide de sable jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure. 

Le remblaiement de part et d'autre de tuyau sera effectué de telle sorte qu'il n'y ait aucun déplacement de la 
conduite sur son lit de pose. Le reste du remblai devra être effectué d'une manière parfaite suivant les règles de 
l'Art à l'aide de grave naturelle 0/315 et par couches de 0,20 m par des moyens mécaniques, à moins que le Maître 
d’œuvre ne reconnaisse l'impossibilité d'utiliser ce procédé dans les zones aménagées ou à l'aide de matériaux pris 
sur place pour les zones d'espaces verts. 
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Pose d’un grillage avertisseur en plastique armé couleur conventionnelle en fonction du réseau. 
Le grillage sera déroulé en continu dans la tranchée à 0,40 au-dessus de la génératrice supérieure du câble, 
fourreau, canalisation ou collecteur. 
Dans le cas de câble passé dans un fourreau noyé dans du béton (20 cm) le grillage pourra être posé à 10 cm au-
dessus de la couche de béton. 

Dans tous les cas, le remblaiement et le pilonnage des tranchées devront être exécutés de manière à ce que la 
compacité du remblai soit au moins égale à celle du terrain naturel, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de prévoir 
un dos d'âne sur la tranche rebouchée dans la période qui précède l'établissement du revêtement définitif, et pour 
que la chaussée puisse être refaite immédiatement, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le tassement. Il pourra être 
fait usage au besoin de pilons de formes particulières. 

Dans tous les cas, des mesures de compacités pourront être faites en laboratoire, aux frais de l'entreprise et à la 
demande du Maître d’œuvre. 
Les travaux de compactage se feront suivant les règles de l'Art jusqu'à l'obtention d'une densité sèche en place 
égale au moins à 95 % de celle de l'optimum PROCTOR. 
Si ces conditions ne sont pas réalisées, tous les travaux nécessaires seront exécutés d'office aux frais de 
l'entrepreneur, et sans qu'il soit nécessaire d'autre mise en demeure qu'une simple lettre avec accusé de réception. 

3.3 REMBLAIS SPECIAUX

Si la nature du sol apparaît impropre au remblaiement, les remblais et lits de pose seront exécutés en tout ou partie 
en matériaux spéciaux, sur l'ordre ou avec l'accord du Maître d’œuvre. 

3.4 TERRES EN EXCEDENT

Les terres en excédent et celles impropres au remblaiement seront évacuées à charge du titulaire du présent lot. 

3.5 BLINDAGES

Suivant la législation en vigueur et lorsque cela est nécessaire, l'entreprise est tenue d'effectuer les blindages des 
tranchées. 

3.6 EPUISEMENT

L'entreprise devra mettre en œuvre le matériel nécessaire pour assurer l'épuisement des eaux d'infiltration 
souterraines. La rémunération de ces prestations est considérée comme prévue dans les prix unitaires de 
l'Entreprise. 

3.7 TECHNIQUES SPECIALES D'EXECUTION

S'il s'avère impossible d'utiliser les moyens traditionnels pour réaliser l'objet de l'entreprise, le Maître d’œuvre et 
l'entrepreneur étudieront en commun l'emploi des techniques spéciales. 

3.8 ECOULEMENT DES EAUX

L'écoulement des eaux à travers le chantier sera maintenu pendant la durée des travaux. 
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4 INSTALLATION DE CHANTIER ET PHASAGE DES TRAVAUX

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Les clôtures de chantier et branchements provisoires sont réalisés par le Lot Gros Œuvre. L’entretien est à la 
charge du lot Gros Œuvre pendant toute la durée de l’opération. En outre en cas de dégradation par un autre Lot, 
les remises en état et réparation seront à la charge de ce même Lot. 
D’une manière générale, toutes les portes et portails inclus dans les clôtures devront être tenus fermés à tout 
moment par système de cadenas ou autres serrures. 
Toutes sujétions seront prises pour pallier les contraintes de réalisation des travaux dans le respect des normes de 
sécurité et du rapport du CSPS. 
Toutes les dépenses afférentes à ces sujétions seront comprises dans les prix proposés par l'entreprise. 
L’entreprise devra installer les locaux nécessaires à l’hygiène de son personnel en conformité avec les règlements 
et les prescriptions du CSPS. 

4.2 PHASAGE DES TRAVAUX

L’opération sera réalisée selon le principe de phasage suivant : (voir planning général des travaux) :  

� Préparation du terrain, nettoyage, abattage, déssouchage et débroussaillage. 
� Décapage. 
� Démolitions de murs, de restanques. 
� Démolition d’une habitation. 
� Terrassement des fonds de forme de voirie et des plates-formes des logements. 
� Terrassement complémentaires  en limite de propriété de l’opération LUBERON à réaliser par le lot Gros 

œuvre pour passes alternées. 
� Réalisation de l’ensemble des réseaux humides dans l’emprise des chaussées 
� Réalisation des logements. 
� Remblaiement contre murs enterrés du bâtiment par le lot Gros œuvre. 
� Mise à niveau des fonds de forme de voirie. 
� Réalisation des différents murs (muret, mur bahut, mur de soutennement). 
� Réalisation des réseaux secs. 
� Après fin du Gros Œuvre des logements, réalisation de l’ensemble des branchements, réseaux humides et 

secs. 
� Réalisation de l’ensemble des voiries et aménagements extérieurs. 
� Réalisation des espaces verts. 

Nota : Ce phasage n’est pas définitif et pourra être adapté en fonction de la réalité du site et des desideratas du 
Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. 
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5  TERRASSEMENTS – DESAMIANTAGE - DEMOLITION

5.1 RESEAUX EXISTANTS

Voir article 1.7 

5.2 ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

Pour les eaux superficielles, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient 
pour en assurer l'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception. 
Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, l'évacuation devra être assurée par pompage. 
Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris 
dans les prix du marché. 
Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer 
l'évacuation au fur et à mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la durée nécessaire 
jusqu'à la réception. 
Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris 
dans les prix du marché. 

5.3 PREPARATION DU TERRAIN

Les travaux de l'entreprise concernent essentiellement : 

• le nettoyage complet des surfaces d’intervention :

• débroussaillage 

• abattage et dessouchage d’arbres 

• démolition de murs restanques existant. 

• Démolition d’une habitation existant. 

• d’une manière générale l’entreprise devra enlever et élaguer toutes végétations pouvant gêner l’édification 
d’un ouvrage qu’il soit en élévation ou enterré. 

Localisation : ensemble des surfaces à traiter. 

5.4 DECAPAGE, STOCKAGE ET MISE EN ŒUVRE DE LA TERRE VEGETALE

L’entreprise doit : 
Le décapage des terres meubles de surface sur épaisseur moyenne de 20 cm.  
Une partie de la terre végétale (de l’ordre de 50 %) sera stockée sur site pour réutilisation dans le cadre des 
espaces verts sous réserve de validation avec la Maîtrise d’œuvre de sa qualité : purge de la terre végétale par 
enlèvement des grosses racines et autres matières impropres. Evacuation en décharge des terres excédentaires. 
La mise en dépôt aux emplacements définis avec le Maître d'œuvre en une ou plusieurs buttes de forme 
géométrique à dessus penté, compris chargement et transport par tous moyens. 
La reprise et mise œuvre sur les zones d’espaces verts, parties communes et jardins privatifs, compris chargement 
et transport par tous moyens, avec modelage et forme de pente adaptée en fonction du projet et selon indications 
du Maître d’œuvre.  
La terre végétale de l’opération LUBERON sera stockée puis la terre nécessaire pour chaque jardins sera posée en 
tas. Mise en place par le lot Gros Œuvre. 

Localisation : ensemble des surfaces à traiter. 

5.5 NIVEAUX DES PLATES-FORMES

Après décapage des surfaces par le présent Lot et stockage de terre végétale, l’entreprise doit l’exécution des 
terrassements généraux en déblais jusqu’aux côtes fond de fouille ou de nivellement des différentes plateformes de 
bâtiment et fonds de forme de chaussée : 

• Logements LUBERON : -0.43 m du niveau fini rdc. 

• Logements BIBEMUS : -1.22 m du niveau fini. 

• Garages BIBEMUS : -0.64m du niveau finie 

• Chaussées, stationnements et accès garage : - 0.45 m du niveau fini. 
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• Piétonnier : - 0.30 m du niveau fini 

• Espaces verts communs et jardins privatifs : - 0.30 m du niveau fini 

5.6 PURGE DES COUCHES SUPERFICIELLES MEDIOCRES – TRAITEMENT DU SOL EN PLACE

Après décapage de la terre végétale et terrassement pour mise à niveau des fonds de forme de voirie, le titulaire du 
présent lot devra faire réaliser par un laboratoire de sol et à ses frais, une série d’essais à la plaque selon 
implantation définie par le Maître d’œuvre, afin de s’assurer de la portance du terrain.  

Les résultats obtenus conditionneront, en fonction des structures de chaussée prévues, les éventuelles opérations 
de substitution des poches argileuses ou limoneuses faiblement compactes et remaniées sous jacentes, sur toute 
leur hauteur ou le type de traitement du sol en place à mettre en œuvre. 
Ces travaux seront obligatoirement dus par le titulaire du présent lot et le mode opératoire soumis pour approbation 
au Maître d’œuvre et  Bureau de contrôle. 

Localisation : ensemble des surfaces de voirie : chaussées, stationnement et trottoir

5.7 DEMOLITION- DESAMIANTAGE

Sont à prévoir dans ce lot la démolition et le désamiantage d’une habitation comprenant des éléments porteurs 
nécessitant des moyens mécaniques , comme engin de démolition, matériel pour sciage des éléments en béton 
armé, pinces à découper, chalumeau, etc.… 
Les méthodes de démolitions sont laissées à la libre appréciation de l’entrepreneur qui adoptera les dispositions qui 
lui conviennent, mais qu’il n’appliquera qu’après accord du Maître d’œuvre, du bureau d’études de béton armé, et 
du bureau de contrôle. 
L’emploi d’explosifs est interdit. 
L’entrepreneur devra prévoir dans son prix : 

- Tous coupements par tous moyens de tous les éléments en fer, béton armé, bois ou autres qui s’avèrent 
nécessaires. 

- Tous descellements de solives dans les murs mitoyens ainsi que les rebouchages correspondants en 
mortier. 

- Démolition des parties encastrées dans les murs sur une épaisseur de 10 cm. 
- Démolition des ouvrages de fondations pour les éléments verticaux sur une hauteur identique aux 

terrassements généraux. 
- Tous les étaiements et travaux de confortement garantissant la stabilité et la sauvegarde des parties 

voisines et supérieurs du bâtiment réhabilité. 
- Tous les étaiements et travaux de confortement garantissant la stabilité et la sauvegarde des bâtiments et 

propriété mitoyens. 
- Toutes les saignées de désolidarisation entre éléments conservés et à démolir. 
- La protection des ouvrages conservés avec les moyens appropriés. 

   L’évacuation des matériaux à la décharge publique 

5.8 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

L’entreprise doit l’exécution des terrassements de masse en terrain de toute nature. Ils devront tenir compte des 
formes de pente définitives des voiries, aménagements extérieurs et dalles basses des bâtiments. 
Les talus seront réglés en phase provisoire selon les préconisations du rapport géotechnique, sauf avis contraire au 
vu de la nature du sol, c’est à dire à 3/2 au sein des remblais, des colluvions et des altérations peu compactes, et à 
1/1 dans les altérations compactes et marnes argileuses.   
L’entrepreneur doit prévoir leur protection ci-nécessaire en phase provisoire (mise en œuvre d’un polyane). 
L'entrepreneur fera son affaire des purges nécessaires en vue de l'établissement des plate-formes, exemptes de 
matériaux impropres à une bonne tenue. 
Le captage de nappes aquifères éventuelles fait également parti des prestations. L'entrepreneur doit le prévoir dans 
son prix de terrassements. 
A proximité des limites de propriété, il sera réservé des risbermes largeur en tête 1 m minimum, pente à 3 pour 2 (3 
à l’horizontale). 
L’utilisation de moyens lourdes type BRH sera sujette à accord de la Maîtrise d’œuvre. L’utilisation d’explosif est 
interdite. 
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La Maîtrise d’œuvre conserve la prérogative de récuser tel procédé de l’entreprise qui ne donnerait pas satisfaction 
tout de vue de la qualité des produits en vue de leur réutilisation que de leur cadence d’exécution ou des nuisances 
qu’ils pourraient engendrer. 

5.9 TERRASSEMENTS EN REMBLAI

Préalablement à la mise en place de la première couche de remblai, l’entrepreneur sera tenu d’exécuter un 
compactage de l’assiette. Si des purges sont nécessaires, elles seront réalisées à la profondeur donnée par avis de 
la Maîtrise d’œuvre et du Bureau de contrôle. L’entrepreneur prendra toutes dispositions et à ses frais pour éviter la 
stagnation des eaux sous les assiettes de remblai. 

L’entreprise doit la réalisation de plates-formes en remblais. Ces derniers seront exécutés avec les meilleurs 
matériaux provenant des terrassements ou avec des matériaux d'apport extérieur de qualité. Ces matériaux 
devront avoir reçu l'agrément du Maître d’œuvre.  Des essais de laboratoire à charge de l'entreprise pourront être 
demandés (analyse granulométrique, limite d'Atterberg, essais Proctor, etc.…). 

Tous les matériaux provenant des déblais et jugés impropres pour la construction des remblais seront refusés. Les 
matériaux de déblais, ainsi que les déblais désignés par le Maître d’œuvre, et impropres aux remblais seront 
évacués aux décharges publiques aux frais de l’entrepreneur. 

Les remblais devront être pilonnés, cylindrés et arasés par couches successives compactées de 0,20 m avec des 
engins type V3/V4. 

Les matériaux complémentaires, d'apport extérieur, nécessaires pour la constitution des fonds de forme devront 
être exempts d'argile et en provenance de carrières agréées. Leur granulométrie sera de 0/100. 

En cas de remblais rocheux, l'entrepreneur devra simplement les cylindrer par couches horizontales d'épaisseur 
appropriée pour réduire les vides produits au déchargement. 
Le cylindrage sera poursuivi dans tous les cas jusqu'à ce que la plate-forme ne subisse plus aucun mouvement. 

La confection des talus en remblai sera réalisée selon une pente minimum de 3H/2V. 
Une protection systématique des talus amonts sera mise en œuvre à l’aide de nattes anti-érosion en fibre de coco 
et jute. 

La stabilité des remblais ainsi réalisés doit être absolue. 
Aucune canalisation ou autre conduit ne devra subir des désordres du fait des tassements des remblais. Aussi, les 
matériaux utilisés seront répandus par couches successives et uniformes de 30 cm d'épaisseur maximale et 
compactées  soigneusement après chaque épandage. 

L'entrepreneur reste responsable de la qualité des remblais qu'il aura exécutés. Il devra réaliser à ses frais des 
essais à la plaque sur l'emprise de ces remblais pour justifier de la qualité des remblais exécutés. 
Ces essais à la plaque, (1 essai pour 100 m²) devront justifier : 
. un module de réaction (Westergaard) minimum de 70 Mpa, avec Ev2/Ev1 < 2 

Dans le cas où les essais précités ne seraient pas réalisés par l’entrepreneur, le Maître d’Oeuvre désignera un 
laboratoire de son choix pour les effectuer sans préavis et aux frais exclusifs de l’entrepreneur. 

Il est bien précisé à l'entrepreneur que sa proposition est GLOBALE ET FORFAITAIRE et qu'il ne sera admis 
aucune réclamation POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

5.10 STOCKAGE

L’entrepreneur doit prévoir le stockage sur site des matériaux nécessaires au remblaiement contre ouvrages 
enterrés. 
Les matériaux stockés devront respecter les exigences décrites au 5.8. 
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5.11 EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES

L’ensemble des déblais excédentaires seront obligatoirement évacués par l’entrepreneur dans une décharge de 
son choix. 
Il doit intégrer dans son offre les frais de transport et les éventuels frais de décharge. 

5.12 CONTROLE ET ESSAIS

La compacité des remblais terminés sera de 90 % de la compacité optimum obtenue à l'essai PROCTOR modifié 
pour les couches situées en dessous de 1 m du niveau du sol fini, et 95 % de cette compacité pour les couches 
supérieures. 
Des essais à la plaque seront demandés par la Maîtrise d’œuvre aux frais de l’entrepreneur du présent Lot, à 
raison de 1 essai pour 500 m

2
 au minimum. 
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6   TRAITEMENT DE SURFACE

6.1 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE ( VOIR ARTICLE 5.6)  
Avant toute exécution de travaux de voirie, il appartient à l’entrepreneur de faire procéder à ses frais et par le 
laboratoire choisi par l’entreprise du présent Lot, aux essais suivants : 

• essais d’étude identification des sols en place; 

• essais de contrôle en cours d’exécution des travaux ; 

• essais PROCTOR et de portance des fonds de forme ;

• mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage. 
L’entreprise devra veiller à la réalisation des formes de pente pour évacuation des eaux de surfaces vers les 
exutoires EP. 
Pour le raccordement sur voie publique, l’entreprise doit tenir compte du profil des chaussées existantes pour leur 
parfait raccordement avec les ouvrages neufs. 

6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.2.1 Consistance des travaux 

L’entreprise doit la réalisation de l’ensemble des ouvrages suivants : 

• Travaux préparatoires 

• Fourniture et pose de bordures de trottoir, de caniveaux. 

• Corps et revêtement de chaussée  et stationnements. 

• Corps et revêtement de cheminements piétons. 

• Reprise de l’enrobé et des bordures au niveau des entrées des sites. 

• Réfection de chaussées existantes au droit des tranchées nouvellement créent pour  raccordements aux 
réseaux. 

Couleur des Enrobés : Noir 

6.2.2 Travaux préparatoires - essais 

L’entreprise doit : 

• La demande de police de roulage auprès de l’Administration concernée pour les travaux routiers en emprise 
publique. 

• Décaissement pour mise à niveau des fonds de forme et évacuation. 

• Réglage et compactage des fonds de forme avant réalisation des structures de voirie et des  revêtements 
définitifs.

Les travaux de compactage se feront suivant les règles de l'art jusqu'à l'obtention d'une densité sèche en place au 
moins égale à 95 % de celle de l'optimum PROCTOR.  
L’entreprise doit prévoir la réalisation d’essais à la plaque sur les fonds de formes de voirie. La recherche d’un 
coefficient de plaque K = 55 Pa/m est demandé avec un rapport Ev2/Ev1 < 2. 
Pour toutes les emprises dont les remblais sont effectués par le lot GROSOEUVRE (surlargeurs au droit des voiles 
essentiellement), une réception contradictoire avec essais à plaque, sera réalisée, en présence du Maître d’œuvre. 
A l’issue de cette réception et après obtention d’essais satisfaisants, le titulaire du présent lot prendra possession 
de ces emprises pour réaliser ses structures de voirie. 

6.2.3 Chaussées et stationnements en enrobé 

Depuis la plate-forme sur l’ensemble des chaussées projetées : 

     • feuille géotextile type Bidim 200 gr/m
2
 ; 

     • couche de fondation en grave naturelle 0/31
5
 sur 0,25 m d'épaisseur ; 

     • couche de base en grave traitée au ciment  0/20 sur 0,15 m d'épaisseur ; 

     • couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à raison de 700/800 gr/m
2 
; 

     • tapis béton bitumineux 0/10 silico calcaire noir sur 5 cm d'épaisseur. 
Les chaussées devront assurées le passage du véhicule pompier (13 tonnes).
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6.2.4 Piétonniers 

6.2.4.1 En béton balayé 

Le titulaire du présent lot devra la confection de sols piétonniers en béton balayé, comprenant : 
- mise à niveau et compactage du fond de forme. 
- feutre géotextile, poids supérieur à 200g/m3. 
- fondation en tout venant 0/20 sur 0,17 m d'épaisseur 
- Pose des coffrages, le cas échéant, 
- béton 0.13 m d’épaisseur avec gravier 6/12, type et teinte au choix de l’Architecte, 
- réalisation de bêche de part et d’autre du piétonnier, mise hors gel et ferraillage de liaison  (si pas de mur 
périphérique)  
- Exécution des joints moulés ou sciés (profondeur = quart de l’épaisseur, largeur 3 à  5 mm) 
- avant durcissement traitement mécanique superficiel par balayage. 

Localisation : suivants plan VRD 01  

6.2.5 Bordures  

Fourniture et pose de bordures béton par le titulaire du présent lot comprenant : 

• Terrassements et semelles en béton de cailloux à 250 kg de ciment par m3 

• Fourniture et pose au mortier de ciment fin d'éléments préfabriqués - bordures type T2, T2 arasé, CC1 et 

CS1.  
Ces éléments devront appartenir à la classe B = résistance minimale à la flexion 100 bars et posséder le Label de 
qualité attribué par le Syndicat National des Fabricants de produits en béton pour voirie de surface. Le Label devra 
être apposé d'une manière apparente sur les bordures. 
Les alignements devront être parfaits 
Dans les courbes, utilisation des éléments droits de 25,33 ou 50 cm de long. 

Les bordures devront être protégées des projections résultant de l’exécution des voies. 
Toute bordure tâchée sera remplacée.  

Localisation : suivant plan VRD 01. 

6.2.6 Signalisation horizontale 

Après brossage et nettoyage de la voirie, réalisation du traçage par bande de 10 cm de largeur en peinture blanche 
compatible à l’usage extérieur sur enrobé, norme NF EN 1871 : 

• des emplacements de parkings avec numérotation, délimitation latérale et longitudinale ; 

• des emplacements et cheminement pour handicapés aux normes en vigueur ; 

• des passages piétons et cheminements PMR réglementaires (zébra) 

• de flèches à chaque changement de direction possible, indiquant le sens de circulation.  

• des délimitations de chaussée et accotements modifiés en emprise publique. 
Après brossage et nettoyage de la voirie, réalisation par bande de 10 cm de largeur en peinture jaune compatible à 
l’usage extérieur sur enrobé, norme NF EN 1871 : 

Après brossage et nettoyage de la voirie et des piétonniers, fourniture et pose : 

• de bandes podotactiles réglementaires collés sur enrobé ou béton balayé  au droit des bordures arasées des 
passages piétons.  

• de bandes de 15 cm de largeur en pavés de résine mince collés sur enrobé, coloris au choix de l’Architecte 
sur trottoir au droit des accès garage et en chaussée pour délimitation des cheminements PMR. (bandes de 
guidage).  

Une variante en revêtement pelliculaire épaisseur maximum de 8 mm (mélange de résine méthacrylate et de 
granulats) pourra être proposée. 

Localisation : Cheminement PMR au droit des traversées de chaussées et accès garages, selon indication du 
maître d’œuvre
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6.2.7 Signalisation verticale 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de panneaux de signalisation : 

• Ils seront fixés sur des tubes verticaux en acier galvanisé, dont l'embase sera noyée dans un cube en béton 
et arasé à 10 cm. en dessous du niveau des surfaces finies. Les panneaux seront en émail vitrifié. 

• Types à mettre en place :
� STOP  - 2 unités 
� CE 14 – Stationnement PMR, 3 unités - (350 x 350 mm) 
�    

Localisation : Selon indications du Maître d’œuvre

6.3 TOLERANCES D'EXECUTION

Les tolérances d'exécution seront conformes au C.P.C. fascicule 25 applicables à l'exécution des corps de 
chaussée. 
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7  RESEAUX HUMIDES

7.1 ASSAINISSEMENT  EAUX  USEES 

7.1.1 Limites de prestations 

Réalisation de l’ensemble du réseau d’assainissement extérieur des logements y compris regard de 
branchement et raccordement sur réseau communal existant. 
Le lot Plomberie ou Gros Œuvre doit l’ensemble des réseaux en sous sol ou sous dallage et ce jusqu’en limite 
extérieure (minimum 0.50 m) de la façade des logements. 
Le lot VRD doit les raccordements des canalisations laissées en attente par le lot PLOMBERIE, y compris 
aboutements complémentaires si nécessaire. 

Localisation : suivant plan VRD 02. 

7.1.2 Consistance des travaux 

Les travaux de l'entreprise concernent essentiellement : 

• les terrassements en tranchée ou en excavation pour la pose des canalisations et l'exécution des différents 
ouvrages tels que regards ; 

• la fourniture et la pose de canalisations en PVC ;

• la fourniture et la mise en place de sable ; 

• la fourniture et la mise en place de grave naturelle pour le remblaiement des tranchées ; 

• la construction des ouvrages tels que regards de visite, regard de branchement ; 

• la construction de regard de branchement à passage direct. 

• Le raccordement sur réseau existant ; 

• l'évacuation des matériaux excédentaires ;  

• la réfection à l’identique des chaussées existantes traversées. 

• l'évacuation des matériaux excédentaires, la remise à l'identique des voies, trottoirs et ouvrages existants 

7.1.3 Caractéristiques des tuyaux et autres produits préfabriqués 

Les tuyaux proviendront d'usines  agréées. Ils seront en PVC CR8.  
Il sera employé des tuyaux à emboîtement à joint caoutchouc. Ces joints devront être capables de résister à des 
pressions intérieures et extérieures de 1 bar. 
Prévoir culotte de raccordement sur canalisation principale suivant plan. 
L'entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisation et  d'informer le 
Maître d’œuvre des anomalies qu'il relèverait et des modifications qu'il jugerait convenable d'y apporter. 

7.1.4  Regards de visite 

De dimension intérieure Ø 800mm ou 800 x 800 mm pour une profondeur inférieure à 2 m et Ø 1000 mm ou 1000 x 
1000 mm  pour une profondeur supérieure à 2 m, ils pourront être coulés sur place ou préfabriqués. Le radier sera 
coulé sur place avec forme de cunette lissée et accompagnant parfaitement les eaux. 
Les éléments préfabriqués proviendront d’usines titulaires du label de qualité. 
Le dispositif de fermeture sera du type GI - S classe 250, verrouillé, non ventilé à surface métallique, cadre rond ou 
carré suivant regard, tampon Ø 646. 

Les raccordements du tuyau sur les parties béton seront traités de façon particulière de manière à être parfaitement 
étanche. Cette étanchéité sera au moins assurée par une pièce de passage en caoutchouc ou par un joint plastique 
genre "Butyl" ou par mortier de ciment ou de résine hourdis et lissé sur les deux faces. 

Localisation : suivant plan VRD 02. 
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7.1.5 Regard de branchement 

Fourniture et mise en place de regard de branchement à passage direct, dans des regards avec élément de tête et 
plaque fonte 125 kN. 

Localisation : suivant plan VRD 02 

7.1.6 Raccordement sur réseau public existant 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement sur réseau communal existant,  comprenant : 
- L‘ensemble des D.I.C.T. auprès de tous les services concessionnaires. 
- L’affichage préalable de l’autorisation de voirie, la signalisation et le balisage de la zone de travaux. 
- La découpe soignée et l’évacuation des revêtements existants. 
- Les terrassements en tranchées. 
- La fourniture et pose des collecteurs. 
- Les remblais en tout venant et la réfection des voies dans des conditions identiques à celles 

rencontrées lors de l'ouverture de la fouille. 
- La reconstitution du corps et du revêtement de chaussée à l’identique. 

Localisation : suivant plan VRD 02 

7.1.7 Echelons de descente 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d’échelons en aluminium ou acier galvanisé dans tous les  
regards  de  profondeur  supérieure à 0,80 m. 

7.1.8 Epreuves et essais 

Les essais du réseau d'assainissement seront réalisés, branchements et accessoires compris, par l'entreprise. Ils 
comprendront tous les essais sous la pression du regard amont plein d'eau, le niveau de l'eau devra être resté 
rigoureusement immobile pendant deux heures. Le réseau étant vide et muni d'un obturateur à l'aval, on devra 
constater qu'aucune venue d'eau ne s'écoule de l'extérieur vers l'intérieur durant 24 heures. 

7.1.9 Finitions 

La mise à niveau des regards et tampons sera réalisée de manière à ce qu'aucune déformation ou faiblesse de 
compactage de la chaussée ne puisse être décelée. 

7.2 ASSAINISSEMENT  EAUX  PLUVIALES 

7.2.1 Limites de prestations 

Le titulaire du présent lot doit : 

• l’ensemble du réseau d’eaux pluviales extérieur des logements jusqu’au raccordement sur réseau communal 
projeté.  

Localisation : suivant plan VRD 02 

7.2.2 Consistance des travaux 

Les travaux de l'entreprise concernent essentiellement : 

• les terrassements en tranchées ou en excavation pour la pose des canalisations et des caniveaux et 
l'exécution des divers ouvrages tels que regard à grille, regard de visite, etc.… ; 

• la fourniture et la pose de canalisation en PVC, polypropylène et béton, y compris refoulement EP; 

• la fourniture et la mise en place de sable pour lit de pose et d'enrobage ; 

• la fourniture et la mise en place de grave naturelle pour remblaiement des tranchées ; 

• la confection de regard de visite ; 
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• la confection de regard avaloir à grille ; 

Les niveaux de fils d'eau sont donnés à titre indicatif et devront être vérifiés à l'exécution. 

7.2.3 Enrobage en béton 

Les canalisations situées sous les voies de circulation et parkings dont la génératrice supérieure est à moins de 
0,60 m des cotes finies chaussées seront enrobées de béton sur 0,20 d'épaisseur et sur une hauteur de la demi-
section de la canalisation. 
Le béton sera coulé dans un coffrage. 

7.2.4 Caractéristiques des tuyaux et autres produits préfabriqués 

Les tuyaux proviendront d'usines agréées. Ils seront en : 

• PVC pour les diamètres inférieur à 160 mm. Ces canalisations seront enrobées de béton lorsqu'elles se 
situent sous les parties circulables par les véhicules, et si leur profondeur n'est pas suffisante. Raccordement 
par joint élastomère. 

• En polypropylène  à partir des diamètres 160 mm. 

• L'entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisation, d'informer le 
Maître d’œuvre des anomalies qu'il relèverait, et des modifications qu'il jugerait convenable d'y apporter. 

Concerne : 

• Le raccordement des divers regards avaloirs et caniveaux à grille; 

7.2.5 Regards de visite   

De dimension intérieure Ø 600, Ø 800 ou Ø 1000 mm, ils pourront être, au choix de l'entrepreneur coulés sur place 
ou préfabriqués. Le radier sera coulé sur place. Les éléments préfabriqués proviendront d'usines titulaires du label 
de qualité. 
La jonction des canalisations avec ces regards sera équipée de joints d'étanchéité. L'étanchéité des regards devra 
être parfaite dans les deux sens. Pour ce faire, la liaison entre les divers éléments préfabriqués sera assurée soit 
par un anneau caoutchouc, soit par un joint genre "Butyl", soit par un mortier de ciment ou de résine hourdis et lissé 
sur les deux faces. 
Le dispositif de fermeture sera du type cadre avec tampon plein Ø 600 mm fonte de chez  PONT-A-MOUSSON  ou 
techniquement équivalent, résistance mécanique > à 250 KN. 

7.2.6 Regards à grille 

Fourniture et pose de regards à grille à raccorder au réseau E.P. De dimension intérieure, Ø 600 et 800 mm, ils 
pourront être, au choix de l'entrepreneur coulés sur place ou préfabriqués. Le radier sera coulé sur place.  
La jonction des canalisations avec ces regards sera équipée de joints d'étanchéité. L'étanchéité des regards devra 
être parfaite dans les deux sens. Pour ce faire, la liaison entre les divers éléments préfabriqués sera assurée soit 
par un anneau caoutchouc, soit par un joint genre "Butyl", soit par un mortier de ciment ou de résine  lissée sur les 
deux faces. 
Les regards seront munis :   
- de grille plates et concave 600 x 600 mm avec cadre chez PONT-A-MOUSSON ou techniquement équivalent, 
résistance mécanique > à 250 KN.   

Localisation suivant plan VRD 02. 

7.2.7 Caniveau à grille 

- Fourniture et pose par le titulaire du présent lot de caniveaux à grilles de types préfabriqués en béton, ouverture 
utile de 0,15 et 0.3 m - hauteur minimale de 0,25 m et de longueurs diverses. 
- Grilles plates pour caniveaux - classe C250 de chez PONT A MOUSSON ou techniquement équivalent. (Les 
fentes ou trous des grilles auront une largeur ou une section < 20 mm afin de respecter la réglementation P.M.R.) 
- Le fond des caniveaux  aura une pente vers l'exutoire de 0,5 %, y compris terrassements, évacuation des terres 
excédentaires et toutes sujétions. 

Localisation suivant plan VRD 02. 
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7.2.8 Raccordement sur réseau public existant 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement sur réseau communal existant,  comprenant : 
- L‘ensemble des D.I.C.T. auprès de tous les services concessionnaires. 
- L’affichage préalable de l’autorisation de voirie, la signalisation et le balisage de la zone de travaux. 
- La découpe soignée et l’évacuation des revêtements existants. 
- Les terrassements en tranchées. 
- La fourniture et pose des collecteurs. 
- Les remblais en tout venant et la réfection des voies dans des conditions identiques à celles 

rencontrées lors de l'ouverture de la fouille. 
- La reconstitution du corps et du revêtement de chaussée à l’identique. 

Localisation : suivant plan VRD 02 

7.2.9 Echelons de descente pour regards 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d’échelons en aluminium ou acier galvanisé dans tous les  
regards  de  profondeur  supérieure à 0,80 m. 

7.2.10 Epreuves et essais 

Les essais du réseau d'assainissement seront réalisés, branchements et accessoires compris, par l'entreprise sous 
le contrôle du Maître d’œuvre. Ils comprendront tous les essais sous la pression du regard amont plein d'eau, le 
niveau de l'eau devra être resté rigoureusement immobile pendant deux heures y compris essais COPREC. Le 
réseau étant vide et muni d'un obturateur à l'aval, on devra constater qu'aucune venue d'eau ne s'écoule de 
l'extérieur vers l'intérieur durant 24 heures. Passage d'une boule ou d'un cylindre afin de constater l'absence de 
saillie ou d'ovalisation. Examen du réseau à la lumière afin de déterminer si des flaches existent dans le profil en 
long. 

7.2.11 Finitions 

La mise à niveau des regards et tampons sera réalisée de manière à ce qu'aucune déformation ou faiblesse de 
compactage de la chaussée ne puisse être décelée. 

7.3 ADDUCTION  D'EAU 

7.3.1 Limites de Prestations 

Travaux à charge du titulaire du présent lot : 

• Tranchée et canalisation pour adduction en eau domestique depuis regards compteurs posés par la Société 
des Eaux sous domaine public, jusqu’aux logements. 

7.3.2 Prescriptions techniques 

Les travaux seront exécutés conformément aux textes légalement en vigueur à la date de la signature du marché et 
plus particulièrement aux documents suivants : 

• le fascicule 71 du CCTG ; 

• les normes NF P 41.201 à 41.204. 
Les travaux seront réalisés suivant les prescriptions du Gestionnaire du réseau public. 

7.3.3 Consistance des travaux 

7.3.3.1 Tranchées – rebouchages  

• les terrassements en tranchée pour la pose des différentes canalisations et branchements, y compris 
surlargeurs pour liaisons PAC ; 
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• l'évacuation des produits excédentaires et la remise à l'identique des voies, trottoirs et ouvrages existants; 

• la fourniture et la mise en place de sable pour lit de pose et enrobage ; 

• la fourniture et la mise en place de grave naturelle O/31
5
 pour remblaiement des tranchées; 

• la fourniture et la pose de grillage avertisseur. 

7.3.3.2 Conduite polyéthylène 

Fourniture et pose de canalisations en polyéthylène haute densité, PE80-PN16 38.8/50 mm , y compris raccords, 
joints, colliers de prise en charge. 
Au niveau des coudes, des tés et des changements de direction, des butées en béton seront réalisées. 
Prévoir essais avant mise en service et désinfection des conduites. 
Diamètres suivant calcul des besoins. Les diamètres donnés sur plan Ø 38.8/50mm, le sont à titre indicatifs et 
doivent être vérifiés par l’entreprise. 

Localisation : Suivant plan VRD 02. 

7.3.3.3 Regard Compteur Général 

Sans objet. Fourniture et pose  par la Société des Eaux de Marseille (SEM) à charge du Maître d’Ouvrage. 

7.3.3.4 Branchement des compteurs 

En coordination avec la Société des Eaux de Marseille (SEM), l’entreprise assurera les branchements des 
compteurs dans les regards. 

7.4 RESEAU ARROSAGE MANUEL 

7.4.1 Nature des travaux 

Fourniture et pose de fourreaux en traversée de chaussée et piétonniers.  
Fourniture et pose de canalisations.  

7.4.2 Conduite polyéthylène 

Fourniture et pose de canalisations en polyéthylène haute densité, PN 12,5  PE80, y compris raccords, joints, 
colliers de prise en charge. 
Au niveau des coudes, des tés et des changements de direction, des butées en béton seront réalisées. 
Prévoir essais avant mise en service. 
Diamètres suivant calcul des besoins. Les diamètres donnés sur plan Ø 32.6/40mm, le sont à titre indicatifs et 
doivent être vérifiés par l’entreprise. 

Localisation : Suivant plan VRD 02. 

7.4.3 Fourreaux  

Fourniture et pose de fourreaux PVC Ø 100 mm pour passage de canalisation d’arrosage, y compris tranchée et 
remblaiement. 
Leur pose se fera obligatoirement en coordination avec les titulaires des travaux de voirie et d’espaces verts. 

Localisation : Suivant plan VRD 02.

7.4.4 Regard Compteur Vert 

Sans objet. Fourniture et pose de compteur vert par la Société des Eaux de Marseille (SEM) à charge du Maître 
d’Ouvrage. 
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7.4.5 Bouche d’arrosage 

Fourniture et mise en place de bouche d’arrosage incongelable comprenant un regard en polypropylène et un 
robinet vanne à bille DN 20 à nez fileté. 
Type : bouche d’arrosage incongelable Passage de 20x1’’ de chez Nicoll. 
Y compris raccordement sur réseau d’alimentation. 

Localisation :  suivant plan VRD 02
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8 RESEAUX SECS

8.1 ELECTRIFICATION 

8.1.1 Limites de prestations 

Fourniture et pose des fourreaux et câblages nécessaires aux alimentations et raccordements suivants :

• alimentation basse tension des logements depuis le coffret de distribution public BT projeté en limite de 
propriété par ERDF, jusqu’aux coffrets de branchement implantés en réservation de façades. 

• télédistribution ; 

• téléreport ; 

• éclairage extérieur. 

Localisation : suivant plan VRD 03. 

8.1.2 Prescriptions techniques 

Les travaux seront exécutés conformément aux textes légalement en vigueur à la date de la signature du marché et 
plus particulièrement aux documents suivants : 

• NF C 15.100 ; 

• NF C 14.100. 
Les réseaux en amont des coffrets seront réalisés sous le contrôle de EDF. 

8.1.3 Consistance des travaux 

Pour chaque poste, l’entreprise doit : 

• les terrassements en tranchée (0,40 x 1,00 m de hauteur minimale) ; 

• la fourniture et la mise en place de sable pour lit de pose en enrobage ; 

• la fourniture et pose des fourreaux ; 

• la fourniture et pose de coffrets de coupure et sectionnement ; 

• la fourniture et la pose d’un grillage avertisseur plastifié armé de couleur rouge ; 

• la fourniture et la mise en place de grave naturelle pour remblaiement des tranchées ; 

• l'évacuation des matériaux excédentaires. 

8.1.4 Alimentation BT 

8.1.4.1 Dossier d’exécution - article 49-50 

Sans Objet 

8.1.4.2 Chambre de tirage 

Sans Objet 

8.1.4.3 Fourreaux 

Fourniture et mise en place en tranchée de fourreaux TPC DN 160 , TPC 63 et TPC 42/45 Téléreport. 

Localisation : suivant plan VRD 03 
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8.1.4.4 Coffrets techniques 

 - Fourniture et pose à charge du présent lot : 
*de 2 coffrets de sectionnement extérieur avec boîtier téléreport, norme HN 62 S 20, protection 200 A et 
sectionnement 400 A, type CODI S20-400. 

Localisation : en réservation sur entrée façade LUBERON, en réservation dans mur en limite de propriété 
BIBEMUS  suivant plan VRD 03 

- Fourniture et pose à charge du présent lot : 
*d’un coffret de sectionnement extérieur en réservation en limite de propriété des logements BIBEMUS. 

Localisation : suivant plan VRD 03 

8.2 ECLAIRAGE 

8.2.1 Consistance des travaux 

Les travaux de l'entreprise comprennent essentiellement : 

• Les terrassements en tranchée ; 

• la fourniture et la mise en place de fourreaux type Janolène et des câbles ; 

• La fourniture et pose des câbles sous fourreaux, depuis l’armoire de commande. 

• La fourniture et la mise en place de grave naturelle pour remblaiement des tranchées ; 

• la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur couleur rouge; 

• la construction de massif béton ; 

• la fourniture et la mise en place de candélabres, y compris raccordement et mise à la terre. 
L’ensemble devra répondre aux dernières normes en vigueur, notamment la norme E.N.40 relative aux supports 
d’éclairage public et au marquage C.E.applicable à partir du 1er février 2005. 
Les Fourreaux, câbles et Terre seront mis en place jusqu’au TGBT où se trouve l’armoire éclairage. Les 
raccordement sont à la charge du lot Electricité. 

8.2.2 Fourreaux de protection 

Fourniture et pose, en tranchée ou derrière bordure, de fourreaux polyéthylène type Janolène ou techniquement 
équivalent de Ø 75. 

Localisation : suivant plan VRD 03, depuis armoire de commande. 

8.2.3  Câblage 

Les câbles du réseau d'éclairage public seront du type Câbles Rigides Industriels (U-1000 R2V) conformément au 
document de Normalisation UTE NF C 32-321. 
L'ensemble des liaisons équipotentielles seront réalisées grâce à un nu de section 25 mm². 

Le réseau est mis en place suivant les règles de l’art. 
Le transport et la manipulation des tourets sont effectués avec soin de manière à éviter toute détérioration des 
câbles et des tourets. 
Si la température extérieure est inférieure à 0°C, le déroulage doit être précédé d’un stockage des câbles ayant 
pour effet de rendre leur souplesse aux isolants pendant le déroulage. 
Les efforts de traction sur les câbles et les rayons de courbure respectent les prescriptions du fabricant. 
Aucun effet de traction n’est exercé sur les conducteurs de terre en particulier sur ceux des câbles de la 
spécification U 1000-R2V. Les câbles sont déroulés avec précaution de manière à conserver leurs qualités 
mécaniques et électriques, toute formation de coque ou tout vrillage du câble est à proscrire. En cas d’incident, le 
déroulage est immédiatement arrêté. 
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Après le tirage du câble, s’assurer du maintien de l’étanchéité des capots et si nécessaire les remplacer 
(notamment en cas de tirage en tête). 
Immédiatement après leur coupe, les extrémités des câbles E.P doivent être recouvertes d’embouts d’étanchéité 
en matière thermo rétractables ou assurant une protection équivalente ou bien garnie des têtes de câbles 
définitives. Toutes les extrémités de TPC seront étanchées au moyen d’une mousse expansive. 
La mise en place des accessoires s’effectue sur les câbles parfaitement secs et nettoyés, toutes les précautions 
sont prises pour qu’il en soit ainsi au cours du montage. 
Les boîtes de jonction ou de dérivation et les extrémités des câbles E.P sont confectionnées suivant les modes 
opératoires spécifiés par les fabricants et avec les composants qui les accompagnent. 
Les extrémités des câbles à basse tension sont munies de têtes étanches en matière thermo rétractables. Leur 
connexion aux autres éléments est réalisée par l’intermédiaire de raccords appropriés. 

Localisation : suivant plan VRD 03, depuis l’armoire de commande.

8.2.4  Mise à la terre 

En application des mesures de protection découlant des normes UTE C 12. 100 (protection des travailleurs contre 
les effets des courants électriques) et NFC 17.200 les masses métalliques des candélabres, lanternes, 
appareillages d'alimentation seront mises à la terre. 
La mise à la terre sera assurée par un câble cuivre nu de section 25 mm

2
 d'une longueur de 10 m minimum, lové 

en fond de fouille sous le massif du candélabre et recouvert de 10 cm de terre végétale et raccordé par une cosse 
à sertir à la borne de terre du candélabre, en outre, un câble cuivre nu de 25 mm

2
 reliera les candélabres entre eux. 

Pour cela, ce câble sera serti sur la même cosse que la prise de terre individuelle. Cette cosse sera raccordée à la 
borne de terre du candélabre. 

8.2.5 Massifs de candélabres 

Les massifs de fondation des divers candélabres et supports seront réalisés en béton monolithe dosé à 250 kg de 
ciment au m3, avec confection éventuelle d'une armature métallique, suivant les prescriptions des constructeurs. 
Chaque massif sera vérifié et le prix inclus éventuellement la pose de quatre nouvelles chevilles chimiques, incluant 
quatre tiges de scellement en inox, huit écrous et rondelles  
Les têtes d’écrous seront manchonnées par quatre bouchons de graisse, et une feuille d'élastomère anti-vibrations 
sera positionnée entre la plaque d’appuie et le massif. 
Les défauts prononcés de planéités seront rectifiés par le coulage d’une reprise de la surface du massif au moyen 
d’un mortier à prise rapide. 
Une pointe de diamant en MORTIER 03 sera confectionnée au dessus de la plaque d’appuie. Elle sera étanchée 
par l’application d’un double cordon de mastic ANTI-UV en liaison avec le fut du candélabre. 

Localisation : pour chaque candélabre. 

8.2.6  Candélabre 

Fourniture et pose et raccordement de candélabres avec luminaire anti-pollution lumineux verticale comprenant :  

Fixation du candélabre 
Fixation des candélabres sur massifs béton, compris tiges de scellement et toutes boîtes de raccordements.  
- Un mât de 5 m de hauteur de forme cylindro-conique, en acier galvanisé à chaud de nuance S235 (selon NF EN 
10025) et thermolaquée (RAL précisé en phase de préparation de chantier), équipé d’une trappe d’accès à 
charnières invisibles. 
La plaque d’appuie aura des entraxes de fixation de 200 x 200 mm avec 4 tiges à scellement type TORS 16/14 x 
300 mm. 
-Un luminaire modèle Dyana de chez THORN, ou techniquement équivalent. (Dans ce dernier cas, une étude 
photométrique sera obligatoirement fournie par l’Entreprise à l’appui du luminaire proposé, avec un niveau 
d’éclairement de 20 lux moyen pour les stationnements et les cheminements PMR.) 
Lampe sodium haute pression 150 W . 
Fixation du candélabre sur massifs béton, compris tiges de scellement et toutes boîtes de 
raccordements. 
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Le candélabre est calculé pour une zone 3 catégorie II, suivant la norme EN40-3-1 et marquage CE. 

Localisation : suivant plan VRD 03. 

8.2.7 Armoire de commande 

Sans objet. A charge du lot N°9  ELECTRICITE COURAN TS FORTS & FAIBLES

8.2.8 Essais et contrôle 

En fin de travaux et avant réception  l'Entrepreneur devra faire contrôler à ses frais : 

• la conformité aux normes en général ; 

• la protection contre les défauts d'isolement ; 

• la valeur de l'isolement des conducteurs ; 

• la valeur des mises à la terre des ouvrages ; 

• la valeur de réglage des protections. 
Prévoir de fourniture le CONSUEL avant réception. 

8.3 TELEPHONE

8.3.1 Limite de prestations 

L'entreprise doit la fourniture et la pose de l’ensemble du génie civil  de desserte, chambres de tirage et gaines, 
depuis le point de livraison en emprise publique jusqu’aux chambre de tirage en pieds de façade des logements. 

• Gaines laissées en attente à 1,00 m à l’intérieur des vides sanitaires pour les 8 logements situés au nord et 4 
logements situés à l’ouest de la voie de desserte interne,  pour raccordement par le lot CFO/CFA. 

• Gaines laissées en attente à l’intérieur des regards de branchement pour les 10 logements situés au sud et 
les 4 logements situés à l’ouest de la voie de desserte interne,  pour raccordement par le lot CFO/CFA. 

Il est rappelé à l'Entreprise que les travaux de génie civil relatifs au réseau Téléphone doivent se conformer aux 
prescriptions habituelles du concessionnaire, en l’occurrence France Télécom. 

8.3.2 Consistance des travaux / limites de prestations 

Les travaux de l'entreprise concernent essentiellement : 

Génie civil téléphone.

• les fouilles en tranchées et en excavation pour la pose des fourreaux ; 

• l'évacuation des terres excédentaires ou impropres à la réutilisation ; 

• la fourniture et la mise en place de grave naturelle pour le remblaiement des tranchées ; 

• la fourniture et la mise en place de 3 et 5  fourreaux Ø 42/45  aiguillés; 

• la fourniture et la pose de béton d'enrobage à l’arrivée sur les chambres ; 

• la fourniture et la pose de grillage avertisseur couleur vert ; 

• le remblaiement soigné des fouilles ; 

• la remise à l'identique des voies, trottoirs et ouvrages existants. 
Câblage

• Le câblage complet du réseau téléphonique depuis le point de livraison qui sera désigné par France 
Télécom selon convention passée avec le Maître d’Ouvrage. 

8.3.3 Descriptions des ouvrages 

8.3.3.1 Fourreaux 

Les tuyaux utilisés sont en matière plastique (PVC, polychlorure de vinyle) couleur grise, type  2 et 3 H4  
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(2 et 3 Ø 45 x 1,8  mm.) 
Fourniture et pose de grillage avertisseur plastique maille 50 mm x 50 mm, de couleur verte, largeur 0,40 m. 

Localisation : suivant plan VRD 03

8.3.3.2 Chambres de tirage 

Ouvrage en béton, comprenant : 
Radier en béton armé avec puisard - Pieds droits en béton armé - Trappe de fermeture en fonte, (charge 250 KN) - 
Enduits intérieurs étanches : 2 cm sur parois verticales et radier avec congés. 
Y compris terrassements complémentaires et remblaiements, y compris sujétions de raccordement avec fourreaux. 
Types de chambres : Pot A10 béton, L1T et L2T normalisées 

Localisation : suivant plan VRD 03.
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9 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

9.1 MURS DE SOUTENEMENT

Réalisation de murs de soutènement en agglomérés de ciment à bancher, suivant plan. 
Compris : 
- semelle filante béton armé; 
- raidisseurs BA verticaux ; 
- chaînage BA horizontal en tête ; 
- Réservation pour exutoire Ø 400 mm eaux pluviales
- fourniture et mise en place de barbacanes Ø 60 mm tous les 2 m

2
 ; 

- rejointoiement ; 
- enduit hydraulique mono-couche finition frotassée sur les faces vues; 
- mise en œuvre d’un enduit bitumineux sur la hauteur du mur côté terre ; 
- drain, en PVC agricole de Ø 150 mm minimum. Un enrobage en gravier 14/25 sur une section minimum de 0,5 m² 
avec enveloppe en géotextile 200 g/m² sera mise en œuvre sur toute la longueur du drain . 
Les murs de soutènement feront l’objet d’une étude et de la fourniture de plans BA à charge de l’entreprise, à 
soumettre à l’approbation du Bureau de Contrôle et du Maître d’œuvre. 
Ces ouvrages revêtent un caractère forfaitaire aussi bien sur la localisation que sur les hauteurs. 

Localisation : selon plan VRD 01

9.2 PORTAIL COULISSANT MOTORISE 

Fourniture et pose pour les logements BIBEMUS d’un portail coulissant motorisé de 4.00 m de passage suivant 
plans, hauteur 1,50m, prestation reprenant de façon non limitative : 
- Terrassement particulier compris remblaiement et évacuation des terres excédentaires, 
- Fondation des supports et longrine filante pour support du rail de guidage, compris pose et fixations de 
celui-ci, 
- Ainsi que toutes sujétions d’infrastructure, de percement dans voiles, fondations supports, etc… 
- Portail proprement dit avec une finition par plastification en trois couches, teinte au choix de l'Architecte, 
comprenant : 
Soubassement en tube rectangulaire de 200×100 mm, épaisseur 5 mm équipé de roues acier sur roulement. 
Lisse haute en tube 100×50, épaisseur 3 mm avec 2 plats de roulement en inox. 
Barreaudage vertical en tube 35×20 mm 
Remplissage en tôle galvanisée laqué, ou métal perforé type GANTOIS ou techniquement équivalent. 
- Marquage au sol de l’aire de débattement. 
            - Eclairage du volume de débattement. (50lux mesuré au sol) 
L’ensemble devra satisfaire à la norme NF P 25-362 - Octobre 1992, et aux Articles du Code de la Construction 
suivants : R 125-3-1, R 125-3-2, R 125-3-4 et R 125-3-5. Compris essais, conformément aux Documents 
Techniques COPREC Construction N° 1 et 2 d’octobre 1998, réalisés obligatoirement en présence du Maître 
d'Oeuvre. 
Toutes les parties métalliques auront subies un traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. 
L'ensemble sera livré en ordre de marche,  
Dimensions à vérifier sur le site et à adapter.  

Localisation : Suivant plan VRD 01.
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9.3 CLOTURES

9.3.1 Clôtures grillagée 

Fourniture et pose d’une clôture en grillage simple torsion. 
Mailles de 50 x 50 mm. Fils Ø 2,7 mm y compris poteaux principaux intermédiaires d'angles d'extrémités et jambes 
de force, terrassements plots de fondation en béton et toutes sujétions de fourniture et pose. 
En ce qui concerne les Logements LUBERON, les clôtures sur terrasses des garages seront sur plots auto- 
stables. 

L'ensemble, y compris tous les accessoires de pose seront en acier galvanisé, finition brute hauteur : 1.00 m  

Localisation : selon plan VRD 01- Limite des jardins privatifs

9.3.2 Clôtures en panneaux rigides 

Fourniture et pose d’une clôture en en panneaux de treillis soudé plastifié. 
3 plis horizontaux - Mailles de 200 x 50 mm y compris poteaux principaux intermédiaires, d'angles, d'extrémités et 
jambes de force.  
L'ensemble, y compris tous les accessoires de pose seront en acier galvanisé, finition brute. 
Hauteur : 1.10 m. et 1.40 m.  
Y compris : 

• fourniture et pose des poteaux et accessoires (bride, écrou, vis, clip de fixation) ; 

• massifs de fondation et scellement des poteaux. 

Localisation : selon plan VRD 01 

10 ESPACES VERTS 

10.1 DECAISSEMENT – FOSSES DE PLANTATION

Uniquement sur opération LUBERON 
Préalablement à la reprise et mise en œuvre de la  terre végétale issue du site, le titulaire du présent chapitre devra 
la confection des terrassements en terrain ordinaire des fosses de plantation, selon plan de plantation qui sera 
préalablement établi et soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage. 
Après ameublissement superficiel, les trous de plantations devront être de: 
•  1,00 x 1,00 x 1,00 m pour les arbres tiges en mottes; 
•  0,40 x 0,40 x 0,40 m pour les arbustes et conifères de hauteur inférieure à 1 m plantés en haies ou en 
 massifs. 
Les terres de fouille seront chargées et évacuées en décharge au frais de l’entreprise. 

10.2 DECOMPACTAGE DU FOND DE FORME

Avant apport de la terre végétale, le sol en place sera décompacté sur 0,30 m de profondeur par piochage à la pelle 
mécanique (ou manuellement selon l’accessibilité). 

Cette opération comprendra, en outre : 
� l’enlèvement de tout détritus existant ; 
� le règlement à + ou – 0,05 m par légers déblais-remblais à la pelle, sans reprise ni rapport ou évacuation 

de matériaux complémentaires. 

10.3 TERRE VEGETALE

10.3.1 Mise en Oeuvre 

L’entreprise doit la mise en oeuvre de la terre végétale nécessaire à la réalisation des espaces verts sur l’ensemble 
de l’opération. La mise en œuvre de la terre végétale pour l’opération LUBERON au niveau des jardin sur 
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l’étanchéité du parking sera réalisée par le lot Gros Œuvre. L’entreprise VRD approvisionnera la terre végétale sur 
les jardins. La terre stockée en phase terrassement serra utilisée après accord du Maître d’œuvre. 
Elle ne devra pas avoir reçu des produits néfastes à la végétation ou récemment désherbée chimiquement. Elle 
devra être dépourvue de pierre de plus de 0,05 m de diamètre, de souche, rhizome, chiendent, déchets non 
dégradables, et débris de verre. Sa granulométrie 0/50 ne devra comporter plus de 25% d’éléments 10150 ou plus 
de 80% d’éléments inférieurs à 80 microns. 
Chaque lot de terre végétale pourra être soumis sur le ou les lieux d’emprunt à l’agrément du Maître d’œuvre pour 
prélèvement d’un échantillon moyen constitué à partir d’une série de prélèvements et représentatifs du dépôt. 

L’analyse comprendra : 
� identification géotechnique de l’échantillon de terre végétale ; 
� la détermination de son amendement chimique ; 
� l’analyse chimique de la terre végétale chimique. 

Les terres végétales contenant des déchets, produits dangereux non dégradables seront refusées. 

10.3.2 Mise en place 

Lors de cette mise en place, les pierres de diamètre 0,05 m ainsi que les éventuelles souches et détritus seront 
extraits et évacués. 

10.4 AMENDEMENTS

Les amendements devront être réceptionnés par le Maître d’œuvre lors de leur approvisionnement sur le chantier 
avant épandage pour éviter toute contestation ultérieure. 
Les épandages se feront par jour non venté juste avant l’ameublement superficiel. Ils devront être réguliers. 
Il sera épandu : 
a) de l’engrais chimique ternaire sous forme de granulé, tirant 10-20-20 à raison de 100 gr par m2 (ou équivalent en 
unité fertilisante par m2) sur toute la surface à planter ou à semer ; 
b) du fumier de mouton bien décomposé, ou fumier de champignonnière, à raison de 5 kg/m2.  

10.5 AMEUBLEMENT SUPERFICIEL FINAL

Après épandage des ameublements ci-avant, l’ensemble de la surface à planter ou à semer sera ameublie 
superficiellement par double passage du rotovator sur une profondeur de 0,20 à 0,25 m. Cette opération 
comprendra, en outre :  

• l’épierrage superficiel (pierre de φ>5 cm) 

• le règlement final par griffage. Celui-ci devra permettre d’obtenir un modelé régulier et harmonieux. Aucun 
flache ne devra apparaître, les pentes devront éloigner les eaux pluviales des bâtiments. 

10.6 SEMIS ET PLANTATIONS

Uniquement sur opération LUBERON 
L’entreprise devra fournir et planter des végétaux sains, sans mutilation, de bonne qualité, avec toutes les 
précautions d’usages (tronc droit, dimensions suffisantes, diamètre des troncs en concordance avec la hauteur de 
l’arbuste). 
L’entreprise devra la plantation pendant la période convenue pour ce genre de travaux, elle devra la préparation 
des sols le tuteurage, la plantation dans des arbres, leurs arrosages, la garantie contre le vol. 
L’entreprise devra exécuter l’entretien de son ouvrage soit : 
- le binage et nettoyage des plantations 
- le ramassage des papiers et détritus 
- l’entretien des tuteurs et attaches, et le redressement des arbres  
- l’engrais nécessaire 
- la taille 

10.6.1 Végétaux 

Uniquement sur opération LUBERON 
Les plants fournis par l’entreprise auront été arrachés avec toutes les précautions nécessaires. Ils devront être de 
première qualité et correspondre aux normes AFNOR V.12.031 à V.12.059 et à la catégorie I de ces normes. 
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En particulier, ils seront de bonne qualité, bien constitués, en bon état sanitaire, exempts de mutilation et 
présenteront les caractéristiques d’une végétation vigoureuse : 

� les arbres tiges auront un tronc droit (leur force étant définie par la circonférence à 1 m du collet) 
et de 2 m de hauteur minimum ; ils seront au minimum contre plantés deux fois. Lorsque précisé, ils seront 
fléchés ; 

� les arbustes prévus en touffes devront avoir au minimum 3 tiges partant de leur base ; ils sont 
définis par leur hauteur ; 

� les espèces et variétés devront être conformes aux pièces écrites et plans du marché. 
L’entreprise ne pourra prétexter une impossibilité en approvisionnement d’une ou de plusieurs espèces végétales 
que si elle en a porté mention en annexe de son acte d’engagement. Dans la négative, le Maître d’œuvre se 
réserve le droit de remplacer l’espèce manquante par celle de son choix et selon la taille et la densité qu’il jugera 
souhaitable, pour obtenir un résultat équivalent, et ceci sans qu’il puisse y avoir, une modification du prix initial 
prévu. 
Pour le cas où l’entreprise mettrait en place des végétaux de taille inférieure à celle prescrite au marché, le Maître 
d’œuvre se réserve le droit de les refuser. 

Essences des arbres  à planter suivant plan architecte. 

Localisation : suivant plan de masse et indications de l’Architecte 

10.6.1.1 Tuteurage 

Les arbres tiges seront tuteurés avec un piquet d’Acacia ou Châtaignier écorcé de Ø 6 cm minimum au sommet et 
de 2,50 m de longueur minimale hors tout et de deux colliers du type “ELASTOS 45 de TOLTEX FRANCE” ou 
équivalent, mais à faire, au préalable, agréer au Maître d’œuvre ; 

10.6.2 Engazonnement  

Uniquement sur opération LUBERON
Après avoir procédé à une scarification de la terre végétale mise en œuvre afin d'émietter les grosses mottes 
pouvant exister, à la mise en place d'engrais appropriés, au dressage générale du terrain puis à un ratissage 
soigné, l'engazonnement sera de type prairie sauvage. 
- Après semis, l'ensemble des surfaces seront passées au rouleau. 
- Deux à trois jours avant la première tonte, le jeune gazon sera fixé par un nouveau passage du rouleau. 
- Après la première tonte, le titulaire du présent lot procédera à un désherbage à la main et à un ramassage des 
pierres pouvant subsister sur le terrain. 

10.6.2.1 Plantations des arbres et massifs d’arbustes 

Uniquement sur opération LUBERON 
L’implantation des végétaux sera faite selon les indications du Maître d’Oeuvre. 
Outre le décompactage du sol, le règlement définitif des sols, l’ouverture des trous et le tuteurage défini ci-dessus, 
les prix unitaires des plantations du devis estimatif comportent : 

� la fourniture, le transport et la distribution des végétaux ; 
� la plantation proprement dite, avec habillage des racines et tailles selon besoin ; 
� la façon de cuvette et un arrosage copieux dès la plantation et règlement définitif de toute la surface 

plantée ; 
� lorsque situé sur pelouse ou enherbement, la pose en pied d’un tube PVC � 100 fendu sur le côté, pour 

protéger le tronc lors des tontes et en particulier lors du passage du ‘‘girofil’’ ; 
� un désherbage “anti-germinatif” de toute la surface plantée dès l’achèvement des plantations ; 
� l’entretien jusqu’à la réception ; 

10.7 ENTRETIEN ET GARANTIE

Uniquement sur opération LUBERON 
Le titulaire du présent chapitre doit l’entretien et la garantie de ses plantations pour une période de 1an, 
comprenant : 
- Les tailles et élagages nécessaires 
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- Les tontes périodiques des pelouses engazonnées 
- L’arrosage nécessaire s à une bonne végétation 
- Le traitement fongicide et insecticide nécessaires 
- Le maintien en  bon état et remplacement  éventuel  des tuteurs, colliers, corsets, haubans, etc. 
- Le remplacement es végétaux morts ou détériorés 

Cette prestation concerne l’ensemble des plantations et prairie des zones communes. 

La période d’entretien et de garantie démarrera le jour de l’établissement du constat de reprise qui sera fait pendant 
le premier mois de juin après la plantation. Cette période aura une durée d’un an. Au titre de la garantie seront 
remplacés tous les végétaux morts ou de caractéristiques inférieures à celles prévues au marché (conifères 
éfléchés, arbres tiges morts en couronne en repartant de la base, etc...). Les végétaux de remplacement seront de 
même espèce et taille que celles prévues initialement, leur époque de plantation sera identique à celle prescrite ci-
avant.  

10.8 ARROSAGE AUTOMATIQUE

Uniquement sur opération LUBERON 
Réalisation par le présent lot d'un arrosage automatique des espaces verts par gouttes à gouttes  
 Sous drain agricoles pour tous les arbres isolés. 
L'installation  comprendra : 
- La réalisation et la fourniture du plan d’exécution avec estimation des besoins en arrosage.  
- La fourniture et pose  d’un coffret de commande d’arrosage avec programmateur et électrovanne. 
- la fourniture et pose des canalisations de distribution d'eau en polyéthylène Ø 16 mm sous fourreaux y compris 
raccordement sur canalisation  du réseau domestique projeté et regard de comptage adapté. 
- la fourniture et pose de goutteurs  
- les essais et réglages. 
- la fourniture du plan de récolement de l'installation et des notices techniques et d'entretien, en quatre exemplaires. 

a) Regard de vanne / commande d’arrosage 
Fourniture et pose d’un regard de vanne rectangulaires en PEHD avec couvercle boulonné type JUMBO de chez 
RAIN BIRD ou techniquement équivalent, dimensions 66.8 x 50.3 x 30.7 cm 
Y compris fourniture et pose d’un robinet vanne à bille DN 20 à nez fileté avec raccordement sur réseau 
d’alimentation. 

b) Programmation  
Programmateur 6 stations avec batteries, placé dans le regard de commande 

c) Asperseurs 
Fourniture en mise en place d’asperseurs escamotables en alliage léger ou inoxydable, avec buse permettant le 
réglage du jet, placé au ras du sol, se soulevant sous la pression d’eau et s’escamotant en fin d’arrosage. 
Equipement avec filtre et tous accessoires. 
Enrobage en gravier. 
Les asperseurs devront être dimensionnés et réglés suivant les surfaces des zones à couvrir. 
Y compris raccordement sur réseau d’alimentation. 

d) Réseau goutte à goutte 
Fourniture et mise en place d’un réseau goutte à goutte réalisé à partir de tuyaux ½" équipés de goutteurs débit 
réglable de 0 à 40 l/h par arbre. 

e) Garantie et entretien 

Garantie :
Dans le cadre de son marché, l’entreprise doit  garantir son installation pendant une année. 
Le plan de récolement de l'installation et les notices techniques et d'entretien de tous les appareils, seront remis au 
Maître d’Œuvre en quatre exemplaires. 
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Entretien :
Dans le cadre de l’entretien de 1

ère
 année l’entreprise devra mensuellement, en début de chaque mois : 

- régler le programmateur d’arrosage pour le mois considéré ; 
- vérifier l’ensemble de l’installation par mise en marche successive des postes, selon le besoin ;  
- débouchage des buses, réglage des secteurs, des réducteurs de pression... ; 
- remplacement des matériels défectueux ou hors service ; 
- vidanger, fin octobre, l’ensemble de l’installation pour mise hors gel. 


