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1. [bookmark: _Toc501376663]Présentation générale :
	La présente convention d’Exécution BIM ou Bim Execution Plan (BEP) définit les modalités de mise en œuvre du processus BIM, précise les rôles, les responsabilités, les tâches et les processus inhérents à la réponse aux besoins du client en matière de gestion de la construction et des performances énergétiques du bâti.
Elle s’applique au travail collaboratif BIM de niveau 2 entre les groupes d’étudiants de BTS Bâtiment et BTS FED du lycée Louis VICAT et dans le cadre de l’évaluation des compétences en BIM.
Intitulé du projet :
Construction d’une
Maison de Santé Pluridisciplinaire


Description du projet :
	La Communauté de Communes de CAUVALDOR a voté en 2015 la Construction d’une MSP à Souillac, R+2 d’une surface totale de plancher de 800m² environ. Elle est destinée à accueillir les professionnels de santé, tels que Médecins généralistes, Kinésithérapeutes, Infirmières, podologues, …
La réception de chantier est prévue courant janvier 2018, et la livraison définitive après le mois de réserve, soit début mars 2018.


	Localisation :	Route de Martel
			46200 SOUILLAC
[image: ][image: ]


Maitre d’Ouvrage et Equipe de MO du projet

	MOA
	Architecte
	BET Structure
	BET Fluides
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2. [bookmark: _Toc501376664]Objectifs BIM hiérarchisés du projet :
Les objectifs visés ici ont été définis par les BIM MANAGER en correspondance avec les besoins du client, à savoir :

1) Améliorer la qualité de la construction
2) Améliorer la performance du bâti
3) Documenter la maquette numérique
4) Réaliser des revues de projet
5) Extraire des quantités et valeurs significatives
3. [bookmark: _Toc501376665]Les usages du BIM
Les usages définis ici prendront appuis sur la maquette numérique fournie par le Cabinet D4architecture et devront répondre aux objectifs suivants :
	Objectifs BIM
	Usages BIM
	Gestion

	Améliorer la qualité de la construction
	Gérer les conflits ou clash entre la structure et les réseaux fluides
	Phase DCE.
Collaboration entre les groupes de travail

	Améliorer la performance du bâti
	Modifier la structure du bâti et le système technique « fluide »
	Uniquement BTS FED

	Documenter la maquette numérique
	Produire des livrables
	Fournir les plans modificatifs 

	Réaliser des revues de projet
	Contrôler la conformité des modifications
	Confrontation des MN et à des fins de vérification

	Extraire des quantités et valeurs significatives
	Fournir les nomenclatures de matières et matériels 
	


4. [bookmark: _Toc501376666]Planification des interventions des contributeurs :
Afin d’atteindre les objectifs visés, deux sections de BTS (Bâtiment et FED) organisés en groupe de travail, mèneront un travail collaboratif sous la coordination d’un enseignant par section.
Ces derniers joueront à la fois le rôle de BIM MANAGER et de Coordination de Discipline.

	Organigramme général
	Section BTS ___________
	Section BTS _____________

	Coordinateur – BIM Manager
	Coordinateur – BIM Manager

	Equipe 1
	Equipe
	Equipe 3
	Equipe 1
	Equipe
	Equipe 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _GoBack] Planification :
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5. [bookmark: _Toc501376667]Affectation des contributeurs :
Le tableau ci-dessous présente l’organisation de l’affectation des rôles de chaque contributeur au regard des objectifs à atteindre (usage). Ils sont priorisés de suivant :
1. REQUIS
2. Optionnel
3. SO : Sans Objet
Exemple :
	USAGE BIM Ciblés
	Supports et attendus
	Priorité pour le projet
	Implications des contributeurs

	Contributeurs
	
	MOA
	ARC
	STR
	MEP
	BIM M

	Gestion des conflits ou clash entre la structure et les réseaux fluides
	
	
	
	
	
	

	
	Maquette Architecture 
	1
	X
	X
	
	
	X

	
	Maquette BIM Structure
	1
	
	
	X
	X
	X

	
	Maquette BIM MEP
	1
	
	
	X
	X
	X

	
	Revue de Projet
	1
	
	
	X
	X
	X

	
	Commentaires sur la MN
	2
	
	
	X
	X
	

	
	
	
	
	
	
	
	




6. [bookmark: _Toc501376668]Définition de l’infrastructure et support numérique :
[bookmark: _Toc501376669]61) Infrastructure
	L’étude collaborative prendra appui sur les outils du réseau MAGRET du lycée Louis VICAT.
Si au cours de l’étude de nouveaux besoins apparaissaient en matière d’échange d’informations, la création d’un « Lecteur Réseau » pourra être envisagé.
La demande sera faite à l’Administrateur Réseau via la messagerie interne.


[bookmark: _Toc501376670]	62) Logiciels - Serveur d’échange – Plateforme collaborative :
Le logiciel utilisé en base sera REVIT d’Autodesk version 2016 à minima. La maquette native sera du même format.
Le niveau de maturité de la maquette numérique étant défini en Niveau 2, la plateforme collaborative sera A360. 

[bookmark: _Toc501376671]	63) Charte de bon comportement :
	L’échange d’information entre les groupes de travail se fera au travers de A360. Si la maquette native de l’architecte est liée dans le projet REVIT, et donc non modifiable, les éléments incorporés ne devront être déplacés, modifiés ni supprimés sous peine de sanctions.

Réseau MAGRET Lycée Louis VICAT


BTS Bâtiment Salle Me201


Lecteur Réseau 


BTS FED
Salle Annexe Bat D


A360
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